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	Článek 1.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	Martin Hejduk

	se sídlem:
	Lábkova 844/57, 318 00 Plzeň - Skvrňany

	zastoupený:
	Martinem Hejdukem




zapsán v obchodním rejstříku - nezapsán v OR
zapsán v rejstříku Živnostenských listů č. j. MMP/094701/23, sp. značka SZ MMP/090488/23
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	06730949

	DIČ:
	CZ8508062354



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek 2.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně nároku na zaplacení ceny a práva vystavení faktury. Zhotovitel předložil kompletní dokumentaci ve stupni DUSP a zajistil všechna vyjádření kromě Policie ČR DI Třebíč a zajištění podpisů vlastníků na situačním výkrese z důvodu probíhající koordinace přeložek nadzemního vedení ve správě EG.D, a.s. a CETIN a.s. Vzhledem k těmto
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skutečnostem se smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající provedeným podkladům a průzkumům a 50 % z částky dokumentace DUSP.
2.2. V souvislosti s výše uvedeným lze po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 fakturovat částku:
Geodetické zaměření	30 000,-
IG průzkum	50 000,-
50% z DUSP	68	430,-
CELKEM K FAKTURACI	148 430,- Kč bez DPH
Po získání povolení a odevzdání PDPS bude k fakturaci zbývat:
50% DUSP	68	430,-
PDPS	60 000,-
CELKEM	128 430,- Kč bez	DPH
Článek 3
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




V Plzni, dne: viz podpis


V Jihlavě, dne: viz podpis



Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.08.26 12:46:54 +02'00'
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


Digitálně podepsal
Martin Hejduk
■ Datum: 2025.08.25
08:31:38+02'00'
Martin Hejduk, zodpovědný projektant
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