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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Modernizace sportoviště u  ZŠ Oskol Kroměříž
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: SPORT Construction a.s.
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant:  xxx
1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 Modernizace běžeckého oválu ZŠ Oskol
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, SPORT Construction a.s.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. stavební deník: str. 0 (příloha č. )
3.2. kontrolní den ze dne:28.7.2025 (příloha č. )
3.3. jiný: např. právní předpisy, technické normy, vyjádření dotčených orgánů apod.

3.4. položkový rozpočet, popř. změna projektová dokumentace (příloha č. 1) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Obě stávající doskočiště jsou ve stejných pozicích a rozměrech. Po hrubém očištění od nečistot v čistících zónách zjištěno: Obrubníky a celá čistící zóna je dle pravidel a pokud se řádně vyčistí a osadí novými rohožemi, pak bude jen na provozovateli, zda ji bude udržovat ve stavu funkčním. Jednoduchou pravidelnou údržbou, což u čistící zóny z PD je složitější. A po silném zanesení nálety do nevybraného písku v něm hojně roste vegetace.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Návrh řešení: důkladné vyčištění stávajících obrub, které nevykazují žádných defektů.

Oprava gumových krytů přebroušením, vytmelením na kterých jsou vlivem stáří praskliny a celkové přelakování všech gumových obrub PU lakem s UV filtrem – buď transparentním, nebo červeným, dle rozhodnutí investora. Náklad na tyto práce není jednoduché položkově vyčíslit a nebudou zásadní. Zhotovitel si nebude za tyto práce nárokovat žádných VCPR.
Při KDč.1 zjištěno, že při opravných pracích okolo oválu tech. sektorů není třeba měnit podklad ze štěrkodrtí. Na místě odsouhlaseno i AD
Typ krycí plachty zůstává dle PD nezměněn, včetně rozměru. Uchycení bude řešeno navrtávkou do stávajícího betonu na chemické hmoždinky. Do kterých se našroubují háčky na očka.

viz příloha : Méněpráce č.1
.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 0 Kč
	+0Kč

	méněpráce
	- 248 857,77Kč
	- 301 117,91 Kč

	bilance změnového listu
	- 248 857,77Kč
	- 301 117,91 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko TDS: 

Na základě sdělení investora bylo rozhodnuto o zachování obou stávajících doskočišť vč. lapače písku. Obě stávající doskočiště jsou ve stejných pozicích a rozměrech. Bylo provedeno vyčištění čistících zón tlakovou vodou a renovace polymerbetonového obrubníku. Tyto méněpráce nemají vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací dle článku 4.10 odst. 4.10.2 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL odsouhlasit. 
8. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku. (V případě potřeby popsat rozdělení dle §222 ZZVZ). 

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
9. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Méněpráce
Datum: 18.8. 2025
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL
………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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