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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	TLZ01

	Datum předložení TLZ:
	29. 08. 2025

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	
 Rekonstrukce ležatých rozvodů vodovodu na objektu K1 – 2025/0066

	Ze dne:
	

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	
Klíšská 979/129, Ústí nad Labem 


	Objekt:
	Budova kolejí K1

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna rozsahu prací

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Důvodem změny je úspora investora a zachování prostoru únikového schodiště, kde díky izolaci potrubí není nutné provést opláštění SDK kastlíkem. Dále není potřeba realizovat SDK kastlík u hlavního přívodu do objektu a tím odpadá i přeložka ÚT vč. nátěrů.
Drobné vícepráce které vyplynuly z reality a potřeb na staveništi zejména v procesu provizorního propojení navazujících objektů a narovnání zjištěných skutečností nezaznamenaných v projektové dokumentaci.

	Popis změny: 

	Změna spočívá zejména v náhradě SDK kastlíku na schodišti za opláštění potrubí izolací. Dalším bodem je úspora investora, kdy v rozpočtu nebyla čerpána položka (rezerva) na Vícepráce, které pokryje úspora z neprovedeného SDK kastlíku. 
Soupis veškerých změn je uveden položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1. 

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	Jako TDS souhlasím s předloženým změnovým listem.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Beze změn.

	Přílohy:  

	TLZ01

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	-

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	· 93 697,48 Kč 

	
	Přípočet:
	20 934,8 Kč 

	
	Celkem:
	-72 762,68 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDS:
	[bookmark: _GoBack]XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za uživatele:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	XXX
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