	Objednatel:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

	
	
	

	Projekt:
	"Ochranné stání služebních plavidel Brná"
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Správce stavby "Ochranné stání služebních plavidel Brná"
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	Datum vydání:
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	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	
	

	NAVRHUJE:
	Správce stavby "Ochranné stání služebních plavidel Brná"
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE.
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	 Smlouva o poskytování služeb
 Správce stavby "Ochranné stání služebních plavidel Brná"
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	23.07.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
	

	Navrhovatel provádí činnost Správce stavby akce "Ochranné stání služebních plavidel Brná". Jedná se o dodatek, vycházející z požadavku, který vznikl v rámci Výběrového řízení na Dodavatele stavby. Na základě tohoto požadavku došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby. 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: irevelantní
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní                                                                                  
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Je irevelantní
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  je irelevantní                                                                  
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	Navrhovatel provádí činnost Správce stavby akce „Ochranné stání služebních plavidel Brná". Jedná se o dodatek, vycházející z požadavku, který vznikl v rámci výběrového řízení na Dodavatele stavby. Na základě tohoto požadavku došlo k prodloužení lhůty výstavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby prodloužením činnosti Správce stavby o dobu dvou měsíců. Tedy k prodloužení termínu činnosti Správce stavby došlo vlivem vysoutěženého termínu Dodavatele stavby Pro navýšení ceny byly použity vysoutěžené položky Správcem stavby. 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 27,25%
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní                                                                                                     
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	ANO
	

	Cena SoD před změnou:
	1 002 800,- Kč
	Ano, prodloužení dokončení díla (činností Správce stavby) o 2 měsíce do 22.9.2025(předpoklad dle odsouhlaseného HMG stavby)
	

	Navrhovaná změna:
	220 000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně:
	1 222 800,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ SpSt:
	

	Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění.
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	

	Nebylo sjednáno.
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/166/R/PřS/2022
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: 
	220 000,- Kč
	2025
	220 000,-Kč
	

	
	
	2026
	0 Kč
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí odd. vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



