
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:



Článek I.
Smluvní strany


ZHOTOVITEL DÍLA:        Frýda stavby s.r.o.
adresa:				Rašelinová 1307, 468 51 Smržovka	
IČO:  				21891338
DIČ: 			            CZ21891338
zastoupení:	Aleš Frýda
telefon:			721867997
e-mail:				ales.fryda@seznam.cz
bankovní spojení: 		131-2915650297/0100

OBJEDNATEL DÍLA:	Jablonecká energetická a.s.
adresa:	Vysoká 3340, 466 02 Jablonec nad Nisou 
IČO: 	615 39 881
DIČ:	CZ61539881
zastoupení:	Ing. Boris Pospíšil, člen představenstva pověřený řízením   společnosti                  
kontaktní osoba dozoru:	Ing. Karel Dlouhý 
telefon: 	602420787
bankovní spojení: 	35-9751970287/0100



Článek II.
Úvodní ujednání

1) Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem: „Snížení energetické náročnosti sídla společnosti Jablonecká energetická a.s.“ a objednatel se zavázal toto dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu. 
2) Smlouva o dílo podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „ZRS“). Smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněna dne 5.9.2025, až tohoto dne tedy nabyla dle ust. § 6 odst. 1 ZRS své účinnosti.
3) Přestože Smlouva o dílo nabyla účinnosti až dne 5.9.2025, zhotovitel již provedl dílčí plnění dle Smlouvy o dílo specifikovaná v čl. III. tohoto Dodatku.

Článek III.
Předmět Dodatku

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel provedl v období od podpisu Smlouvy o dílo, tj. od 23.7.2025, do dne nabytí její účinnosti, tj. do dne 5.9.2025, dílčí plnění dle Smlouvy o dílo, a to konkrétně část stavební etapy SE2 zateplení střechy, spočívající v těchto činnostech: 
· demontáž a montáž stávajícího hromosvodu, vpustí, plechů atik, přípravné práce, očištění povrchu střechy
· povlaková krytina střech plochých na vodorovné ploše kotvená hydroizolace Protan SE tl fólie 1,8 mm
· kotvení folie materiál - teleskop + šroub
· povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm
· povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm
· provedení povlakové krytiny oblých střech podkladní textilní vrstvy
· geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 - sklo vlies
· přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m
· montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
· deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm
· přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m
· střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou nebo PVC přírubou pro ploché střechy
· konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm

2) Vzhledem k tomu, že žádná ze stavebních etap dle Smlouvy o dílo dosud nebyla dokončena a předána, zhotovitel nevystavil fakturu a objednatel do dne podpisu tohoto Dodatku ničeho na ceně díla zhotoviteli neuhradil.
3) Smluvní strany tímto stvrzují a výslovně prohlašují, že veškerá výše uvedená plnění zhotovitele provedená od podpisu Smlouvy o dílo (tj. od její platnosti) do dne nabytí její účinnosti se považují za plnění podle Smlouvy o dílo  provedená v souladu s ní.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1) Ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv, kdy toto uveřejnění zajistí objednatel. 
3) Tento Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
4) Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům a že jsou oprávněny tento dodatek uzavřít. Dále potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



V Jablonci nad Nisou dne ………...…      		 V Jablonci nad Nisou dne ………………    








.......................................................                           	      ...............................................
objednatel 	       					      zhotovitel	
Jablonecká energetická a.s.				      Frýda stavby s.r.o.
Ing. Boris Pospíšil					      Aleš Frýda
člen představenstva pověřený			      jednatel
řízením společnosti
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