Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/36726: MĚRŮTKY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0067/25
č. zhotovitele 25001006
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxx
Technický dozor:				xxxxx
Tel.:					xx
E-mail:					xxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
1) Vedoucí společník
SMO a. s.
Sídlo:					Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:					42339839
DIČ:					CZ42339839
Zastoupený:				Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxx
Tel.:					x
E-mail:					x 
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100
2) Společník
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:					Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:					25317628
DIČ:					CZ 25317628
Zastoupený:				Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Tel.:					x
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100

Stavbyvedoucí:				x
Osoba zodpovědná za stavbu mostu:		xxx

jako společníci společnosti s názvem „SILNICE MĚRŮTKY“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 17.12.2024.
Korespondenční adresa: 			Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 131-3384500277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 28.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0067/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/36726: MĚRŮTKY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE III/36726: MĚRŮTKY (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a obec Lutopecny – dále jen „obec“) (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést stavební práce nad rámec původního Díla dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty Veřejné zakázky.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 11 588 639,65 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 321 511,88 Kč bez DPH a zároveň zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 133 888,78 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 12 401 016,55 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 812 376,90 Kč bez DPH, což představuje 12,56 % změny z původní ceny Díla). 
0. Smluvní strany konstatují, že předmětem realizace je i provedení víceprací v hodnotě 7,01 % Ceny Díla (ve výši k datu uzavření dodatku č. 1 Smlouvy). V souladu s čl. XIII. Vyhrazené změny závazku, odst. 13.5 Smlouvy se proto Doba provádění Díla prodlužuje tak, že za každé započaté 1 % (jedno procento), o které se zvýší Cena Díla (ve výši aktuální ke dni uzavření této Smlouvy, tedy bez ohledu na její případné pozdější změny), se Doba provádění Díla prodlouží o 7 (sedm) dnů. Doba provádění Díla se tedy celkově prodlužuje o 56 (padesát šest) dnů.
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 501 Přeložka plynu STL
Změny 1.01, 1.02
Provedení protlaku dle projektové dokumentace není možné z důvodu velkého výškového zakřivení při malém poloměru. Z toho důvodu bude proveden protlak s větším poloměrem a pozvolným náběhem do potřebné hloubky, což si vyžádá pilotní vrt pro dosažení potřebné hloubky a tím celkově delší trasu protlaku. Bude proveden pilotní vrt v celkové délce 33 m pro dosažení technologicky proveditelného zakřivení protlaku pod potokem. Samotný protlak se zatažením chráničky bude v délce 12 m. Celková délka protlaku včetně pilotního vrtu bude 45 m. Budou prováděny ruční výkopy a pažení. Dále je nutné provedení panelů pod dnem potoka nad chráničkou plynu jako ochranu plynovodu, což vyvolá nutnost dalších výkopů, pažení, čerpání vody a převedení vody potrubím přes výkop. 
b) SO 361 Přeložka vodovodu
Změny 1.03, 1.04
Původní řešení překopem potoka není možné provést kvůli kolizi se stromy na pozemku majitele, který nedovolil jejich kácení, a kvůli nedostatečnému prostoru pro zemní práce v okolí koryta toku. Z toho důvodu bude proveden obdobný protlak jako pro plynovou přeložku ve stejném výškovém profilu a v potřebné půdorysné vzdálenosti od plynového potrubí. Bude proveden pilotní vrt v celkové délce 33 m pro dosažení technologicky proveditelného zakřivení protlaku pod potokem. Samotný protlak se zatažením chráničky bude v délce 12 m. Celková délka protlaku včetně pilotního vrtu bude 45 m. Dále bude třeba provedení výkopu šachet v místě přechodu pilotního vrtu na úsek protlaku s chráničkou. Budou muset být prováděny ruční výkopy a pažení. Protože v místě stavby ani nejbližším okolí není vhodný prostor pro meziskládku výkopku, musí být výkopek odvážen na meziskládku 6 km a zpět. Při provádění prací je nutná montáž a po jejich ukončení demontáž suchovodu v délce 22 m.
2.3 Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.3
Dosavadní text specifikace doby provádění díla se vypouští a nahrazuje se:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) do 206 (dvou set šesti) dnů ode dne předání staveniště (viz shora), tj. do 03.11.2025 (takto vymezený úsek pro provedení Díla dále jen „Doba provádění díla“). 

2.4 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1
Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem:
· Cena bez DPH	12 401 016,55 Kč
· DPH 21 %	2 604 213,48 Kč
· Cena celkem vč. DPH	15 005 230,03 Kč
(slovy patnáct milionů pět tisíc dvě stě třicet korun českých, 03/100)
2.5 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.04. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
SMO a. s.
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
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…………………………………….……………………………………..
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
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