
SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST ZL 12.30

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Zatřídění dle ZP

D 777 Podlahy lité 462 733,53
415 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 117,368 111,65 13 104,14 Pod-čl. 13.1 (a)

VV množství dle ZDS
VV "epoxidové stěrky - sokl" 609,7 609,700
VV "schodysepo" 9,192
VV Celkem množství "wpoxidové stěrky" dle ZDS a ZL 04, ZL 10 a ZL 11 618,892
VV

VV množství dle DSPS
VV "epoxidové stěrky - sokl" 609,7 609,700
VV "schodysepo"
VV "1PP - 4.NP + 7.NP - 8.NPschodiště A
VV "(8+16+16+16+16+16)x175/277"  88*(0,175+0,277) 39,776
VV "1PP - 4.NP + 7.NP - 8.NPschodiště B
VV "(16+16+16+16+16+16)x175/277"  96*(0,175+0,277) 43,392
VV Celkem "schodysepo" 1PP - 4.NP + 7.NP - 8.NPschodiště A+B 83,168
VV

VV "schodysepo"
VV "4.NP - 7.NP schodiště A
VV "(16+16+16)x175/277"  48*(0,175+0,277) 21,696
VV "4.NP - 7.NP schodiště B
VV "(16+16+16)x175/277"  48*(0,175+0,277) 21,696
VV Celkem "schodysepo" 4.NP - 7.NP schodiště A+B 43,392
VV Celkem "schodysepo" dle DSPS 736,260
VV Rozdíl "schodysepo" množství dle ZDS a DSPS 117,368

416 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 204,644 140,98 28 850,71 Pod-čl. 13.1 (a)
VV množství dle ZDS "wpoxidové stěrky" 707,8 707,800
VV množství dle ZL 04 "wpoxidové stěrky" -182,380 -183,380
VV množství dle ZL 10 "wpoxidové stěrky" 4,973 4,973
VV množství dle ZL 11 "wpoxidové stěrky" + 63,9 63,900
VV Celkem množství "wpoxidové stěrky" dle ZDS a ZL 04, ZL 10 a ZL 11 593,293

VV množství  "wpoxidové stěrky" dle DSPS
VV místnosti v 1.PP
VV S01 18,550
VV S02 15,290
VV S03 23,130
VV S13-16 56,680
VV S17 23,340
VV S18 17,370
VV S19a 8,700
VV S19b 3,690
VV S19c 3,800
VV S20-22a 32,100
VV S23 11,950
VV S24 8,760
VV S25 14,410
VV S26-27 29,220
VV S28-29 24,140
VV S34 10,570
VV S35-36 37,090
VV S37a 22,930
VV S38 123,590
VV S39 4,890
VV S40 1,980
VV S43a 6,730
VV S43b 16,760
VV S43c 55,590
VV podesty schodiště A 1.PP až 4.NP a 8.NP
VV mezipodesta -1-1 5,460
VV mezipodesta 1-2 6,875
VV mezipodesta 2-3 6,875
VV mezipodesta 3-4 6,875
VV podesta 1 6,700
VV podesta 2 8,500
VV podesta 3 8,500
VV podesta 4 8,500
VV podesta 8 10,374
VV podesty schodiště A 4.NP až 7.NP
VV mezipodesta 4-5 6,875
VV mezipodesta 5-6 6,875
VV mezipodesta 6-7 6,875
VV mezipodesta 7-8 6,875
VV podesta 5 8,500
VV podesta 6 8,500
VV podesta 7 8,500
VV podesty schodiště B  1.PP až 4.NP a 8.NP
VV mezipodesta -1-1 2,737
VV mezipodesta 1-2 2,160
VV mezipodesta 2-3 2,160
VV mezipodesta 3-4 2,160
VV podesta 1 12,790
VV podesta 2 2,448
VV podesta 3 2,448
VV podesta 4 2,448
VV podesta 8 4,870
VV podesty schodiště B 4.NP až 7.NP
VV mezipodesta 4-5 2,160
VV mezipodesta 5-6 2,160
VV mezipodesta 6-7 2,160
VV mezipodesta 7-8 2,160
VV podesta 5 2,448
VV podesta 6 2,448
VV podesta 7 2,448
VV Celkem  "wpoxidové stěrky"  dle DSPS 743,124
VV Rozdíl "wpoxidové stěrky" množství dle ZDS, ZL 4,10,11 a DSPS 149,831

VV množství dle ZDS "schodyepo" 109,035
VV množství dle DSPS "schodyepo"
VV "1PP"
VV "18x260/183,3" 18*1,1*(0,26+0,1833) 8,777
VV "4x300/150" 4*0,95*(0,3+1,15) 5,510
VV "18x260/183,3" 18*0,95*(0,26+0,1833) 7,580
VV "5x275/170" 5*1,435*(0,275+0,17) 3,193
VV "2x300/150" 2*2,05*(0,3+0,15) 1,845
VV "18x260/183,3" 18*0,95*(0,26+0,1833) 7,580
VV "2NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II. 

Podlahy lité a schody



VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV "3NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741
VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV "4NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741
VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV "8NP"
VV "19x258/186"  19*1,25*(0,258+0,186) 10,545



VV Celkem "schodyepo" 1PP až 4.NP a do 8.NP dle DPSP 109,035
VV Rozdíl "schodyepo" množství dle ZDS a DSPS 0,000

VV "5NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741
VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV "6NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741
VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV "7NP"
VV "16x175/277"  16*1,9*(0,175+0,277) 13,741
VV "16x175/277" 16*1,05*(0,175+0,277) 7,594
VV Celkem "schodyepo" 4.NP až 7.NP dle DSPS 64,005
VV Celkem "schodyepo" rozdíl množství ZDS a DSPS 64,005
VV

VV množství dle ZDS "schodysepo" 9,192
VV množství dle DSPS  "schodysepo" 0,000
VV Rozdíl "schodysepo" množství ZDS a DSPS -9,192

417 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 217,300 157,89 34 309,50 Pod-čl. 13.1 (a)
VV množství dle ZDS a ZL
VV "epoxidové stěrky" 707,8 707,800
VV "epoxidové stěrky - sokl" 609,7*0,1 60,970
VV schodyepo 109,035
VV schodysepo 9,192
VV množství dle ZL 04 "wpoxidové stěrky" -182,380 -183,380
VV množství dle ZL 10 "wpoxidové stěrky" 4,973 4,973
VV množství dle ZL 11 "wpoxidové stěrky" + 63,9 63,900
VV Celkem množství "wpoxidové stěrky" dle ZDS a ZL 04, ZL 10 a ZL 11 772,490

VV množství skutečnost dle DSPS
VV Celkem  "wpoxidové stěrky" 1.PP 571,260

VV
Celkem  "wpoxidové stěrky" podesty schodiště A 1.PP až 4.NP a 8.NP, podesty schodiště B  1.PP až 
4.NP a 8.NP

102,880

VV Celkem  "wpoxidové stěrky" podesty schodiště A 4.NP až 7.NP a podesty schodiště B 4.NP až 7.NP 68,984

VV Celkem "epoxidové stěrky - sokl" 60,970
VV Celkem "schodyepo" 1PP až 4.NP a do 8.NP 109,035
VV Celekm "schodyepo" 4.NP až 7.NP 64,005

VV
Celkem "schodysepo"  "1PP - 4.NP + 7.NP - 8.NPschodiště A/"1PP - 4.NP + 7.NP - 8.NPschodiště B 
* 0,1

8,317

VV Celkem "schodysepo" "4.NP - 7.NP schodiště A/"4.NP - 7.NP schodiště B *0,1 4,339
VV Celkem množství dle DSPS 989,790
VV Celkem rozdíl množství ZDS, ZL 04,10,11 a množství dle DSPS 217,300

418 K 777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 217,300 665,39 144 589,25 Pod-čl. 13.1 (a)
VV množství dle ZDS a ZL
VV "epoxidové stěrky" 707,8 707,800
VV "epoxidové stěrky - sokl" 609,7*0,1 60,970
VV schodyepo 109,035
VV schodysepo 9,192
VV množství dle ZL 04 "wpoxidové stěrky" -182,380 -183,380
VV množství dle ZL 10 "wpoxidové stěrky" 4,973 4,973
VV množství dle ZL 11 "wpoxidové stěrky" + 63,9 63,900
VV Celkem množství "wpoxidové stěrky" dle ZDS a ZL 04, ZL 10 a ZL 11 772,490

VV množství skutečnost dle DSPS
VV Celkem  "wpoxidové stěrky" 1.PP 571,260

VV
Celkem  "wpoxidové stěrky" podesty schodiště A 1.PP až 4.NP a 8.NP, podesty schodiště B  1.PP až 
4.NP a 8.NP

102,880

VV Celkem  "wpoxidové stěrky" podesty schodiště A 4.NP až 7.NP a podesty schodiště B 4.NP až 7.NP 68,984

VV Celkem "epoxidové stěrky - sokl" 60,970
VV Celkem "schodyepo" 1PP až 4.NP a do 8.NP 109,035
VV Celekm "schodyepo" 4.NP až 7.NP 64,005

VV
Celkem "schodysepo"  "1PP - 4.NP + 7.NP - 8.NPschodiště A/"1PP - 4.NP + 7.NP - 8.NPschodiště B 
* 0,1

8,317

VV Celkem "schodysepo" "4.NP - 7.NP schodiště A/"4.NP - 7.NP schodiště B *0,1 4,339
VV Celkem množství dle DSPS 989,790
VV Celkem rozdíl množství ZDS, ZL 04,10,11 a množství dle DSPS 217,300

419 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 44,260 112,78 4 991,64 Pod-čl. 13.1 (a)
VV Celkem rozdíl množství ZDS, ZL 04,10,11 a množství dle DSPS 217,300
VV Celkem "schodyepo" 1PP až 4.NP a do 8.NP -109,035
VV Celekm "schodyepo" 4.NP až 7.NP -64,005
VV Celkem 44,260

NP 777612203 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr schodišťových stupňů m2 173,040 452,00 78 214,08 Pod-čl. 13.1 (c)
VV Celkem "schodyepo" 1PP až 4.NP a do 8.NP 109,035
VV Celekm "schodyepo" 4.NP až 7.NP 64,005

Celkem 173,040

NP K 777121103 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 0,25 do 1,0 m2 tl do 3 mm kus 42,000 1 800,00 75 600,00 Pod-čl. 13.1 (c)

VV "1PP - 1.NP schodiště S02
VV stupnice a podstupnice 18*2 36,000
VV "1PP schody mezi S28 a S31
VV stupnice a podstupnice 3*2 6,000
VV Celkem množství dle DSPSP 42,000

NP K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm m2 15,844 1 870,00 29 628,28 Pod-čl. 13.1 (c)
VV schodypodesty
VV podesta schodiště A 3.NP 8,500
VV podesta schodiště B 2.NP 2,448
VV podesta schodiště B 3.NP 2,448
VV podesta schodiště B 4.NP 2,448
VV Celkem množství dle DSPSP 15,844

NP K 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm m2 28,084 1 580,00 44 372,72 Pod-čl. 13.1 (c)
VV schodypodesty
VV podesta schodiště A 3.NP  (celkem 2,5cm)  8,5*1 8,500
VV podesta schodiště B 2.NP 3x (celkem 4cm)  2,448*3 7,344
VV podesta schodiště B 3.NP 3x (celkem 4cm)  2,448*3 7,344
VV podesta schodiště B 4.NP 2x (celkem 3cm)  2,448*2 4,896
VV Celkem množství dle DSPSP 28,084

420 K 998777204 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m % 2,000 4 536,60 9 073,21 Pod-čl. 13.1 (a)


