



DODATEK  č. 1
                                                        ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 06. 2025


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:		Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium
zastoupený: 		Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
se sídlem:		Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 		00497070
DIČ:		CZ00497070
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		RENOSPORT Profi  s.r.o.	

zastoupený:		p. Kamilem Milčákem, jednatelem
se sídlem:		Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4	
IČ:		01939971
DIČ:		CZ019 39971	
bank. spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
dále jen „zhotovitel“
(dále objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 06. 2025, interní číslo smlouvy u objednatele 067/2025.



Čl. II. Předmět smlouvy
[bookmark: _Hlk71721414][bookmark: _Hlk36452767][bookmark: _Hlk71393940][bookmark: _Hlk116484223]Na základě výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce sportovní dřevěné podlahy tělocvičny SOŠAIG Weilova, Hostivař“ uzavřely dne 23. 06. 2025 smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem plnění je rekonstrukce sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně školy, poškozené vlivem spodní vlhkosti (dále také jen zakázka).


Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě
1. Rozsah plnění a prací  ve smlouvě o dílo ze dne 23. 06. 2025 byl specifikován v souladu se zadávací dokumentací k předmětné zakázce. Zadavatel při její definici  vycházel z předpokladu a nutnosti výměny – obnovy kompletní dřevěné podlahy, včetně podkladní konstrukce a roštu. Stávající podlaha byla poškozena – vyboulena zhruba na 1/4 plochy  z důvodu vlhkosti unikající z rozvodu ústředního  topení vedeného pod podlahou tělocvičny. V souladu se zadáním byl zhotovitel nucen koordinovat své práce na realizaci podlahy s prací topenářské firmy, tj. po odkrytí stávající podlahy a rozvodu topení práce přerušit a nechat topenářskou firmu provést práce na rozvodu a poté položit novou podlahu a dokončit dílo. 

2. Po odkrytí a odstranění stávajícíhc parketových vlysů a odstranění záklopových fošen na  ½ plochy byl posouzen stav stávajícího pružného roštu:
a) Dřevěný rošt a původní hydroizolace betonového podkladu jsou v dobrém stavu a zhotovitel doporučil rošt zachovat. Jeho výměna by nebyla ekonomická. Objednatel s tímto postupem souhlasil s tím, že záruka v délce 60 měsíců za kvalitu a bezvadné provedení záklopu z překližek a nášlapné vrstvy ze zátěžové mozaiky bude zachována. V důsledku tohoto řešení smluvní strany souhlasí s úpravou rozpočtu a jeho snížením u konkrétních položek (Příloha č. 1).
b) Ve dřevěná konstrukci zhruba do 1/3 plochy tělocvičny byla naměřena zvýšená vlhkost. Zhotovitel doporučil intenzivní vysoušení před vlastním zaklopením podlahy. 
c) Nutnost 4-týdenního vysoušení  dřevěné konstrukce zapříčinily posun v plnění harmonogramu prací zhotovitele a dokončení díla až k datu 24. 09. 2025. Objednatel souhlasí se změnou termínu plnění díla.
d) S ohledem na avizovanou úsporu v rozpočtu zvolil objednatel  použití zátěžové mozaiky ve vyšší kvalitě. V rozpočtu Smlouvy se uvažuje nášlapná vrstva „mozaika Dub“ ve III. kvalitativní třídě.  Objednatel požaduje dodání nášlapné vrstvy ve vyšší kvalitě. Dle cenové nabídky zhotovitele byla I. kvalitativní třída oceněna příplatkem 365,- Kč bez DPH a objednatel souhlasí s dodávkou dle této podmínky. 

3. Upravený  položkový rozpočet s popisem změn u jednotlivých položek je v Příloze č. 1. tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na úpravě  rozsahu díla dle tohoto rozpočtu a na úpravě dohodnuté ceny.          

4. Čl. IV., odstavec 1. smlouvy se mění následovně:
Cena díla v souladu s oceněným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 činí  1 336 971,00  Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 1 617 734,91 Kč.

5. Čl. VI., odstavec 1. smlouvy se mění následovně:
Dokončení všech prací a předání díla:	24. 09. 2025


Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
3.    Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
        Příloha č. 1 Položkový rozpočet, úprava ke dni 24. 09. 2025
        



V Praze dne    15. 08. 2025			         		V Praze dne   15. 08. 2025  
     


Za objednatele			                			Za zhotovitele



 podepsáno 24. 09. 2025
_________________________					_________________________________
Ing. Milan Vorel, ředitel školy					Kamil Milčák,  jednatel společnosti								
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