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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 01B
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 09. 06. 2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP


	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná so o následující práce:
· Odstranění PVC podlahy (druhá vrstva) v ploše 294,53m2 vč. odvozu a likvidace

· Odstranění tep. izolace tl.do 100mm vč. geotextílie v hliníkových podhledech v ploše 416,6m2 vč. odvozu a likvidace

· Odstranění hydroizolace sprchách – tzn. lepenka (22,0m2) + rabicové pletivo s lepidlem (22,0m2) vč. odvozu a likvidace



	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Zajištění postupu plánovaných prací, jejichž provedení bylo ohroženo z důvodu neočekávaných skutečností zjištěných při bouracích pracích. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit před realizací, protože se jedná o skryté kce.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Bourání kcí, doprava suti a vybouraných hmot, 


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o skryté konstrukce, jejichž stav nebylo možné standardní pasportizací kcí zjistit.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla
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59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

59 406 449,89

0,065%

Záporná hodnota změny bez DPH Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 62 834,75Procento kladné změny 0,106%

21% DPH 13 195,30

Celkem 76 030,05

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

62 834,75Procentuální rozdíl celkem 0,106%

21% DPH 13 195,30

Celkem 76 030,05

59 469 284,64Celkový procentuální rozdíl 0,171%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE0,171
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: Se změnou souhlasím

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL01B

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích     dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V Brně    dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		59,406,449.89		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				0.065%

		Záporná hodnota změny		bez DPH				Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		62,834.75		Procento kladné změny		0.106%

				21% DPH		13,195.30

				Celkem		76,030.05



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		62,834.75		Procentuální rozdíl celkem		0.106%

				21% DPH		13,195.30

				Celkem		76,030.05

		Celková hodnota díla po změně				59,469,284.64		Celkový procentuální rozdíl		0.171%






