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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 02A
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace
 v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP


	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Výměna stávajících litinových radiátorů (v počtu 11 ks) za nové otopné panelové tělesa typ kermi FKOD rekonstrukční v počtu 13 ks vč. termostatických hlavic


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu návrhu zhotovitele a zkušenosti z předcházející etapy, kdy po opětovném osazení stávajících litinových radiátorů došlo k jejich protékání.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Armatury ústředního vytápění, otopná tělesa


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Projektant začal zpracovávat dokumentaci ještě v době, kdy investor neměl žádnou zkušenost s problémovým použitím repasovaných litinových radiátorů. 
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

59 469 284,64

0,171%

Záporná hodnota změny bez DPH -22 043,00Procento záporné změny 0,037%

21% DPH -4 629,03

Celkem -26 672,03

Kladná hodnota změny bez DPH 100 157,35Procento kladné změny 0,169%

21% DPH 21 033,04

Celkem 121 190,39

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

78 114,35Procentuální rozdíl celkem 0,206%

21% DPH 16 404,01

Celkem 94 518,36

59 547 398,99Celkový procentuální rozdíl 0,377%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL02A

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V Brně    dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		59,469,284.64		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				0.171%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-22,043.00		Procento záporné změny		0.037%

				21% DPH		-4,629.03

				Celkem		-26,672.03



		Kladná hodnota změny		bez DPH		100,157.35		Procento kladné změny		0.169%

				21% DPH		21,033.04

				Celkem		121,190.39



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		78,114.35		Procentuální rozdíl celkem		0.206%

				21% DPH		16,404.01

				Celkem		94,518.36

		Celková hodnota díla po změně				59,547,398.99		Celkový procentuální rozdíl		0.377%










