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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 02B
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 09. 06. 2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o.,
Bartošova 5532, 760 01 Zlín,
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP


	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Výměna stávajících litinových radiátorů (v počtu 25 ks) za nové otopné panelové tělesa typ kermi FKOD rekonstrukční v počtu 24 ks vč. termostatických hlavic


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu návrhu zhotovitele a zkušenosti z předcházející etapy, kdy po opětovném osazení stávajících litinových radiátorů došlo k jejich protékání.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Armatury ústředního vytápění, otopná tělesa


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Projektant začal zpracovávat dokumentaci ještě v době, kdy investor neměl žádnou zkušenost s problémovým použitím repasovaných litinových radiátorů. 
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

59 547 398,99

0,377%

Záporná hodnota změny bez DPH -50 992,00Procento záporné změny 0,086%

21% DPH -10 708,32

Celkem -61 700,32

Kladná hodnota změny bez DPH 166 485,30Procento kladné změny 0,280%

21% DPH 34 961,91

Celkem 201 447,21

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

115 493,30Procentuální rozdíl celkem 0,366%

21% DPH 24 253,59

Celkem 139 746,89

59 662 892,29Celkový procentuální rozdíl 0,743%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 

	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL02B

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích     dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V Brně     dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně   dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		59,547,398.99		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				0.377%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-50,992.00		Procento záporné změny		0.086%

				21% DPH		-10,708.32

				Celkem		-61,700.32



		Kladná hodnota změny		bez DPH		166,485.30		Procento kladné změny		0.280%

				21% DPH		34,961.91

				Celkem		201,447.21



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		115,493.30		Procentuální rozdíl celkem		0.366%

				21% DPH		24,253.59

				Celkem		139,746.89

		Celková hodnota díla po změně				59,662,892.29		Celkový procentuální rozdíl		0.743%










