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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 07
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP

	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o náhradu navržených stěnových zásuvek pro napojení lůžek a rehabilitačních pomůcek za podlahové krabice typu KHF200/72 v počtu 30ks.
 

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu požadavku zadavatele na bezpečnost, provoz a funkčnost v rámci připojení rehabilitačních lůžek a zařízení.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Doprava suti a vybouraných hmot, Montáže dle ceníku M741, Bourání konstrukcí, Kabely, vodiče a příslušenství, Úložný materiál, krabice a příslušenství, Spínače, zásuvky a vidlice, Ukončovací prvky a svorkovnice, Elektromontáže


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Projekt umístil zásuvky k lůžkům do zdí, což je vhodné řešení v případě hydraulických lůžek. V případě elektrických lůžek, které budou použity, je to pro provoz nevhodné řešení, proto byly zásuvky ve zdech nahrazeny podlahovými.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

59 844 590,16

0,035%

Záporná hodnota změny bez DPH -18 700,50Procento záporné změny 0,031%

21% DPH -3 927,11

Celkem -22 627,61

Kladná hodnota změny bez DPH 239 351,42Procento kladné změny 0,403%

21% DPH 50 263,80

Celkem 289 615,22

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

220 650,92Procentuální rozdíl celkem 0,435%

21% DPH 46 336,69

Celkem 266 987,61

60 065 241,08Celkový procentuální rozdíl 0,470%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL07

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích     dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V Brně dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		59,844,590.16		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				0.035%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-18,700.50		Procento záporné změny		0.031%

				21% DPH		-3,927.11

				Celkem		-22,627.61



		Kladná hodnota změny		bez DPH		239,351.42		Procento kladné změny		0.403%

				21% DPH		50,263.80

				Celkem		289,615.22



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		220,650.92		Procentuální rozdíl celkem		0.435%

				21% DPH		46,336.69

				Celkem		266,987.61

		Celková hodnota díla po změně				60,065,241.08		Celkový procentuální rozdíl		0.470%










