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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 09
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP


	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o výměnu potrubí vody a kanalizace v m.č. 48.1.17, 48.1.18 a 48.1.19, kde mělo být původně dle PD zachováno stávající potrubí na které se měly připojit nové rozvody (voda+kanalizace). 
Výměna řeší demontáž stáv. litinových rozvodů vnitřní kanalizace v dl. 20bm vč. odvozu a likvidace a následnou montáž nových rozvodů z PP potrubí DN75 a 50mm a nové rozvodné potrubí vody v PP-RCT 25x3,5mm v dl.44bm.


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu návrhu zhotovitele na zajištění funkčnosti a životnosti daných rozvodů vody a kanalizace v rámci výměny a dopojování jednotlivých místností B48.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, Vnitřní vodovod, 


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
V přípravné fázi projektové dokumentace byly dotčené rozvody zakryty stávajícími podhledy. Jejich havarijní stav vyšel najevo až po odstranění starých podhledů při rekonstrukčních pracích.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

60 104 275,08

0,893%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 40 266,66Procento kladné změny 0,068%

21% DPH 8 456,00

Celkem 48 722,66

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

40 266,66Procentuální rozdíl celkem 0,068%

21% DPH 8 456,00

Celkem 48 722,66

60 144 541,74Celkový procentuální rozdíl 0,961%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL09

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V Brně    dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		60,104,275.08		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				0.893%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		40,266.66		Procento kladné změny		0.068%

				21% DPH		8,456.00

				Celkem		48,722.66



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		40,266.66		Procentuální rozdíl celkem		0.068%

				21% DPH		8,456.00

				Celkem		48,722.66

		Celková hodnota díla po změně				60,144,541.74		Celkový procentuální rozdíl		0.961%










