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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 11
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace 
v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o.,
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.01 budova č.49 – 1PP, 1NP
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP

	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o doplnění ovladače 1/0So zapínacího s orient. doutnavkou (3ks) vč. kabeláže CXKH-R 3x1,5 (bezhalogen.) v délce 124m a dozbrojení rozváděče ROM 1.1.


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu požadavku zadavatele a provozu na ovládání osvětlení chodeb v 1.NP. Jedná se o úspornější řešení, kdy se jeden světelný okruh chodby rozdělí na samostatné úseky, tak aby při provozu nesvítily světla v celé chodbě 1NP, ale jen v těch částech, kde bude pohyb osob.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Montáže dle ceníku M741; Kabely, vodiče a příslušenství; Spínače, zásuvky a vidlice; Rozváděče, skříně a příslušenství;


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Návrh pro provoz optimálnějšího a úspornějšího řešení v průběhu projektu.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

60 243 350,03

0,470%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 20 653,31Procento kladné změny 0,035%

21% DPH 4 337,20

Celkem 24 990,51

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

20 653,31Procentuální rozdíl celkem 0,035%

21% DPH 4 337,20

Celkem 24 990,51

60 264 003,34Celkový procentuální rozdíl 0,505%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL11

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V   Otrokovicích  dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V Brně    dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		60,243,350.03		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				0.470%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		20,653.31		Procento kladné změny		0.035%

				21% DPH		4,337.20

				Celkem		24,990.51



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		20,653.31		Procentuální rozdíl celkem		0.035%

				21% DPH		4,337.20

				Celkem		24,990.51

		Celková hodnota díla po změně				60,264,003.34		Celkový procentuální rozdíl		0.505%










