	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL005-NZ/S-03
	
Datum předložení:

	22. 7. 2025

	Ev. č.
	NZ/S-03, SpS/01/2024, SpS/03/2024, SpS/04/2024
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Návrh Zhotovitele na zlepšení
	NZ/S-03 ze dne 24. 5. 2024

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2300 Spojovací potrubí; kanály vzduchu pro biofiltry E a F

	Specifikace změny:
Dle Návrhu na zlepšení, který spočívá v náhradě železobetonové konstrukce kanálů vzduchu na řešení tras provedených ze sklolaminátového potrubí.


	Zdůvodnění změny:

Původní stav:
Pro transport vzduchu od technologického zařízení sušáren kalu (SO 4701 a 4702) do čistícího procesu kůrových biofiltrů (SO 2405 a SO 2406), byl navržen kanál čtvercového profilu 1600x1600 mm, konstrukčně ze železobetonu s ochranou vnitřního povrchu z PP desek s kotevními prvky, vložených do bednění.
Stav po změně:
Transport vzduchu bude realizován v potrubí ze sklolaminátu DN 1600, který bude bez ohledu na třídu tuhosti SN 10000 obetonován, a to z důvodů statických (umístění v komunikacích) i z důvodu zajištění proti vztlaku podzemní vody. Změnou technického řešení dochází především k náhradě materiálu, určeného ke kontaktu s odpadním vzduchem, a to z PP desek na povrch tvořeným potrubím ze sklolaminátu. 




	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť:
 - se jedná o nahrazení srovnatelných položek
 - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je     kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší
 - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

-12 801 754,43 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:             + 14 743 523,73 Kč
            hodnota méněprací:            - 27 545 278,16 Kč

Hodnota odměny Zhotoviteli:              6 400 877,22 Kč 




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	1. Kalkulace ZL
2. RDS 
3. CN a technické podklady



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 23.9.2025
	Datum: 22.9.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 23.9.2025
	Datum: 23.9.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno:  Ing. Daniel Struž, MBA
              předseda představenstva

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 3.10.2025


xx) nehodící se škrtněte
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