Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/0454/23
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE III/4893: Podkopná Lhota - sesuv
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxx
Tel.:





x
E-mail:





xxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a
DIPONT s.r.o.




Sídlo:





Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem



Zápis v obchodním rejstříku: 


Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153

IČO:





28693094


Zastoupení:




Ing. Petr Novák, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxxxxxx
Bankovní spojení:



KB, a.s., č. účtu: 43-4122780277/0100
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 31. 08. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0454/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“). Dne 29.4.2024 uzavřely Dodatek č.1 Smlouvy SML/0454/23, dne 9.12.2024 uzavřely Dodatek č.2 Smlouvy SML/0454/23.
2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy a navýšení celkové ceny díla.
2.4 Důvodem je dodatečně vyvolané zpracování SO 301 – Dešťová kanalizace a aktualizace navrženého technického řešení. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy a k navýšení celkové ceny díla. 

Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.2
Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotoveních ujednaných shora) nejpozději do 31.8.2026.
4.3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31.8.2026
3.2      Článek V. Cena díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky, odst. 5.1. a) Cena Díla,      ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který zní:
         5.1. a) 
Cena Díla (dále jen „Cena Díla“): 





Cena bez DPH




476 000,
-- Kč




DPH 21 %




 99 960,--  Kč





Cena celkem vč. DPH


             575 960,-- Kč


(slovy pětsetsedmdesátpěttisícdevětsetšedesátkorun českých)
3.2     Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne:
18.09.2025



V Ústí nad Labem dne: 24.09.2025
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Marta Nováková
ředitel






jednatelka společnosti
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