	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL016-NZ/S-07
	
Datum předložení:

	23. 7. 2025

	Ev. č.
	NZ/S-02, NZ/S-07, SpS/07/2025
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Návrhy Zhotovitele na zlepšení
	NZ/S-02 ze dne 24. 5. 2024 a NZ/S-07 ze dne 22. 1. 2025

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2300 Spojovací potrubí, SO 2405 Biofiltr E a 2406 Biofiltr F

	Specifikace změny:
Dle Návrhů na zlepšení, které spočívají ve změně objektů SO 2405 Biofiltr E a SO 2406 Biofiltr F.


	Zdůvodnění změny:

1. přívodní kanály vzduchu, konstrukčně dle DPS řešené jako železobetonová konstrukce, chráněná PP výstelkou, vloženou do bednění, jsou po přijetí změny řečeny částečně jako vzduchovod ze sklolaminátového potrubí DN 1600 a částečně jako železobetonová konstrukce, opatřená ochranou nástřikem z vyztuženého epoxivinylesterového laminátu.
2. Umístění obou objektů dle DPS si vyžadovalo přeložku stávajícího potrubí nerez DN 900, kterým je dopravován vzduch z dmýchárny do biologického stupně ČOV. Úpravou rozměrů objektů, při zachování objemových parametrů náplně kůrových biofiltrů, je potrubí vzduchu DN 900 šetřeno a nedojde tedy k nutnosti jakýchkoliv odstávek areace v biologickém stupni ČOV.
3. Úpravou tvaru, spolu se změnou umístění přívodu vzduchu pod rošty kůrové náplně, dochází k úpravě odvodnění dna nádrží biofiltrů pod rošty a systémově je zde ponechána hladina vody cca 10 cm, která bude lépe udržovat vlhkostní poměry kůrové náplně.




	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť:
 - se jedná o nahrazení srovnatelných položek
 - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je     kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší
 - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

-8 284 591,96 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:             + 45 983 413,41 Kč
            hodnota méněprací:             -54 268 005,37 Kč

Hodnota odměny Zhotoviteli:              4 142 295,98 Kč 




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	1. Kalkulace ZL
2. RDS 
3. Doplňující info (tlakové schéma, úpravy staveb. jámy – záporové pažení)
4. CN a technické podklady



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 23.9.2025
	Datum: 22.9.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 23.9.2025
	Datum: 23.9.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno:  Ing. Daniel Struž, MBA
              předseda představenstva

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 3.10.2025


xx) nehodící se škrtněte
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