	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL033-OZ-019
	
Datum předložení:

	28. 8. 2025

	Ev. č.
	OZ-19, PV/26
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Oprava položek dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 3005 Podružná trafostanice; tepelné izolace - chybějící a přebytečné výměry

	Specifikace změny:
Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS)

	Zdůvodnění změny:
V rámci projektové přípravy pro vydávání dodavatelské dokumentace (RDS) zjistil Zhotovitel nesoulad mezi požadavky zadávací dokumentace (DPS) a položkami výkazu výměr týkající se tepelné izolace SO 3005 Podružná trafostanice. Jedná se zejména o vadný popis položky fasádní „stěrky“ – finální povrch, chybějící povrchovou úpravu soklu a nesprávně uvedenou tloušťku tepelné izolace fasády. 
Pro řádné vyúčtování skutečně prováděných prací dle RDS Zhotovitel předložil cenovou kalkulaci – podrobný rozpočet zohledňující použité materiály a skutečné výměry, vyjadřující odchylky od rozpočtu zadávací dokumentace (DPS). 
Podle Pod-článku 14.1., odstavce c) - jakákoliv množství stanovená ve výkazu výměr jsou množství pouze odhadovaná, a v kontextu Pod-článku 12. (Měření a oceňování) je uznáváno a placeno skutečně provedené množství z příslušné položky výkazu výměr. Je zřejmé, že skutečný rozsah kterékoliv položky, je-li skutečně prováděna v jakémkoliv množství, je vypořádáván v souladu s § 100 ZZVZ. 
Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele 
OZ-19 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul rozšíření smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 21. 8. 2025 pod ev. č. PV/26 vydal pokyn k Variaci.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 27. 8. 2025.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: 
· potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení,
· změna nemění povahu veřejné zakázky.


	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

213 377,73 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:             +780 759,58 Kč
            hodnota méněprací:            -567 381,85 Kč




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – změnový rozpočet 



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 30.9.2025
	Datum: 30.9.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 30.9.2025
	Datum: 1.10.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 1.10.2025


xx) nehodící se škrtněte
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