
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D. ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním 

zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.6.2022 

číslo Smlouvy: SMLD-1378/00066001/2025 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  BUNG CZ s.r.o. 

se sídlem:  Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 Praha 10 

IČO:  274 54 576 

DIČ:  CZ27454576 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 2040554170/5500 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis C 113589 

jejímž jménem jedná Ing. Miloslav Blažek, MBA, jednatel 

číslo Smlouvy: 25BG10014 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 

„občanský zákoník“), tuto:  

 

Smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka a výkonu činnosti koordinátora 

BOZP 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Předmět Smlouvy 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku s názvem: 

„TDI_ŠPZ_25- Nové Strašecí“,  ve které byla nabídka Poskytovatele vybrána jako 

nejvhodnější. Název zakázky dle této smlouvy je „III/2421 Roztoky, zajištění 

zemního tělesa - TDS“ (dále jen „Zakázka“), 

1.2. Předmětem Smlouvy je (i) zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen 

„výkon činnosti TDS“) a (ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při 

přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále 

jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) Poskytovatelem 

v souvislosti se stavbou „III/2421 Roztoky, zajištění zemního tělesa“ (dále 

jen „stavba“), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 (výkon činnosti TDS) a Příloze 

č. 2 (výkon činnosti koordinátora BOZP) k této Smlouvě.   

1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této Smlouvy je 

Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 

výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, a o kterých 

Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných 

k zajištění ujednané činnosti odměnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě. 

1.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP 

dle zákona BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou 

způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České 

republice, a dostatek potřebných zkušeností.  

1.6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu 

plnění této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k poskytování plnění dle této Smlouvy.  

 

Článek 2. 

Zmocnění Poskytovatele 

2.1.  Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a činit právní jednání ve vztahu 

k třetím osobám, příslušným správním orgánům a ke zhotoviteli stavby, a to v rozsahu 

potřebném pro řádné plnění výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora 

BOZP dle této Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel vystaví Poskytovateli plnou moc, 

jejíž vzor je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

 

Článek 3. 

Doba a místo plnění 

3.1. Poskytovatel je povinen zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na základě 

písemného pokynu (výzvy) Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení 

poskytování Plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě 

delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy 

ze strany Poskytovatele. 

3.2. Výkon činnosti TDS bude vykonáván po dobu přípravy výstavby, realizace stavebních 

prací a dokončení stavby, a bude ukončen předáním písemných výstupů činnosti TDI 

Poskytovatelem Objednateli. O předání písemných výstupů činnosti TDS nebo 

kterékoliv jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní 

strany. 

3.3. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude 

ukončen ke dni protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby Objednateli 

a předáním písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem 

Objednateli. O předání písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP nebo kterékoliv 

jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

3.4. Místem poskytování plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště stavby a sídlo 

Poskytovatele. Objednatel zajistí Poskytovateli právo vstupu na staveniště. Místem 

předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními 

stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  
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Článek 4. 

Práva a povinnosti Poskytovatele 

4.1. Poskytovatel je povinen provádět výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora 

BOZP s náležitou odbornou péčí, v souladu s relevantními právními předpisy (včetně 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen „Zákon o ZVZ“) a technickými a kvalitativními podmínkami stavby, 

normami a předpisy vztahujícími se k předmětu plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel 

je povinen provádět výkon činnosti TDI rovněž v souladu s platným interním předpisem 

Objednatele, týkajícím se výkonu TDI. Tímto interním předpisem Objednatele je v době 

uzavření Smlouvy “Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora 

realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.“, 

vydaný dne 7.3.2017 a „Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zdávání veřejných zakázek“, vydaný dne 6.3.2017. Poskytovatel je povinen si interní 

předpisy na Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy 

seznámit. Poskytovatel je dále povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit oprávněné 

zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 

Objednatele na nevhodnost obdrženého příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu 

způsobenou jeho dodržením.  

4.2. Poskytovatel zajistí výkon činnosti TDS a výkon činnosti koordinátora BOZP na svůj 

náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.  

4.3. Personál určený Poskytovatelem k výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti 

koordinátora BOZP musí být přiměřeně kvalifikovaný,  vyškolený, technicky a odborně 

zdatný a zkušený.  

4.4. Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky 

je Poskytovatel oprávněn zajistit výkon činnosti TDS a výkon činnosti koordinátora 

BOZP prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě poskytování předmětu 

plnění prostřednictvím poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za činnosti 

prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.  

4.5. Pakliže předmět plnění dle Smlouvy spočívá mj. ve zhotovení díla (písemné výstupy 

činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP, odpovídá Poskytovatel za vady, které má 

předmět díla v čase jeho odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. Právo 

Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své 

povinnosti. Poskytovatel v takovém případě dále poskytuje Objednateli záruku za jakost 

v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Poskytovatel je povinen 

nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (I) dohodnout s Objednatelem způsob 

a termín odstranění těchto vad, (II) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji 

neuznává. Náklady na odstranění vady nese Poskytovatel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí sporu. Vlastnické právo přejde na Objednatele převzetím díla, nebo jeho 

části Objednatelem. 

4.6. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále 

jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat 

Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 

320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním 

řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

4.7. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné 

veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob 
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provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 

potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení 

kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

předmětu Smlouvy.  

5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými podklady 

včas seznámit před tím, než bude zahájen výkon činnosti TDS a výkon činnosti 

koordinátora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje používat 

podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování plnění dle Smlouvy. 

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem.  

5.4. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Poskytovatele, nebo v případě 

nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDS a/nebo koordinátora 

BOZP, nebo v případě porušování povinností ze strany Poskytovatele, požadovat 

výměnu konkrétního pracovníka Poskytovatele za jiného pracovníka Poskytovatele. 

Výměnu je Poskytovatel povinen provést na své náklady nejpozději do 14 dnů od 

okamžiku, kdy obdrží písemný požadavek Objednatele na výměnu pracovníka. 

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka 

Poskytovatelem. Současně s touto výměnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový 

pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při 

respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém 

případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předmětu plnění 

nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění 

o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena 

cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj. nedojde ke zvýšení příslušných 

jednotkových cen),  

c) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech přiměřeně 

upraví dohodou smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy. 

 

Článek 6. 

Cena plnění 

6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých 

položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací – 

specifikace ceny (Příloha č. 4 Smlouvy) vynásobených skutečným rozsahem 

poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací 

jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky 

Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.  

6.2. Jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady uvedené 

v Soupisu prací jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),  a 

k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnému, 

úplnému a bezvadnému poskytování plnění dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
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materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk 

Poskytovatele. 

6.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 

dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 

nemají dopad na jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální 

náklady uvedené v Soupisu prací. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně 

přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 

2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že jednotkové ceny 

jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady nejsou ve smyslu ustanovení 

§ 2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto nemohou být překročeny. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění. Objednatel bude platit Cenu 

plnění dle čl. 6. Smlouvy dílčími měsíčními platbami odpovídajícími hodnotě prací 

provedených v daném období, maximálně však do vyčerpání 90% celkové nabídkové 

ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková 

cena“). Zbylá část Ceny plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutého 

plnění, a to jednorázově po ukončení výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti 

koordinátora BOZP v souladu s čl. 3. této Smlouvy (po dokončení poslední z těchto 

činností).  

7.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: (i) v případě dílčích plateb vždy poslední 

den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována a (ii) v případě zbylé 

části Ceny Plnění poslední den poskytování Plnění dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukončení kalendářního měsíce předložit 

Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého plnění v uvedeném období („Rozpis 

čerpání plnění“). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Plnění je podmínkou 

vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V případě, že Objednatel 

nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnění, je Poskytovatel povinen 

Objednateli podrobně doložit deklarovaný rozsah jím poskytnutého plnění.   

7.4. Cena Plnění bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem do 10 dnů od obdržení schváleného 

Rozpisu čerpání plnění dle odst. 7.3. Smlouvy.   

7.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název 

akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částka, odpovídající 

Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí 

nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 

Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 

opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 

bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví 

této Smlouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 

odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 
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s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 

na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 

smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění 

je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Plnění a stavby 

považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

9.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to pouze v rozsahu, ve kterém 

Poskytovatelem způsobená škoda přesáhne výši smluvní pokuty. Smluvní pokutou není 

dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této 

Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

      

Článek 10. 

Odstoupení od Smlouvy 

10.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy, 

a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn 

Poskytovateli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že 

nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně 

investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně 

strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, 

nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních 

prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 

překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 

5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Plnění nebo 

od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

10.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení výkonu činnosti TDI nebo výkonu činnosti 

koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu 

delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené 

lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů; 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy; 

d) Objednatel neudělí pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 

této Smlouvy.  

10.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

10.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má tento v případě částí plnění, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 

Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí plnění. 

Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 









11 

 

Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDS 

 

 

V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli 

stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 

projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 

RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky 

KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními 

podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně 

tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení 

zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 

zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 

tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět 

průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 

a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 

kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 

evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků 

nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 

zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, 

zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 

vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 

pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve 

po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených změn ve 

smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 

smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 

norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky 

odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 
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- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 

platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných 

oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 

k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 

dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 

a způsobu jejich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 

osvětlení, apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 

(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 

v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 

stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 

dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 

které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění 

zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání 

nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby 

zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 

zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, 

včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 

znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 

a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 

pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 

a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 
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- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 

a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 

na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 

a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná 

opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 

díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 

v majetku KSUS.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci 

stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále pak povinnost předávat 

neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem KSUS: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 

z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 

doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby 

ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 

a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
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Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 

 

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o 

rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 

podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky 

a opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby 

realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 

a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 

opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat 

zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 

ke zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků 

navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní 

k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních 

prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP 

na stavbě a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli 

stavby a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 

činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.  
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P l n á  m o c  

 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 00066001 

DIČ:     CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Aleš Čermákem, Ph.D. ředitelem,  

                            nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS ,  

                            statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.6.2022 
(zmocnitel) 

 

uděluje plnou moc 

 

BUNG CZ s.r.o. 

se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 Praha 10 

IČO:  274 54 576 

DIČ:  CZ27454576 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 2040554170/5500 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis C 113589 

jejímž jménem jedná Ing. Miloslav Blažek, MBA, jednatel 

(zmocněnec) 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

spočívá v investorsko-inženýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení 

stavební akce a při výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 

BOZP“) při provádění stavebních prací na stavbě: 

III/2421 Roztoky, zajištění zemního tělesa 

Zmocněnec je oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících 

činnostech: 

- Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a činit veškerá právní jednání v řízeních 

před dotčenými správními úřady, zejména pak při kolaudačním řízení, a to pro celý rozsah 

těchto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vč. zastupování při 

ústních jednáních a přijímání písemností v těchto řízeních. 

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná 

a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše 

uvedené stavbě. 

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora 

BOZP nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních 

prací na výše uvedené stavbě. 
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