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DODATEK &. 1 ke smlouvé o dilo ¢. 6440-0530-2025-025

) I
Ucéel dodatku

Ugelem tohoto dodatku je narovnani skuteéné provedenych praci ze strany zhotovitele oproti
pivodnimu rozsahu dle smlouvy, jejichZ potieba vyvstala aZ v pribéhu realizace dila a nebyly
piedvidatelné pied uzavienim smlouvy (dale jen ,viceprace®) a v jejichZ dusledku doslo

k navySeni ve smlouvé sjednané celkové nejvySe pripustné ceny za dilo.

Dodatkem ¢&.1 smlouvy se navySuje celkova cena dila o &astku 32 337,53 K¢& bez DPH, pfi¢emz
viceprace &ini 32 337,53 K& bez DPH (tj. 2,88% z plivodni ceny dila 1 119 778,03 K¢ bez DPH).

Diivodem jsou nize popsané skute€nosti, které vyvstaly pfi provadéni praci pfi opravé omitek, ZT,
obkladii, elektroinstalace, dlazby a vymalby na b.¢.39 — zavodni kuchyné v aredlu kaséaren kpt. Jarose
Chrudim, s cilem zaji$téni jejich fddného stavebné technického stavu odpovidajiciho provoznim
potiebam, uzivatele a které nebyly ani pii vynalozeni odborné péce piedvidatelné pied uzavienim
smlouvy o dilo.

1) V priibéhu opravy vyvstaly tyto skutecnosti:
ve skladu 1.25 pfi vymalbé byla zjisténa odfouknuta omitka cca 2 m2 , kterou bylo nutno
otlouct a znovu nahodit. Na socialnim zaiizeni 2.09 a 2.21 pfi vyméné dlazby byla zjiSténa
nutné vyména podlahovych vpusti, které nebyly soucasti rozpoctu a pro¢isténi kanalizaéniho
potrubi cca 2 m. P¥i probihajici opravé byla zjisténa nefunkénost uzavéri vody v podhledu
chodby v 1.NP. Z provoznich divodi kuchyné (oprava probiha za provozu VZK) se musely
uzavéry zprovoznit, aby bylo mozné zachovat provoz kuchyné.

Viceprace:

Pol. 117 — 121 oprava odfouknuté omitky

Pol. 122 — 125 vyména podlahovych vpusti a pro¢isténi kanaliza¢niho potrubi
Pol. 126 — 143 oprava nefunk&nich uzavéri vody v podhledu chodby v 1.NP

V piiloze ¢.1 (polozkovy rozpolet véetné vicepraci) tohoto dodatku jsou viceprace podbarveny Zlutou
barvou. Tyka se novych dodavek a praci (vicepraci) nezahrnutych v polozkovém rozpoctu smlouvy o
dilo.

Podrobny popis rozsahu vicepraci je uveden v piiloze ¢.1 tohoto dodatku.

Tyto uvedené skute¢nosti nebyly patrné pii pipravé zadani vefejné zakazky, ani pfi prohlidce mista
plnéni.

Vyse uvedené zmény nemaji vliv na kvalitu dila. Technické parametry dila odpovidaji parametrim
stanovenych v zaddvaci dokumentaci objednatele. Uvedené zmény (viceprace) maji vliv na zménu
rozsahu dila dle pfedmétu piivodni smlouvy, sou¢asné maji vliv na celkovou cenu dila (navyseni
ceny dila 0 32 337,53 K& bez DPH) a nemaji vliv na termin dokon&eni plnéni a pro pfedani a prevzeti
dila.

II1.
Predmét dodatku

Smluvni strany se v souladu s &l. 14.6 smlouvy dohodly na uzavieni Dodatku ¢.1 smlouvy, jimz se
méni piivodni rozsah smlouvy stanoveny v ¢l. 2 smlouvy (,,Piedmét smlouvy®) a to o viceprace, v
&ehoz disledku se méni ¢l. 3 smlouvy (,,Cena za dilo*) o nové stanovenou celkovou cenu za dilo, a to
takto:

1.) V &lanku 2 smlouvy ,,PFedmét smlouvy* se v souladu s ¢1.2.6 smlouvy, v odst. 2.2 smlouvy
méni cit. odstavec smlouvy a nové zni takto:
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