
Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby: Podleská – Na Vrchách, č. akce 2970408 Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS: Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): vozovka

1

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/6100/006 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.04.2024:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: Praha BESIP CERHRA+PKB,

ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (vedoucí sdružení)
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek
(b) Přehled změn stavby
(c) Vyjádření TDS
(d) Vyjádření AD

Paré č. 1

Paré č. 2

Technická správa
komunikací hl. m. Prahy,
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Praha BESIP CERHRA+PKB,
Smíchovská 929/31, 155 00
Praha 5 – Řeporyje

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Popis změny:
Rozsah opravy komunikací byl rozšířen dle stavu v místě navázaní na stávající povrchy a schválen Objednatelem. Ostatní drobné
doměrky vznikly dle skutečnosti na stavbě.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

-107 834,91 Kč 74 684,08 Kč -33 150,83 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK a.s. jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kt
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnové
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osob

Objednatel jméno

Zhotovitel (generální ředitel Čermák a
Hrachovec a.s.)

jméno
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