MUSY/74269/2025					Ev.č. 135/2025
spis č. 119/2025
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxx
	                                 xxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	M - SILNICE a.s.
	IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
	sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zápis v rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupená místopředsedou představenstva Ing. Janem Kroupou, FEng., na základě písemného pověření představenstvem 
	bankovní účet číslo: xxx
	- dále jen zhotovitel - 

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.3.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.3.2025.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem VI. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
- 	změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	2 659 979,81 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-772 041,78 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny o 1 887 938,02 Kč bez DPH.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:
„2.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b) stávající znění bodu 5.1.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 
„5.1.1. 	Celková cena díla:
a) úsek Svitavy:
· cena za objekt 101 Cyklostezka: 	9 666 649,73 Kč bez DPH
· cena za objekt 801 Sadové úpravy: 	537 341,40 Kč bez DPH
Celkem:		10 203 991,13 Kč bez DPH
b) úsek Koclířov:
· cena za objekt 101 Cyklostezka: 	5 720 268,57 Kč bez DPH
· cena za objekt 102 Propustek:	2 377 694,44 Kč bez DPH
· cena za objekt 801 Sadové úpravy: 	467 267,20 Kč bez DPH
Celkem:		8 565 230,21 Kč bez DPH
Celkem Celková cena díla:	18 769 221,34 Kč bez DPH“
c) stávající znění bodu 5.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„5.2.	Celková cena je součtem Celkové ceny díla a Celkové ceny péče a činí 19 630 693,10 Kč. Celková cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (v této smlouvě též jen jako „DPH“).“	
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list č. 01.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29. 9. 2025.

Ve Svitavách dne 7. 10. 2025  

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Jan Kroupa, FEng.
	starosta města Svitavy	místopředseda představenstva
		na základě písemného pověření představenstvem
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