
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 32ZA-003768 
číslo smlouvy Zhotovitele: DR-ZA-2025-05 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 710 000 0002 
Název související veřejné zakázky: D1 Oprava příkopů a žlabů 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel“) 
a

2. DROMOS Construction s.r.o.
se sídlem

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
65993390
CZ65993390
státní podnik

: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
​.......​...........​...........​.............​...........​.....​.......​...........​...........​.............​...........​....

Mikulášská 2184/46a, Pod Bezručovým vrchem,
794 01 Krnov
09258591
CZ09258591
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
82574
společnost s ručením omezeným 
KB a. s., 123-2015620287/0100..
.......​...................​.............​...................​.......​...................​.............​..................

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni též jen „Smluvní strany“ nebo každý 
samostatně jen „Smluvní strana“).

I.
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2025 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele: 32ZA- 

003768, číslo smlouvy Zhotovitele: DR-ZA-2025-05, (dále jen „Smlouva“) na plnění 
veřejné zakázky s názvem: „D1 Oprava příkopů a žlabu‘, jejímž předmětem je oprava 
příkopů a žlabů, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je obsažen v Technické 
specifikaci a Oceněném soupisu prací -  výkazu výměru. Smlouva nabyla účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dne 15. 4. 2025.
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


II.
2.1 Z důvodu provádění víceprací, které jsou řešeny formou ZBV, nestihne zhotovitel dokončit 

práce ve lhůtě 40 kalendářních dnů od započetí prací.

III.
3.1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění znění Smlouvy v Příloze č. 1 -  Doba pro dokončení 

-  do 70 kalendářních dnů od zahájení prací.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

IV.

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

4.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

P ODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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