ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 03
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. – B25 4. etapa hemodialýzy“
	SoD č. objednatele: 25021
SoD č. zhotovitele: 6163/2025
Uzavřená dne: 17.06. 2025


	Cena dle SoD: 
9 512 143,54 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: 
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025- 016498

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
SO 01 Stavební úpravy ve 2.NP budovy 25


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jedná se o materiálovou změnu dveřního prvku T05. 
Navržené dvoukřídlé dřevěné plné dveře v hliníkovém rámu vel. 2000 x 2100 mm s průzorem byly nahrazeny velikostně stejnými dveřmi, ale v hliníkovém provedení s plně prosklenými křídly. Doplněna automatická zástrč.
Ostatní požadavky na daný prvek (PBŘ, kování, zachování min. průchodu, elektromagnety atd.) zůstaly beze změny.

Dále šlo o změnu posuvného křídla pozice Z6a z teleskopického posuvu křídla na jednokřídlé posuvné.

Doplnění nerezového ostění u prvků T05, Z6a a Z6b.


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu zvětšení místa v chodbě pro snadnější a bezpečnější pohyb pacientů i personálu.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

9 512 143,54

Celková hodnota dle předchozího ZL 0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH 90 555,00Procento záporné změny 0,952%

21% DPH -19 016,55

Celkem -71 538,45

Kladná hodnota změny bez DPH 138 495,00Procento kladné změny 1,456%

21% DPH 29 083,95

Celkem 167 578,95

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

47 940,00Procentuální rozdíl celkem 2,408%

21% DPH 10 067,40

Celkem 58 007,40

9 560 083,54Celkový procentuální rozdíl 2,408%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 

222 odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4    Jiné změny

	

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasíme       nesouhlasíme

	Vyjádření AD: souhlasíme       nesouhlasíme


	Vyjádření objednatele: souhlasíme       nesouhlasíme


	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL03

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		9,512,143.54

		Celková hodnota dle předchozího ZL				Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		90,555.00		Procento záporné změny		0.952%

				21% DPH		-19,016.55

				Celkem		-71,538.45



		Kladná hodnota změny		bez DPH		138,495.00		Procento kladné změny		1.456%

				21% DPH		29,083.95

				Celkem		167,578.95



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		47,940.00		Procentuální rozdíl celkem		2.408%

				21% DPH		10,067.40

				Celkem		58,007.40

		Celková hodnota díla po změně				9,560,083.54		Celkový procentuální rozdíl		2.408%










