ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 05
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. – B25 4. etapa hemodialýzy“
	SoD č. objednatele: 25021
SoD č. zhotovitele: 6163/2025
Uzavřená dne: 17.06. 2025


	Cena dle SoD: 
9 512 143,54 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: 
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025- 016498

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
SO 01 Stavební úpravy ve 2.NP budovy 25


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
· Doplnění LED pásků pracovních linek N-0408, N-0418, N-0422 a N-0423, pro které byly připraveny zásuvky, ale PD je opomenul zakreslit do linek.
· Doplnění uzamykatelné skříně na osobní věci pro 3 osoby v m.č. 48.2.05 (recepce) vel. 450/450/2750mm.
· Nové skříňové jednokřídlé dveře na chodbě v m.č. 48.2.03 (nika po vybourání hydrantu) vel. SO 815 x 1840mm, bez PO se zámkem.  
        Toto skříně měly být součástí PD, jako využití prostor výklenků, ale nebyly v PD zakresleny.

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu požadavku zadavatele a provozu na zlepšení a zvýšení standardu.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

9 512 143,54

Celková hodnota dle předchozího ZL 0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 58 574,00Procento kladné změny 0,616%

21% DPH 12 300,54

Celkem 70 874,54

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

58 574,00Procentuální rozdíl celkem 0,616%

21% DPH 12 300,54

Celkem 70 874,54

9 570 717,54Celkový procentuální rozdíl 0,616%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 

222 odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4    Jiné změny

	

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasíme       nesouhlasíme

	Vyjádření AD: souhlasíme       nesouhlasíme


	Vyjádření objednatele: souhlasíme       nesouhlasíme


	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL05

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		9,512,143.54

		Celková hodnota dle předchozího ZL				Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		58,574.00		Procento kladné změny		0.616%

				21% DPH		12,300.54

				Celkem		70,874.54



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		58,574.00		Procentuální rozdíl celkem		0.616%

				21% DPH		12,300.54

				Celkem		70,874.54

		Celková hodnota díla po změně				9,570,717.54		Celkový procentuální rozdíl		0.616%










