ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 06
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. – B25 4. etapa hemodialýzy“
	SoD č. objednatele: 25021
SoD č. zhotovitele: 6163/2025
Uzavřená dne: 17.06. 2025


	Cena dle SoD: 
9 512 143,54 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: 
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025- 016498

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
SO 01 Stavební úpravy ve 2.NP budovy 25


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
· Výměna stávajících zásuvek ABB TANGO za ABB REFLEX NEM systém

· Doplnění kuchyňské linky po posunutí pracovního stolu, dotažení přívodu pro lednici, dotažení datovky k lednici, přepojení baterie dřez, přesun vývodů do parapetního žlabu 
· Doplnění kuchyňské linky o LED pásek, změna vývodu
· Funkční trasa ve stupačce slaboproudu
· Přidání magnetů na okna pro vypínání klimatizace při otevření okna
· Demontáž a zpětná montáž NO svítidla , přemístění vypínače ve vstupu do JIP (nevhodné původní umístění po dodávce posuvných dveří)
· Dotažení přívodu 230V ke dveřím JIP a na chodbě vč. připojení
· Dotažení nehořlavého kabelu EPS k budoucím dveřím na schodišti , požadavek p.Jakuby


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu požadavku zadavatele, provozu a PBŘ.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

9 512 143,54

Celková hodnota dle předchozího ZL 0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 86 835,36Procento kladné změny 0,913%

21% DPH 18 235,43

Celkem 105 070,79

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

86 835,36Procentuální rozdíl celkem 0,913%

21% DPH 18 235,43

Celkem 105 070,79

9 598 978,90Celkový procentuální rozdíl 0,913%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 

222 odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4    Jiné změny

	

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasíme       nesouhlasíme

	Vyjádření AD: souhlasíme       nesouhlasíme


	Vyjádření objednatele: souhlasíme       nesouhlasíme


	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL06

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		9,512,143.54

		Celková hodnota dle předchozího ZL				Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		86,835.36		Procento kladné změny		0.913%

				21% DPH		18,235.43

				Celkem		105,070.79



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		86,835.36		Procentuální rozdíl celkem		0.913%

				21% DPH		18,235.43

				Celkem		105,070.79

		Celková hodnota díla po změně				9,598,978.90		Celkový procentuální rozdíl		0.913%










