	
          Číslo smlouvy objednatele: 2114/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 004

	
DODATEK Č. 1 Smlouvy o dílo
na zhotovení stavby na akci
  „ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury – Oprava oplocení“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 



SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
Sídlo	:	Františka Vančury 3695/2, 76701 Kroměříž
Statutární orgán	:	Mgr. Ivana Baštincová – ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Ivana Baštincová – ředitelka školy
b) ve věcech technických	:	Karel Zezula - správce
		
IČO	:	47935928
DIČ	:	Není plátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	8323710257/0100
Telefon	:	xxxx
		


Zhotovitel	:	Stavební práce Kroupa s.r.o.
Sídlo	:	Uhřice 102, 768 33 Morkovice
Statutární orgán	:	Společnost s ručením omezeným
Zapsán v obchodním rejstříku	:	U krajského soudu v Brně C 137845
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Zdeněk Kroupa
b) ve věcech technických	:	Zdeněk Kroupa
 	
IČO	:	21198870
DIČ	:	CZ21198870
Bankovní ústav	:	Fio banka
Číslo účtu	:	2602797116/2010
Tel. / Fax	:	xxx
E-mail	:	xxx
ID DS	:	ag8b8ig





PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne 28. 08. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury – Oprava oplocení“ (dále jen „Smlouva“). Dne 7.10.2025 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 Smlouvy bylo navýšení ceny z důvodů víceprací – vyrovnání betonové podezdívky.
Z uvedených důvodů dohází k uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.
ZMĚNA SMLOUVY
3.1 Dosavadní text odst. 4  CENA DÍLA se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
[bookmark: _Ref319912246][bookmark: _Ref74655513]3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy a navazujících dodatků č. 1, 2, této smlouvy, která činí:
1 579 883,23 Kč (bez DPH)
331 775,47 Kč DPH 21%
1 911 658,71 Kč (včetně DPH)   
(slovy: (slovy:jedenmiliondevětsetjedenácttisícšestsetpadesátosmkorunčeskýchsedmdesátjednahaléřů)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
0. Výše uvedená změna Smlouvy je považována za změnu nepodstatnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
0. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv. 
0. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li podepsáno elektronicky).
0. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

· změnový list č. 001 – Vícepráce ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury - jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ, změna činí navýšení o 5,81 % původní ceny díla.






V Kroměříži dne 7.10.2025	V Kroměříži dne 7.10.2025

Objednatel:	Zhotovitel:
		
….……………………………………	.………………………………………
Ředitel školy: Mgr. Ivana Baštincová	Zdeněk Kroupa
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