
Název akce 

„ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury – Oprava oplocení“

Z m ě n o v ý   l i s t 
              číslo: ZL 001
1. Zpracovatel změnového listu: 
Stavební práce. Kroupa s.r.o.
2.
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
2.1.1. kontrolní den: (běžný)
KD ze dne 12.9.2025 

_______________________________________________________________
3. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu realizace akce na základě zjištěných skutečností bylo zjištěno, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 
3.1

Při průběhu prací bylo odsouhlaseno dozorem a zadávajícím stavby vyrovnání betonové podezdívky pod betonové hlavy.
Předmětem změnového listu jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace (výše popsanými), které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat jako vícepráce tzn. práce a činnosti související s:

3.1.1. SO 01 Stavební část
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 86 664,29 Kč bez DPH  
4.
Podklady k návrhu změny:

4.1. Cenová nabídka – smluvní rozpočet

5.
Stanovisko zhotovitele stavby:

5.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce 

Výše uvedené soubory prací a činností dle bodu 3. jsou pro zhotovitele vícepráce, o které 
objednatel dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy navyšuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.
ZL 01 – Stavební část, ZTI vícepráce




+ 86 664,29 bez DPH
Úpravou dochází ke zvýšení celkové ceny díla a to o 86 664,29 Kč bez DPH
  Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací nemá přímý vliv na konečný termín dokončení akce.

Datum: 7.10.2025
       –––––––––––––––––––––                                   

7. Rekapitulace nákladů

	Popis položek
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	SOD  
	      1 493 218,94 Kč 
	      1 806 794,92 Kč 

	NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny ZL001 – vícepráce


	         86 664,29Kč 
	         104 863,79 Kč 

	Celková cena
	      1 579 883,23 Kč
	      1 911 658,71 Kč

	
	
	


8. Stanovisko TDS:
S obsahem změnového listu č.1 souhlasím
Datum: 7.10.2025




 TDS akce
9. Stanovisko objednatele díla:
Doporučuje provedení uvedených změn.

 Datum: 7.10.2025

  

Ředitelka školy 
Přílohy:
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