Číslo smlouvy objednatele: 932-2022-523101
UID: spudms00000016033312 
Číslo smlouvy zhotovitele: 36/22
Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo dne 21. září 2022 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vanovice, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupená:
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Martina Skotáková, vrchní referent pobočky Blansko

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

	
	+420 725 765 793 – Martina Skotáková

	E-mail:
	blansko.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774, není plátce DPH


(„objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo
	Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

	
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatelka
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněni jednat:
	xxxxxx

	Vedoucí týmu:
	xxxxxx

	Zástupce vedoucího týmu:
	xxxxxx

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail:
	xxxxxx

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

	(„zhotovitel“)



(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. října 2025 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami 
· snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.3.1 i)a) výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a) smlouvy o 19 MJ (ze 100 MJ na 81 MJ)
· snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) smlouvy o 1 MJ (z 90 MJ na 89 MJ)
· snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.3.1 i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) smlouvy o 15 MJ (z 15 MJ na 0 MJ) 
· snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1 i)c) smlouvy o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ)

Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 87 725,00 Kč bez DPH, tedy 106 147,25 Kč včetně DPH.

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. 3 odst. 3.1. nově zní:
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 936 330,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 722 677,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	412 489,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 071 496,00 Kč

	DPH 21 %
	855 014,16 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 926 510,16 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu („cena díla“).

Objednatel dne 11. srpna 2025 písemností čj. SPU 325945/2025 předložil v souladu s ustanovením 
§ 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., Povodí Moravy, s.p. k vyjádření plán společných zařízení, vyhotovený v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vanovice. Přes veškeré urgence ani zhotovitel ani objednatel dosud neobdrželi vyjádření Povodí Moravy, s.p. k plánu společných zařízení. Proto zhotovitel dne 7. října 2025 požádal o posun termínu dokončení a předání dílčí části díla 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, dílčí části díla 6.3.1i)a) výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a) smlouvy, dílčí části díla 6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) smlouvy a dílčí části díla 6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1i)c) smlouvy.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedených dílčích částí díla z termínu 31. října 2025 na nový termín 30. listopadu 2025 souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, dílčí část díla 6.3.1i)a) výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a) smlouvy, dílčí část díla 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) smlouvy a dílčí část díla 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1i)c) smlouvy v termínu do 30. listopadu 2025 s tím, že dřívější termín plnění je možný. 

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 932-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 36/22. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha
Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Brno							Místo: Praha
Datum: 16. 10. 2025                   				Datum: 14. 10. 2025



„elektronicky podepsáno“                                                              „elektronicky podepsáno“
________________________________ 			___________________________
Ing. Pavel Zajíček						Ing. Petr Kubů
ředitel Krajského pozemkového úřadu				jednatel společnosti
pro Jihomoravský kraj						AGROPLAN, spol. s r.o.













Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
