Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2025
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,


ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem
Zhotovitel:
Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435, 

zastoupený jednatelem Ing. Milošem Náprstkem,
ve věcech technických Karlem Uhlířem
II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 2. 2025 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic Velké Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku dohody smluvních stran realizovat zvýšení opěrné zdi na soutoku řek Oslava a Balinka v rámci etapy 1. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Bližší specifikaci plnění obsahuje cenová nabídka, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3. Tímto dodatkem se rovněž mění čl. 5 odst. 5.1.1 smlouvy, jehož nové znění je následující:
„Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:

5.1.1.1  Cena včetně dodatku č. 2
 
187 213 745,75 Kč bez DPH
5.1.1.2 Cena slovy 
jednostoosmdesátsedmmilionůdvěstětřinácttisícsedmsetčtyřicetšest korun českých a sedmdesátpět haléřů bez DPH“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH: 186 550 142,75 Kč

Cena víceprací (změny) dle dodatku č.2
Cena víceprací bez DPH:                 663 603 Kč
4. Smluvní strany dojednaly úpravu harmonogramu pro rok 2025, a to z následujících důvodů:
· rozsáhlý archeologický průzkum v ulicích Komenského, Kostelní a Náměstí,

· kolize stávající šachty č. 942 v ulici Novosady s neplánovaným křížením krajské silnice č. II/602, 
· kolize s kanalizačním řadem v ulici U Bašty, 
· kolize vodovodního řadu na náměstí Svatého Šebestiána s bývalým náhonem,
· kolizí s kamenným propustkem ve správě povodí Moravy. Z důvodu kolize se stávající kanalizaci je nutné doplnit novou neplánovanou kanalizační monolitickou šachtu na vejčité kanalizaci,
· koordinace postupu se zhotoviteli dalších sítí,

· zvýšení objemu prací (zvýšení opěrné zdi) – platí pro etapu 1.
Výše uvedené důvody jsou řádně zaznamenány ve stavebním deníku a tyto okolnosti nemohla žádná ze zúčastněných stran předpokládat.

Smluvní strany sjednávají pro rok 2025 úpravu harmonogramu provádění Stavby. Tento nový harmonogram provádění Stavby v roce 2025 je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené se mění odst. 3.3.4.1 až 3.3.4.3. smlouvy, jejichž nová znění jsou následující:
„3.3.4.1  Etapa 1 – Komenského, U Bašty – do 15. 12. 2025
 3.3.4.2  Etapa 2 – Rozkoš k Haltýři, Fortna – do 15. 12. 2025

 3.3.4.3 Etapa 3 – Kostelní – do 15. 12. 2025“
Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek č. 3, kterým se aktualizuje harmonogram provádění prací v roce 2026. Harmonogram bude respektovat délku lhůt pro provedení etap 4 – 6 stanovených smlouvou, návaznost na práce zahájené v roce 2025 a zajištění obslužnosti v maximální možné míře.
III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží jedno.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

6. Součástí tohoto dodatku č. 2 této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Zhotovitele – změnový list č. 2
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění Stavby v roce 2025
Ve Velkém Meziříčí dne 29. srpna 2025
V Litoměřicích dne 

……………………………………….
……………………………………….

 Město Velké Meziříčí                                      
       Gardenline s.r.o.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
                    Ing. Miloš Náprstek, jednatel
         objednatel
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