
Příloha č. 2

„Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic“

kalendářní týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

etapa činnost

kácení   - provedeno
stoka 2 ul. U Bašty
stoka 2 Komenského po ul. Kostelní
přípojky pro jednotnou stoku
řad 4-1 ul. U Bašty
řad 4 podél hradeb
řad 4 ul. Komenského
vodovodní přípojky
Dešťová stoka J
Dešťové přípojky + uliční vpusti

Vsakovacá objekt č, 6
Bezpečnostní přeliv + zazdění a zalití mostku
přeložky, sdělovací a silová vedení, osvětlení
plynovody GasNet s.r.o.
výměna vedení elektro EG.D. a.s.
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva, úprava nábřeží 18.8.-8.9.

SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
výsadby

stoka 1-1 ul. Rozkoš
stoka 3 ul. K Haltýři D D 8.9. - 19. 9.
přípojky pro jednotnou stoku D
řad 5 ul. Rozkoš - suchovod 20.9. - 3.10
řad 5 - přepojení na suchovod 6.10. - 10.10.
řad 5 * jlavní řad 13.10. - 17.10.
řad 5 - tlakovka, hygiena 20.10. -24.10.
řad 5 vodovodní přípojky 27.10. - 31.10.

SO 302 VODNÍ PRVKY - pítko 3.11. - 7.11.

sdělovací a silová vedení, osvětlení
výměna vedení elektro EG.D. a.s.
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy ;

SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář

kácení   - provedeno
stoka 1-2 ul. Kostelní 13. 8.

přípojky pro jednotnou stoku 19.8

řad 1+4 ul. Kostelní 20.8-29.8

řad 1+4 - tlaková zkouška, hygien
vodovodní přípojky
řad 4 ul. Kostelní
vodovodní přípojky

SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti
Uliční vpusti a dešťové přípojky
SO 302 VODNÍ PRVKY - pítko - ZRUŠENO
podzemní kontejnery
přeložky, sdělovací a silová vedení, osvětlení
plynovody GasNet s.r.o.
výměna vedení elektro EG.D. a.s.
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
výsadby

kácení   - provedeno
Náměstí východ - za kostelem, nábytek, stará pošta, Obecník
stoka 1
řad 1
přípojky pro jednotnou stoku
vodovodní přípojky

demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti
SO 302 VODNÍ PRVKY - mlhoviště + pítko
sdělovací a silová vedení, osvětlení
plynovody GasNet s.r.o.
výměna vedení elektro EG.D. a.s.
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva, úprava lip
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
Náměstí západ (palác, fara, Jupiter, spořitelna, za radnicí), Dóza
stoka 1-2 A A A A A D D D D
řad 3 D D D D

řad 3-1
přípojky pro jednotnou stoku
vodovodní přípojky D D D D

demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti + dešťová nádrž
podzemní kontejnery
sdělovací a silová vedení, osvětlení
plynovody GasNet s.r.o.
výměna vedení elektro EG.D. a.s.
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva, úprava lip
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
výsadby

stoka 1 ul. Radnická
stoka 1-4 ul. Vrchovecká
přípojky pro jednotnou stoku
řad 2-1 ul. Mlýnská
řad 1 ul. Radnická
řad 2 ul. Vrchovecká
vodovodní přípojky

demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti
podzemní kontejnery
přeložky, sdělovací a silová vedení, osvětlení
plynovody GasNet s.r.o.
výměna vedení elektro EG.D. a.s.
SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy
SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář
výsadby

demontáže, dočasné dopravní značení, bourací práce
uliční vpusti
sdělovací a silová vedení, osvětlení
SO 101 KOMUNIKACE - konstrukční vrstvy z kameniva
SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy

a dále staveb "REKO MS VELKÉ MEZIŘÍČÍ - NÁMĚSTÍ, II. etapa"; "Výměny kabelových vedení společnosti EG.D, a.s."

ZDRŽENÍ Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

D D ZAV probíhá formou archeologického dohledu při provádění prací

A A Provádění ZAV archeology

A A Provádění ZAV archeology v souběhu se stavebními pracemi

Zadav

2025

Harmonogram provádění Stavby v roce 2025

7.8.
13.-17. 8.

1.9-.8.9.1.9-.8.9.

Zadavatel upozorňuje, že v harmonogramu není vyznačeno provádění odkryvu vrchních vrstev pro ZAV a dále vlastní 

provádění ZAV na plochách 2b, 2c, 2d, 2e a 2f dle PD - Situace plochy - ZAV, neboť je možné že ZAV bude po 

dohodě zhotovitele, objednatele a ZAV prováděn v těchto plochách v průběhu dané etapy.
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pozn.: červeně vyznačené činnosti jsou součástí související stavby "VELKÉ MEZIŘÍČÍ, NÁMĚSTÍ - Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace" sdělovacího vedení Matrigo a CETIN


