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	Modernizace Strahovského automobil. tunelu, P5 a P6, č. akce 1000149
	Číslo smlouvy objednatele
	3/24/5700/008

	Objednatel
	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

	Konzultant
	SATRA‐SUDOP‐METROPROJEKT – Modernizace SAT - Projektant
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	Datum vyhotovení
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	5.1, 5.2


Základní údaje o variaci
	Název / předmět
	V01: Doplnění studie
V02: Doplňující průzkumné práce

	Zatřídění podle ZZVZ
	




Obsah
Úvod
Pojmy použité v tomto dokumentu mají význam definovaný ve Smlouvě identifikované na titulní straně.
Tento dokument je:
Oznámením Variace podle Pod-článku 5.1.1 Smluvních podmínek;
pokynem k provedení Variace podle Pod-článku 5.2.3 Smluvních podmínek.
související korespondence
	Název dokumentu
	Číslo
	Datum

	Rozšíření studie o nově navrhované 
úpravy – Indikativní nabídka
	2088.0002/2/24
	24.06.2025

	Průzkumy a podklady – Indikativní nabídka
	2088.0001/3/24
	24.06.2025


Specifikace variace
V01
Touto Variací je do základních povinností Konzultanta ve fázi [Studie] doplněna povinnost zohlednit ve výstupech této fáze témata vyplývající z návrhu Konzultanta (indikativní nabídka č. ).
V02
Touto Variací je do základních povinností Konzultanta ve fázi [Studie] doplněna povinnost provést doplňující průzkumné práce v rozsahu vyplývajícím z návrhu Konzultanta (indikativní nabídka 2088.0001/3/24), vyhotovit jejich výsledky a zohlednit je ve výstupech této fáze.
Obě Variace byly zohledněny v přiložené aktualizované Příloze 1 [Rozsah služeb].
Hodnota variace
Strany se dohodly, že v návaznosti na tyto Variace bude cena Služeb v rozsahu paušální sazby stanovené v Dopisu nabídky upravena (za současné úpravy rozpisu částí paušální sazby) následovně:
	fáze
	výše odměny
(Kč bez DPH)
	

	viz níže
	404 815 225,50
(původně: 378 500 000,-;
V01: + 5 600 000,-;
V02: + 20 715 225,50)

	

	
	
	

	název fáze
	platební milník
	část paušální sazby (Kč bez DPH)

	Příprava
	vydání potvrzení o převzetí výstupů
	18 925 000,-
(beze změny)

	Studie
	vydání potvrzení o převzetí výstupu
(výsledek geotechnického průzkumu)
	873 650,-
(původně: nezahrnuto;
V02: + 873 650,-)


	
	vydání potvrzení o převzetí výstupu
(výsledek průzkumu stavebních konstrukcí)
	11 567 268,-
(původně: nezahrnuto;
V02: + 11 567 268,-)

	
	vydání potvrzení o převzetí výstupu
(výsledek pasportu vzduchotechniky OSST)
	1 120 818,-
(původně: nezahrnuto;
V02: + 1 120 818,-)

	
	vydání potvrzení o převzetí výstupu
(výsledek zpracování pasportů a dokumentací silnoproudých…)
	3 289 580,-
(původně: nezahrnuto;
V02: + 3 289 580,-)

	
	vydání potvrzení o převzetí výstupu
(výsledek geodetického zaměření)
	1 654 194,50
(původně: nezahrnuto;
V02: + 1 654 194,50,-)

	
	vydání potvrzení o převzetí výstupu
(výsledek informačního systému)
	681 225,-
(původně: nezahrnuto;
V02: + 681 225,-)

	
	vydání potvrzení o převzetí výstupu
(výsledek pasportu požárních ucpávek)
	934 490,-
(původně: nezahrnuto;
V02: + 934 490,-)

	
	vydání potvrzení o převzetí výstupu
(výsledek korozního průzkumu a měření bludných proudů)
	594 000,-
(původně: nezahrnuto;
V02: + 594 000,-)

	
	vydání potvrzení o převzetí zbývajících výstupů
	81 300 000,-
(původně: 75 700 000,-;
V01: + 5 600 000,-)

	DSP
	vydání potvrzení o převzetí výstupů
	113 550 000,-
(beze změny)

	DSP (v rozsahu DílaR)
	vydání potvrzení o převzetí výstupů
	37 850 000,-
(beze změny)

	DSP (Rozhodnutí)
	nabytí právní moci Rozhodnutí
(stavební povolení)
	37 850 000,-
(beze změny)

	DVZ
	vydání potvrzení o převzetí výstupů
	75 700 000,-
(beze změny)

	Výběr zhotovitele
	uzavření
Smlouvy o dílo
	18 925 000,-
(beze změny)



Úpravu Strany dohodly na základě cenových kalkulací obsažených v návrzích Konzultanta uvedených v přehledu související korespondence výše. V případě Variace V01 byla úprava dohodnuta na základě hodinových sazeb stanovených v Dopisu nabídky a předpokládané časové náročnosti souvisejících činností. V případě Variace V02 byla úprava dohodnuta na základě oceněných soupisů prací pro jednotlivé průzkumy.
Dopad na jiné části služeb
Předpokládá se dopad těchto Variací na další fáze poskytování Služeb, který však zatím nelze podrobněji specifikovat.
Pokud bude zejména s ohledem na obsah výstupů vyhotovených Konzultantem na základě těchto Variací nutné např. dále upravit Přílohu 1 [Rozsah služeb], bude taková úprava řešena jako samostatná Variace.
Dopad na harmonogram a dobu pro dokončení
Strany se dohodly, že v návaznosti na tyto Variace jsou do Přílohy 4 [Harmonogram], resp. podkladu Harmonogramu, který je součástí Smlouvy, doplněny odpovídající výstupy fáze [Studie] včetně lhůt pro jejich vyhotovení.
Konzultant musí bezodkladně po obdržení tohoto pokynu odpovídajícím způsobem aktualizovat Harmonogram.
oDŮVODNĚNÍ ZATŘÍDĚNÍ PODLE zzvz
V případě obou Variací se jedná využití podmíněných obnosů v návaznosti na ust. 2.2.2 kmenové části zadávací dokumentace původní zakázky v souladu s § 66 ve spojení s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (tzv. opce).
Přílohy
Součástí tohoto dokumentu jsou následující přílohy:
Příloha 1 [Rozsah služeb] ve znění těchto Variací
Podklad Harmonogramu (součást Přílohy 4 [Harmonogram]) ve znění těchto Variací
ÚČINNOST
Tento dokument nabývá účinnosti nabytím účinnosti dodatku ke Smlouvě, ke kterému je tento dokument přiložen.
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