DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2025
Smluvní strany :

Zhotovitel: Stavby Kuzdas s.r.o.
Zastoupený: Karlem Kuzdasem, jednatelem
Sídlo: Nové Dvory 6, 345 61 Močerady
IČO : 14257327
( dále jen "zhotovitel")

a
Objednatel : Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace
Zastoupená: Blankou Šmichovou, ředitelkou

Sídlo: č.p. 193, 347 01 Milíře

IČ: 48329771

( dále jen "objednatel " )
uzavírají podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:
I.
Tímto dodatkem č.1 se mění smlouva o dílo č. 1/2023 uzavřená dne 15.9.2025 mezi smluvními stranami na předmět díla v rozsahu: Oprava účelových komunikací, chodníků a relaxačních ploch v areálu Domova Milíře. Dodatkem se mění cena díla z důvodu víceprací a méněprací souvisejících s realizací uvedeného díla. 
Zadavatel prohlašuje, že vícepráce uvedené v položce označené Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců v hodnotě 303 185,32 Kč bez DPH v Příloze č. 2 tohoto Dodatku jsou vícepracemi, na které lze přiměřeně vztáhnout § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, vzhledem k tomu, že potřeba provedení stavebních prací upravených tímto ustanovením vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel předvídat a zároveň nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že Zhotovitel neprovede pro Objednatele práce sjednané ve Smlouvě o dílo, uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Během provádění díla bylo smluvními stranami shledáno, že tyto práce Objednatel nepožaduje (dále jen „méněpráce“). Hodnota méněprací činí na základě dohody smluvních stran celkem: 40 681,44 Kč bez DPH.
II.

Cena za dílo
	
	


Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:
	
	Kč bez DPH
	DPH 12 %
	Kč včetně DPH

	Cena dle SoD 2/2025
	1 463 955,00
	175 674,60
	1 639 629,60

	Vícepráce
	303 185,32
	36 382,24
	339.567,56

	Méněpráce
	40 681,44
	4 881,77
	45 563,21

	Cena dle dodatku č.1
	1 726 458,88
	207 175,07
	1 933 633,95


Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku. 

IV.

1. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Milířích dne 17. října 2025                              
  

 V Milířích dne 17. října 2025 
……………………………..                                   


  ……………………………
      objednatel








zhotovitel

Příloha č. 1 Změnový list méněpráce 
Příloha č. 2 Změnový list vícepráce
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