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Změnový list

	Identifikace stavby

	Název stavby
	Oprava účelových komunikací, chodníků a relaxačních ploch v areálu Domova Milíře

	Místo stavby
	Milíře

	Investor
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, p.o., Milíře 193, 347 01  Milíře

	Zhotovitel
	Stavby Kuzdas s.r.o., Nové Dvory 6, 345 61  Močerady

	Smlouva o dílo číslo
	29/2025

	

	Identifikace změny

	Číslo změnového listu
	ZL-01/2025

	Datum vyhotovení
	16.10.2025

	Popis změny
	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců

	Typ změny
	Méněpráce

	Důvod změny
	Nepředvídatelná skutečnost, práce neprovedeny

	

	Rozsah změny

	Množství
	432 m2

	Jednotková cena
	94,17 Kč bez DPH

	Celková cena změny
	40.681,44 Kč bez DPH (45.563,21 Kč vč. 12% DPH)

	Dopad změny
	Snížení ceny

	

	Přílohy

	Příloha č. 1
	Rozpočet

	

	Schválení změnového listu

	

Podpis zhotovitele
	





	

Podpis investora
	





	
Datum schválení ZL

	
16.10.2025
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