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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné.
dodatek č. 4
smlouvy o dílo č.: 1170-2023-521101 ze dne 12. 10. 2023 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380
E-mail: 	sumperk.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

První společník (vedoucí společník): "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

Druhý společník (účastník): ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212.



Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 8. 2023 za společnost jedná: 
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to: 
1) změna hodnoty závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek,  
2) změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení.

Ad 1) Dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
  
· navýšení počtu MJ u dílčí části: 
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – původní počet 4 MJ (ha) se mění na 11 MJ 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	7
	4 500
	31 500



Hodnota změn činí 31 500 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

· snížení počtu MJ u dílčích částí: 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – původní počet 40 MJ (100 bm) se mění na 23 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – původní počet 4 MJ (100 bm) se mění na 2 MJ
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – původní počet 1 MJ (ks) se mění na 0 MJ
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	17
	800
	13 600

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	2
	1 600
	3 200

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	20 000
	20 000



Hodnota změn činí 36 800 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 5 300 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Počet měrných jednotek byl upřesněn na základě skutečného výškopisného zaměření zájmového území. DTR vodohospodářských staveb nebyla zpracována.  
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn, i dříve provedených, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

Ad 2) 	Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 10. 2025
	31. 12. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 9. 2026
	30. 11. 2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Zhotovitel vypracoval dokumentaci PSZ Lupěné (dále jen „PSZ“), která je připravena k předložení ke schválení zastupitelstvu. PSZ je nutné schválit zastupitelstvem obce Nemile (k.ú. Lupěné) a zastupitelstvem města Zábřeh (k.ú. Hněvkov). Zastupitelstvo obce Nemile zasedalo a PSZ schválilo dne 29. 9. 2025. Plánovaný řádný termín jednání zastupitelstva města Zábřeh, na kterém bude do programu zařazeno projednání a případné schválení PSZ, je stanoven na měsíc prosinec. Žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva města, na kterém by mohlo být projednání PSZ zahrnuto do programu, nebylo ze strany města vyhověno. Předchozí zastupitelstvo města Zábřeh zasedalo dne 17. 9. 2025 a projednání PSZ, které bylo odsouhlaseno Regionální dokumentační komisí dne 8. 9. 2025, nestihlo zařadit do programu.  

Jelikož nebylo z objektivních důvodů možné ve stanovené lhůtě dle položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem města Zábřeh, dochází v souladu s bodem 6., odst. 6.3.1, písm. g) smlouvy ke změně termínu, a to s ohledem na termín konání dalšího jednání zastupitelstva města Zábřeh. 

Změna termínů dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) představuje vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 Smlouvy.   

Změna termínu dílčí části 6.3.2 je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 3 smlouvy o dílo, mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   935 140,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   488 740,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   101 400,00 Kč

	Celková cena Díla  bez DPH 
 
 
 
	1 525 280,00 Kč

	DPH  21% 
 
 
 
	   320 308,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	1 845 588,80 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1170-2023-521101 a č. zhotovitele: 066 60/23 uzavřená dne 12. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 - č. 3 smlouvy o dílo, nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 21. 10. 2025	Datum: 21. 10. 2025		





„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
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