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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 – Příprava území
2. Zpracovatel změnového listu: xxx hl. stavbyvedoucí
3. Popis jednotlivých změn: Popis předmětu a příčin, zdůvodnění a návrh řešení: 

Změna č. 1 – Změna rozsahu bouracích prací 
Tato změna řeší zvýšený rozsah bouracích prací na základě skutečně zjištěných skutečností na stavbě. 
Jedná se o zvýšenou tloušťku asfaltové vrstvy u stávajícího parkoviště P2, která dosahovala až 100 mm oproti předpokladu 50 mm z PD. Dále se jedná o zvýšenou tloušťku bourané betonové podkladní vrstvy u stávajícího parkoviště P1, která dosahovala celkově až 200 mm oproti předpokladu 100 mm z PD. 

Při likvidaci rabátka u parkovací plochy P2 bylo zjištěno, že se zde nachází pod vrstvou zeminy skrytá asfaltová plocha v tl. 50 mm se spodní betonovou deskou v tl. 100 mm. Projekt a rozpočet uvedenou skutečnost nepředpokládal.  

Při bouracích pracích na starých opěrných stěnách pod úrovní terénu bylo zjištěno jejich hlubší založení oproti předpokladu z PD o + 0,3m.  
Řešeno v Zápise ve SD č.1, str. 3-7
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedeném. Oceněné práce dle této změny nebylo možné předpokládat.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	249 940,11
	302 427,53


	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změny
	249 940,11
	302 427,53


Stanovisko generálního projektanta:

Tato změna řeší skutečně zjištěný rozsah, na základě prováděných bouracích pracích parkovacích ploch a opěrných stěn.  Projevily se tak výrazně nestejnorodé vrstvy stávajících ploch oproti předpokladu z PD. U hloubky základů opěrných stěn se vycházelo z předpokladu, který nebylo možné ověřit v celém rozsahu.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 

Tato změna řeší zvýšený rozsah bouracích prací na základě skutečně zjištěných skutečností na stavbě. 
Jedná se o zvýšenou tloušťku asfaltové vrstvy u stávajícího parkoviště P2, která dosahovala až 100 mm oproti předpokladu 50 mm z PD. Dále se jedná o zvýšenou tloušťku bourané betonové podkladní vrstvy u stávajícího parkoviště P1, která dosahovala celkově až 200 mm oproti předpokladu 100 mm z PD. 
Při likvidaci rabátka u parkovací plochy P2 bylo zjištěno, že se zde nachází pod vrstvou zeminy skrytá asfaltová plocha v tl. 50 mm se spodní betonovou deskou v tl. 100 mm. Projekt a rozpočet uvedenou skutečnost nepředpokládal.  
Při bouracích pracích na starých opěrných stěnách pod úrovní terénu bylo zjištěno jejich hlubší založení oproti předpokladu z PD o +0,3m.  

Ocenění je provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby. S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 2 – Změna typu svítidla VO
Tato změna řeší úpravu v dodávce svítidla venkovního osvětlení s ohledem na jeho parametry. Na základě dodatečných požadavků objednatele a uživatele je navržena atypická úprava vystrojení svítidel a dodání svítidla LED CityClassic gen2 BDP510 DM12 7016, IP66, 2700 K; kon.SR.  Oproti zadávacím podmínkám z PD je provedena úprava intenzity osvětlení na 2700 K (požadavek ze strany ochránců přírody), doplněn konektor SR (pro potřeby plánovaného vzdáleného ovládání) a doplněn předřadník umožňující útlum světla v závislosti na časovém údaji (STRO DIM od 22 – 04hod).      
Řešeno v Zápise z KD, bod D15.1.  
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedeném. Oceněné práce dle této změny nebylo možné předpokládat.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	233 721,00
	282 802,41


	méněpráce
	155 421,00
	188 059,41

	bilance změny
	78 300,00
	94 743,00


Stanovisko generálního projektanta:

Tato změna řeší úpravu v typu a vybavení svítidla dle dodatečného požadavku správce veřejného osvětlení nad rámec předmětu díla.   S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 

Tato změna řeší úpravu v dodávce svítidla venkovního osvětlení s ohledem na jeho parametry. Na základě dodatečných požadavků objednatele a správce veřejného osvětlení, je navržena atypická úprava vystrojení svítidel a dodání svítidla LED CityClassic gen2 BDP510 DM12 7016, IP66, 2700 K; kon.SR.  Oproti zadávacím podmínkám z PD je provedena úprava intenzity osvětlení na 2700 K (požadavek ze strany ochránců přírody), doplněn konektor SR (pro potřeby plánovaného vzdáleného ovládání) a doplněn předřadník umožňující útlum světla v závislosti na časovém údaji (STRO DIM od 22 – 04hod).      
 Ocenění je provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby. S navrženou cenou souhlasím.
Změna č.3 - Doplnění žulového schodu
Tato změna řeší doplnění chybějícího schodu na hlavních přístupovém schodišti ze západní strany.  Důvodem je výšková úprava nových zpevněných ploch na základě skutečných poměrů na stavbě, navazujících na vstupní schodiště, a to po konzultaci s GP.           
Řešeno v Zápise z KD, bod 9.1.  
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedeném. Oceněné práce dle této změny nebylo možné předpokládat.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	17 689,22
	21 403,96


	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změny
	17 689,22
	21 403,96


Stanovisko generálního projektanta:

Tato změna řeší dodatečné doplnění 1ks žulového schodu na přístupovém schodišti na terasu ze západní strany s ohledem na skutečné výškové poměry. Doplnění schodu je nad rámec schválené dokumentace.   S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 

Tato změna řeší doplnění chybějícího schodu na hlavních přístupovém schodišti ze západní strany.  Důvodem je výšková úprava nových zpevněných ploch na základě skutečných poměrů na stavbě, navazujících na vstupní schodiště, a to po konzultaci s GP.           
Ocenění je provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby. S navrženou cenou souhlasím.
Rekapitulace nákladů – CELKEM ZL 01
	CELKEM
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	Vícepráce celkem
	501 350,33
	606 633,90

	Méněpráce celkem
	155 421,00
	188 059,41

	Výsledná cena změny
	345 929,33
	418 574,49


Práce a dodávky tvořící vícepráce nebo méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.03.2025 viz čl. 4.10. Ocenění víceprací a méněprací.  
4. Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změny nemají vliv na prodloužení termínu dokončení uzavřeného dle Dodatku č.1. 
5. Stanovisko objednatele díla: 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby.
6. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 - Zápisu ze SD č. 1, strana 3-7
Podklad č. 2 – Zápis z KD, bod D15.1
Podklad č. 3 – Zápis z KD, bod 9.1
Podklad č. 4 – Položkové rozpočty ke Změnám č. 1–3. 
Datum: 05.09.2025
……………………… 

xxx, předkladatel ZL
…………………

xxx technický dozor stavebníka
………………………

xxx generální projektant 
………………………

xxx projektový manažer, MěÚ Kroměříž
Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska
2

