	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL036-OZ-021
	
Datum předložení:

	25. 9. 2025

	Ev. č.
	OZ-21, PV/28, PPV-28
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Oprava položek dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4402 Plynojem - ASŘ

	Specifikace změny:
Revize výkazu výměr pro ztužující pásy a věnce objektu SO 4402 Plynojem.

	Zdůvodnění změny:
Zhotovitel vydal Oznámení ev. č. OZ-21 ze dne 1. 9. 2025, které se týká nesouladu mezi zadávací dokumentací a skutečným provedením konstrukce objektu SO 4402 Plynojem.
Původní položka rozpočtu č. 79 je Ztužující věnec pro keramické stropní konstrukce, včetně věncovky a izolantu, objekt však neobsahuje keramické stropní konstrukce. Strop je tvořen prefabrikovanými panely, uloženými na železobetonové věnce. 
Změna tedy spočívá v nahrazení položky č. 79 oceněným výkazem výměr, který reflektuje skutečně provedené práce dle DPS, RDS a 3D modelu.
Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele OZ-21 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 9. 9. 2025 pod ev. č. PV/28 vydal pokyn k Variaci.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 16. 9. 2025.

	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: 
-	potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
-	skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení,
-	změna nemění povahu veřejné zakázky.

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

275 699,25 (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:              304 316,53 Kč
            hodnota méněprací:            -28 617,28 Kč


	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím



	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – změnový rozpočet 



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 15.10.2025
	Datum: 14.10.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 20.10.2025
	Datum: 20.10.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 21.10.2025


xx) nehodící se škrtněte
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