	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL037-OZ-022
	
Datum předložení:

	25. 9. 2025

	Ev. č.
	OZ-22, PV/29, PPV-29
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Oprava položek dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4000 Strojní zahušť. přebyt. kalu – ASŘ, SO 4701 Sušení kalu - linka A – ASŘ, SO 4702 Sušení kalu - linka B - ASŘ

	Specifikace změny:
Revize výkazu výměr pro vyúčtování nosníků jeřábových drah hal SO 4000, SO 4701 a SO 4702.

	Zdůvodnění změny:
Zhotovitel vydal Oznámení ev. č. OZ-22 ze dne 1. 9. 2025, které se týká nesouladu mezi požadavky zadávací dokumentace, hodnotami stanovenými v dokumentaci RDS a položkami výkazu výměr.
Nesoulad se týká nosníků jeřábových drah u skeletových hal, kde jsou rozdílné parametry uvedené v jednotlivých stupních dokumentace – v DPS (předběžný návrh), RDS (přesná specifikace dodavatele jeřábové dráhy vycházející z podrobných výpočtů) a ve výkazu výměr (rozpočtu). Zpřesnění technického řešení v rámci zpracování RDS vedlo ke změně typu nosníku při zachování požadovaných parametrů za současného snížení investičních nákladů.
        Pro řádné vyúčtování skutečně prováděných prací dle RDS Zhotovitel předložil cenovou kalkulaci – podrobný rozpočet zohledňující použité materiály a skutečné výměry, vyjadřující odchylky od rozpočtu zadávací dokumentace (DPS). 
Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele OZ-21 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 9. 9. 2025 pod ev. č. PV/29 vydal pokyn k Variaci.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 16. 9. 2025.

	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť:
 - se jedná o nahrazení srovnatelných položek
 - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je  kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší
 - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky.

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

-1 725 285,17 (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:              2 527 805,03 Kč
            hodnota méněprací:           -4 253 090,20 Kč


	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím



	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – změnový rozpočet 
2. RDS



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 15.10.2025
	Datum: 14.10.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 20.10.2025
	Datum: 20.10.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 21.10.2025


xx) nehodící se škrtněte
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