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Dětská skupina s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Bytový dům VELKÁ BRÁNA“

SMLOUVA O DÍLO
k podlimitní veřejné zakázce s názvem: 

Dětské skupiny Horoměřice – VELKÁ BRÁNA A REZIDENCE ACTIVE LIFE

Obec Horoměřice 
se sídlem: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice
IČO: 00241229
zastoupena: Ing. Lubošem Langerem, starostou obce
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 94-5819111/0710
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a 

PRAGOTRADE spol. s r.o.
se sídlem: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny 
IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1274
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  číslo účtu: 402799329/0800
zastoupen: Josef Mládek, jednatel 
mobil: 736 712 421, e-mail: cap@pragotrade.cz
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“):

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy 
a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou 
účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník 
zadávacího řízení je v této smlouvě ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu 
zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je v této smlouvě plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění 
zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou 
totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. 

1.4. Nabídka zhotovitele  podaná v rámci  zadávacího  řízení  k  veřejné  zakázce s názvem  „Dětské skupiny 
Horoměřice  –  VELKÁ  BRÁNA  A REZIDENCE  ACTIVE  LIFE“ byla  vybrána  zadavatelem,  jímž  je 
objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na uzavření této smlouvy v návaznosti 
na proběhlé zadávací řízení je zhotovitel při  plnění předmětu díla vázán nejen touto smlouvou a jejímu 
podmínkami, ale rovněž i zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení.



2

Dětská skupina s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Bytový dům VELKÁ BRÁNA“

Článek 2
Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících ve stavebních úpravách 
stávajícího objektu na adrese Velvarská 1101, 252 62 Horoměřice v obci Horoměřice ve Středočeském 
kraji. Jedná se o  vestavbu dětské skupiny do bytového domu Velvarská, která je navržena v 1. NP 
bytového domu, to vše v souladu s  projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „DĚTSKÁ 
SKUPINA Bytový dům VELKÁ BRÁNA“ zpracovanou  společností  Atelier  Tecl,  s.r.o.,  Strž  554/1,  639 
00 Brno-Štýřice, IČO: 28320816 (dále jen „projektová dokumentace“), oceněným výkazem výměr, který 
zhotovitel předložil jako součást své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a povolením stavby, 
vč. všech případných dalších úkonů, činností prací a dodávek potřebných pro provedení díla dle požadavků 
objednatele vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to 
řádně a bez nedodělků. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou tvoří výše 
uvedená projektová dokumentace s názvem „DĚTSKÁ SKUPINA Bytový dům VELKÁ BRÁNA“ a oceněný 
výkaz výměr tvořící přílohu č. 2 této smlouvy; tyto přílohy (vedle dalších dále uvedených příloh) tvoří nedílnou 
součást této smlouvy.

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména: 
(a) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve vestavbě dětské skupiny do bytového 

domu Velvarská na parc.č. 1686 v k.ú. Horoměřice v obci Horoměřice ve Středočeském kraji, a to 
v souladu s projektovou dokumentací, se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou; 

(b) předmětem plnění z této smlouvy je stavební objekt SO 01 – Dětská skupina, tento stavební objekt se 
vztahuje k dětské skupině s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Bytový dům VELKÁ BRÁNA“; 

(c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, dodávka, 
skladování, správa, montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla;

(d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 
uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel; 

(e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu; 
(f) zajištění  bezpečnosti  všech osob,  chodců a vozidel  na staveništi  a v okolí  staveniště,  dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 
(g) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla; 
(h) zřízení,  odstranění  a  ostraha  staveniště,  včetně  zajištění  přístupu  k jednotlivým  úsekům  stavby 

za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné 
dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky; 

(i) zhotovení  projektové  dokumentace  skutečného  provedení  díla,  a  to  ve  třech  (3)  písemných 
vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči. 

(j) zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení díla v českém jazyce včetně zaškolení 
obsluhy objednatele;

(k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech 
včetně návodů k užívání; 

(l) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných 
právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

2.3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti:
(a) zhotovitel  bude  průběžně  pořizovat  fotodokumentaci  postupu  provádění  stavby,  kterou  předá 

objednateli na CD/DVD/Flash disku při předání díla;
(b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
(c) koordinační činnost na stavbě;
(d) zajištění a poskytnutí krytého zázemí pro potřeby technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), 

příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelem jmenovány;
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(e) provádění denního úklidu pracoviště;
(f) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;  
doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel 
zajišťovat  a  předávat  v průběhu realizace díla,  nejpozději  však k termínu předání  a  převzetí  díla; 
doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je objednateli při předání a převzetí 
díla; zhotovitel dle potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení;

(g) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení 
protokolů v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních; každá část díla bude individuálně vyzkoušena po 
zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol 
o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude objednatel předávat průběžně TDS, originály 
protokolů zhotovitel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla; 

(h) provedení  komplexního  vyzkoušení  všech  systémů  a  zařízení  tvořících  předmět  plnění  včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních;

(i) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle 
projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně 
před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení 
komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí 
díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS; 

(j) celkový úklid před započetím díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí 
staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před 
předáním a převzetím díla; a

(k) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 
(pokud  je  okolí  stavby  projektem  řešeno)  nebo  do  stavu  před  zahájením  realizace  (u  ploch  a 
komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a 
úplné vyčištění  stavby,  staveniště  a  okolí  staveniště  před předáním a převzetím,  a  to  v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

2.4. Předmětem díla jsou nad rámec činnosti uvedených v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle 
svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, 
práce a dodávky jsou dále (nikoli však taxativně) specifikovány v čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy.

2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků 
potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla či jeho částí a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu 

při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném 
rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu s normami ČSN platnými v době provádění díla.

2.7. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon („stavební zákon“),  v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 3 
vyhlášky  č.  131/2024  Sb.,  o dokumentaci  staveb  (tj.  v rozsahu  dokumentace  pro  povolení  stavby  se 
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zakreslenými  změnami  stavby  oproti  projektové  dokumentaci  předložené  zhotoviteli  objednatelem 
k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. 

2.8. Součástí  předmětu  plnění  díla  je  i  případné  zpracování  dokumentace  dílenského  zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební či  technologické části  díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane 
potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

2.9. Součástí  předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím 
zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně 
pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD/DVD/Flash disku, jejímž obsahem budou 
fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.

2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět za předpokladu, že

a) objednatelem požadovaný materiál je na trhu v dané době dostupný, a
b) bude-li mít objednatelem požadovaná záměna materiálů vliv na celkovou cenu díla v podobě jejího 

zvýšení, bude objednatelem akceptován návrh zhotovitele na odpovídající navýšení ceny díla.
2.11. Bez  předchozího  písemného souhlasu  objednatele  nesmí  být  použity  jiné  materiály,  technologie  nebo 

změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  Veškeré  materiály  a  dodávané  části  díla  musí  být  nové,  nepoužité,  nerepasované, 
nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými 
k řádnému a  nerušenému nakládání  s nimi  a  pro  jejich  užívání  objednatelem.  Současně  se  zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivý. Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 3
Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá 
staveniště  zhotoviteli  na  základě  písemné  výzvy  objednatele  k zahájení  stavebních  prací  a  k převzetí 
staveniště zhotovitelem. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení 
výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli.  Zhotovitel se zavazuje 
zahájit  provádění  díla  do  pěti  (5)  pracovních  dní  od  data  předání  staveniště  objednatelem a  převzetí  
staveniště zhotovitelem. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo dle této smlouvy řádně provést, dokončit a předat ve lhůtě nejdéle do 31. 
března 2026. Jedná se o limitní termín.

3.3. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením  a  protokolárním  předáním 
objednateli způsobem specifikovaným v čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti 
zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně dokončí. Dílo se považuje 
za řádně provedené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním 
povolením a dalšími dokumenty blíže definujícími předmět díla, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu 
ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění sjednaná v této smlouvě, zejména dojde-li k předání a převzetí 
příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při 
jeho předání.

3.4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10 dní od uzavření smlouvy podrobný harmonogram výstavby 
pro dětskou skupinu s názvem: „DĚTSKÁ SKUPINA Bytový dům VELKÁ BRÁNA“ stanovující mj. termíny 
pro  provedení  jednotlivých  uzlových  bodů  /  milníků  výstavby  /  ucelené  části.  Podrobný  harmonogram 
výstavby (dále jen „harmonogram výstavby“) tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je při provádění díla 
povinen tento harmonogram výstavby dodržovat. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo 
prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost podle ustanovení § 2894 a násl.  občanského 
zákoníku. Odpovědnost zhotovitele však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
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v prodlení  s plněním své  povinnosti,  nebo  vznikla  v důsledku  hospodářských  či  organizačních  poměrů 
zhotovitele; v takovém případě není zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele 
dílo převzít.

3.7. Zhotovitel  potvrzuje,  že  veškeré  sjednané  lhůty  jsou  přiměřené  a  dostatečné  pro  řádné  splnění  jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké 
povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti 
na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

3.8. Během jakéhokoliv  přerušení  provádění  díla  nebo jeho části  podle  této  smlouvy  je  zhotovitel  povinen 
v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je 
dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla 
mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž 
o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4
Místo provádění díla

4.1. Místo provádění díla  se nachází na adrese Velvarská 1101, 252 64 Horoměřice na parc. č. 1686 v k.ú. 
Horoměřice v obci Horoměřice ve Středočeském kraji, blíže specifikované v projektové dokumentaci díla. 

4.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto 
místo  plnění  fyzicky  konkrétně  specifikoval.  Zhotovitel  výslovně  prohlašuje,  že  se  důkladně,  podrobně 
a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, 
který považuje za nezbytný, provedl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bezprostředně před 
podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro 
provedení díla dle této smlouvy, a že neshledal žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla 
způsobem dohodnutým v této smlouvě. 

Článek 5
Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou  pro dětskou skupinu 
s názvem: „DĚTSKÁ SKUPINA Bytový dům VELKÁ BRÁNA“, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

a) Cena bez DPH ve výši 9 786 795,74 Kč (slovy: devět milionů sedm set osmdesát šest tisíc 
sedm set devadesát pět korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

b) DPH 21 % ve výši 2 055 227,11 Kč (slovy: dva miliony padesát pět tisíc dvě stě dvacet sedm korun 
českých jedenáct haléřů)

c) Cena včetně DPH ve výši 11 842 022,8 Kč (slovy: jedenáct milionů osm set čtyřicet dva tisíc dvacet 
dva korun českých osmdesát haléřů) 

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré 
související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
Změna ceny za dílo je přípustná pouze v případě

a) změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně včetně DPH;
b) dohodě smluvních stran ohledně změny rozsahu díla,
c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je 

nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
d) z důvodu neúplnosti či vad projektové dokumentace,

Dojde-li  ke  skutečnostem  specifikovaným  pod  písm.  c)  a  d)  tohoto  odstavce,  při  změně  ceny  bude 
postupováno způsobem popsaným v čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením 
díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
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s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady 
zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen 
náklady,  které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i  náklady, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu 
a přepravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,  
zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a 
konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či 
sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech 
dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, 
sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a 
protipožárních  opatření  apod.  a  další  náklady spojené s plněním podmínek dle  rozhodnutí  příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně 
provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 
kalendářního měsíce.

5.4. Změny rozsahu díla. Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající  v rozšíření díla 
(vícepráce)  nebo  v  zúžení  rozsahu  díla  (méněpráce/zrušené  práce).  Odpovídající  změna  díla  bude 
zpracována nejprve  ve  formě změnového listu,  který  po  schválení  objednatelem bude  podkladem pro 
uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh 
změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě pěti (5) dnů od výzvy k jeho zpracování. 
Změnový list bude obsahovat zejména:

a) technický popis změny;
b) řádné zdůvodnění změny;
c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem vč. výstupu z softwaru pro rozpočtování dle bodu 5.8. 

této smlouvy;
d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;
e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta,
f) vyjádření a podpis TDS,
g) podpis objednatele. 

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu 
výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na 
staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 2 této 
smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové 
soustavy RTS.
Vícepráce  provedené  zhotovitelem bez  písemného  souhlasu  objednatele  nebudou  zhotoviteli  uhrazeny 
a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy 
objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla v rozsahu takové 
změny, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové změny díla. Případná přetrvávající 
neshoda  o  ceně  a  termínu  provedení  díla  v rozsahu  změny  není  důvodem k  nezahájení  provádění  či 
nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení prací. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv 
změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle tohoto odstavce až do úhrnné výše 5 % ceny díla dle 
této smlouvy bez nároků na změnu termínu dokončení a předání díla, a to za předpokladu že objednatel 
uplatní své požadavky v dostatečném předstihu.
Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepožadují zejména:
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a) práce,  výkony  a  dodávky,  které  vyplývají  z  upřesnění  díla  podle  vyšších  stupňů  projektové 
dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, 
nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo ve 
všech svých částech a funkcích zadané výsledné užitné, funkční a technické parametry;

b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření 
příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v 
souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany 
objednatele;

ačkoliv tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění 
objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu 
ani na termín dokončení a předání díla.
V případě omezení  rozsahu předmětu díla (méněprací)  bude smluvní  cena úměrně snížena s použitím 
jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

5.5. Zhotovitel  nemá právo domáhat  se  navýšení  ceny  díla  z důvodů chyb nebo nedostatků  v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem provedeného nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Tímto není nijak dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané projektové dokumentace díla. 

5.6. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce podle rozpracovanosti díla, a to za každý kalendářní 
měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených 
zhotovitelem, objednatelem a TDS (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje 
zhotovitel  a  zašle  objednateli  ke  schválení  nejpozději  do  3.  pracovního  dne  kalendářního  měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se protokol vztahuje. Provedenými stavebními pracemi se 
rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných 
nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Objednatel se ke zjišťovacím protokolu vyjádří 
do 7 pracovních dnů.

5.7. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví,  ve znění  pozdějších předpisů a musí být označen názvem projektu a registračním číslem 
projektu, bylo-li poskytovatelem dotace přiděleno. Součástí podkladů a přílohou daňového dokladu bude u 
dílčí  měsíční fakturace soupis provedených prací  vč. přehledu čerpání formou výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování dle bodu 5.8. a zjišťovací protokol, odsouhlasený objednatelem a TDS, u konečné fakturace i 
předávací protokol; bez těchto příloh je faktura neúplná.

5.8. Ke každé faktuře zhotovitel připraví dále přehled čerpání formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování,  
který  je  ve shodné struktuře a formátu jako byl  smluvní  rozpočet  stavebních prací  (tento výstup musí  
umožňovat  zpětný  import  do  softwaru  pro  rozpočtování).  Doporučené  elektronické  formáty 
jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím 
webového prostředí www.bimplatforma.cz. Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, 
vyplní  údaje  o  čerpání  dle  skutečnosti  podle  jednotlivých  faktur  do dokumentu  vygenerovaného 
poskytovatelem dotace s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut zhotoviteli na vyžádání ve formátu .xls,  
nebo pomocí aplikace Průběh výstavby, ve které bude poskytovatelem dotace nasdílen příjemci rozpočet pro 
vyplnění čerpání.

5.9. Faktury za předcházející měsíc musejí být objednateli prokazatelně doručeny nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího.  Objednatel  je  oprávněn  faktury,  které  nebudou  splňovat  náležitosti  daňového  dokladu, 
nebudou obsahovat předepsané přílohy nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem 
provedených  prací  a  zjišťovacím protokolem,  vrátit  zhotoviteli  k opravě  s vyznačením důvodu  vrácení. 
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, event. vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli. 

5.10. Splatnost  faktur  je  smluvními  stranami  dohodnuta na  třicet  (30)  dní  ode dne řádného předání  faktury 
zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na jeho bankovní účet uvedený 
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v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty 
oprávněně  účtovaná  částka  odepsána  z účtu  ve  prospěch  účtu  zhotovitele,  uvedeného  v záhlaví  této 
smlouvy.

5.11. Zhotovitel  je  oprávněn  účtovat  cenu  za  provedení  díla  dílčími  daňovými  doklady  (fakturami)  vždy  po 
uplynutí  každého  kalendářního  měsíce  v  rozsahu  skutečně  provedených  prací  na  díle  v  hodnotě  dle 
oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž provedení bylo ověřeno zjišťovacím protokolem 
potvrzeným ze strany objednatele,  TDS Objednatele,  a  to  až  do výše 95 % takto  stanovené hodnoty 
provedeného plnění. Část ceny provedeného plnění ve výši 5 % ceny zjištěného provedeného plnění nebude 
zatím účtována a objednatel si odpovídající částku ponechá jako zádržné (dále jen jako „zádržné“). Zádržné 
bude vyúčtováno a objednatelem zaplaceno po odstranění všech vad a nedodělků díla zjištěných při předání 
díla (tedy po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků díla), a po předání díla objednateli. Zádržné 
může být také nahrazeno bankovní zárukou (dále jen „bankovní záruka za zádržné“), která bude svými 
podmínkami jinak obecně odpovídat bankovní záruce za řádné provedení díla požadované v čl. 16 odst. 16.5 
a násl. této smlouvy, přičemž ale bankovní záruka za zádržné musí být vystavena na částku požadovaného 
zádržného a objednatel bude oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky za 
zádržné částku, na kterou bude mít nárok dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle této 
smlouvy řádně a včas (zejména povinnost provádět dílo řádně, dokončit a předat dílo včas, odstranit včas 
vady a nedodělky díla, uhradit splatné smluvní pokuty atd.). Z bankovní záruky za zádržné musí vyplývat její 
platnost minimálně do doby předání dokončeného díla bez vad a nedodělků prodloužené ještě o třicet (30) 
dnů. Bude-li objednateli předložena bankovní záruka za zádržné uhradí objednatel zhotoviteli příslušnou 
částku zádržného krytou bankovní zárukou za zádržné, a to před odstraněním vad a nedodělků vytknutých 
objednatelem při převzetí díla.

5.12. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem 
daně podle zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců 
daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o  DPH“),  a  zahájení  takového  řízení  zhotoviteli  nehrozí.  Zhotovitel  je  povinen  neprodleně  objednateli 
písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. 
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a zákona o DPH a uhradit 
správci  daně daň za zhotovitele,  přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků 
objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost 
zaplatit  zhotoviteli  částku odpovídající  DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že 
zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

Článek 6
Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, 
kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření  směřující  k dodržení  podmínek stanovených touto  smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji  a že poskytne objednateli,  
zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 
veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele
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7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je 
v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že 
je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že 
prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, 
že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené 
podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo 
mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech 
po  uzavření  smlouvy  nebo  z nich  nevyplývaly.  Zhotovitel  na  základě  shora  uvedeného prohlašuje,  že 
s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas 
a  řádně,  za  sjednanou  cenu,  aniž  by  podmiňoval  splnění  závazku  poskytnutím  jiné  než  dohodnuté 
součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
a) jestliže bude vůči  němu zahájeno insolvenční  řízení dle zákona č.  182/2006 Sb.,  o úpadku a 

způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; a/nebo

b) zrušení zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) rozhodnutí  o  provedení  přeměny zhotovitele,  zejména fúzí,  převodem jmění  na  společníka  či 

rozdělením,  provedení  změny  právní  formy  dlužníka  či  provedení  jiných  organizačních  změn; 
a/nebo

d) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
smlouvy; a/nebo

e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

Porušení  oznamovací  povinnosti  podle tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení  této 
smlouvy, které opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit.

7.3. Objednatel je mj. oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;

b) sám či prostřednictvím třetí  osoby (zejména TDS) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy;  na  nedostatky  při  provádění  díla  upozorní  zápisem  ve  stavebním  deníku.  Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
prací  na provedení  díla,  je-li  ohrožena bezpečnost  prováděné stavby,  život  nebo zdraví  osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; a

c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby mohl 
vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Zhotovitel  je  osobou  povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  dle  §  2  písm.  e)  zákona  č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Další závazky zhotovitele:
a) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky podzhotovitelů;
b) zhotovitel se zavazuje hradit své závazky za svými poddodavateli ve sjednaných lhůtách splatnosti; 
c) zhotovitel  odpovídá  za  nakládání  s odpady  vzniklými  v rámci  jeho  činnosti  dle  této  smlouvy. 

Zhotovitel  se  zavazuje  nakládat  s těmito  odpady  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy. 
Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí 
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hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob 
uložení nebo likvidace těchto odpadů;

d) zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu 
třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze 
staveniště,  vozidel  vjíždějících  a  vyjíždějících  na/ze  staveniště  a  případně  další  bezpečnostní 
pokyny ze strany objednatele;

e) zhotovitel jako součást svého plnění zajistí a poskytne na staveništi kryté zázemí v podobě stavební 
buňky pro potřeby stavebního (technického) dozoru objednatele, autorského dozoru a koordinátora 
BOZP. V těchto prostorech bude umístěno obvyklé odpovídající vybavení (nábytek), a prostory 
(skříň) pro umístnění dokumentu v rozsahu: kompletní dokumentace stavby včetně revizí výkresů a 
zápisů z kontrolních dnů a řádně vedený stavební deník a tyto dokumenty.

7.6. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v zadávacím 
řízení, tj.  poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Jiné 
poddodavatele  je  oprávněn  použít  pouze  s předchozím  souhlasem  objednatele;  objednatel  však  není 
oprávněn  souhlas  odepřít  bez  závažného  důvodu.  V návaznosti  na  změnu  /  doplnění  poddodavatelů 
aktualizuje zhotovitel  seznam poddodavatelů, přičemž ke každému poddodavateli  uvede alespoň název 
poddodavatele vč. jeho kontaktních údajů. 
Pokud  se  jedná  o  poddodavatele,  jehož  prostřednictvím  zhotovitel  prokazoval  splnění  požadované 
kvalifikace, může jej objednatel změnit pouze ve výjimečných případech a rovněž po souhlasu objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení poddodavatelem, kterého nahrazuje. 

7.7. Ke dni podpisu této smlouvy předává objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v rozsahu jedno (1) 
paré kompletní projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v listinné podobě a jedno (1)  vyhotovení  v elektronické podobě,  a zhotovitel  tuto  dokumentaci  přebírá; 
skutečnost, že zhotovitel projektovou dokumentaci přebral, potvrzuje podpisem této smlouvy.

7.8. Objednatel  odpovídá za správnost  a úplnost  předané projektové dokumentace.  Zhotovitel  je  však jako 
odborně  způsobilá  osoba  povinen  zkontrolovat  technickou  část  předané  dokumentace  nejpozději  před 
zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na 
jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.9. Vyplývá-li  tato povinnosti  ze zvláštních právních předpisů, je objednatel  povinen jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

7.10. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  technického  dozoru  stavebníka  (TDS)  a  autorského  dozoru 
projektanta,  případně výkon činnosti  koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  na staveništi, 
stanoví-li  to  právní  předpis,  a  zhotovitel  se  zavazuje  poskytovat  těmto  osobám potřebnou  součinnost 
k výkonu jejich činnosti. 

7.11. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel  
nicméně  nese  odpovědnost  za  porušení  inženýrských  sítí  v případě,  že  objednatel  předal  zhotoviteli 
dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

7.12. Zhotovitel  se  zavazuje  k  dodržování  platných  pracovněprávních  předpisů  včetně  zákazu  nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky 
zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi,  požárních  předpisů,  hygienických  předpisů,  předpisů  k  ochraně  životního  prostředí  včetně 
předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). 
Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
předepsanými  osobními  ochrannými  pracovními  pomůckami  a  zavazuje  se  zajistit  svým  pracovníkům 
důstojné pracovní podmínky. 

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, 
přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek poddodavatele za plnění poskytnutá 
k plnění díla, a to vždy nejdéle do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
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konkrétní  plnění.  Zhotovitel  se  zavazuje  přenést  totožnou povinnost  do  dalších  úrovní  dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce.

7.14. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci vymezení předmětu díla dle této smlouvy a plnění povinností dle této 
smlouvy  takové  metody  a  pracovní  postupy,  jimiž  naplní  požadavky  na  sociálně  odpovědné  chování 
(například bude poskytovat  rovné pracovní  příležitosti,  možnosti  sociálního začlenění,  a  zohlední  další  
sociálně relevantní hlediska), dále požadavky na environmentálně odpovědné jednání (například zohlední 
dopady činností na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, a stavební práce a 
případně další environmentálně relevantní hlediska spojená prováděním díla).

7.15. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že na realizaci díla je objednatelem již před podpisem této smlouvy 
požádáno o dotaci z prostředků (dotace) z Národního plánu obnovy v rámci výzvy č. 31_24_150. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a limitními termíny stanovenými tímto poskytovatelem dotace a 
souvisejícími pravidly pro žadatele a příjemce podpory z výzvy č. 31_24_150. V případě získání dotace se tak 
financování této smlouvy i podmínky provádění díla budou řídit i těmito pravidly a zhotovitel je povinen je 
dodržovat. Zhotovitel  se zavazuje poskytnout objednateli  součinnost s přípravou podkladů a dokumentů 
vyžadovanými těmito dotačními pravidly, včetně součinnosti při sestavování kontrolních protokolů, zejména 
kontrolních protokolů k naplnění DNSH apod.

7.16. Vzhledem podmínkám poskytovatele dotace je zhotovitel  povinen zabezpečit,  aby při  stavbě mohly být 
uplatněny a dodrženy zásady "významně nepoškozovat" (DNSH) v oblasti životního prostředí (dále: „zásady 
DNSH“).Dokumenty  k  implementaci  DNSH  je  možné  stáhnout  na  této  internetové  adrese: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy     nebo přímo na adrese: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pr
o+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+
%281%29.zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40.

7.17. Zhotovitel je povinen při plnění díla zejména zabezpečit tyto podmínky v oblasti dodržení zásad DNSH:
a) Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného 

stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 
17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi  bylo vytříděno k opětovnému použití,  recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití,  
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Při předání 
dokončené stavby předloží zhotovitel identifikaci skutečně vzniklých odpadů a způsob naložení s nimi, 
což bude potvrzeno TDS a součástí stavebního deníku.

b) Zhotovitel  při  předání  díla  předloží  kopii  smlouvy o  zajištění  předání  produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 
odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele 
zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

c) Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které 
mohou přijít  do styku s uživateli,  při  zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  se  uvolňovalo  méně  než  0,06  mg 
formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-
3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně 
než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu 
nebo prvku.

d) Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 
produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Zhotovitel předloží u všech těchto výrobků 
příslušné certifikáty (technické listy) produktů: 

a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pro+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+(1).zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pro+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+(1).zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/P%C5%99%C3%ADlohy+Obecn%C3%BDch+pravidel+pro+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce%2C+verze+platn%C3%A1+od+25.+10.+2023+(1).zip/235dd782-05c2-e2df-1d21-7db8f5df4c40
https://www.mpsv.cz/web/cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy
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c. WC zahrnující  soupravy,  mísy  a  splachovací  nádrže  mají  úplný  objem splachovací  vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 
objem splachovací vody 1 litr. 

e) Při stavbě nebudou zhotovitelem použity produkty, k jejichž výrobě bylo využito jiné dřevo než z trvale 
obhospodařovaných lesů. Zhotovitel předloží certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na 
stavbě prochází z trvale obhospodařovaných zdrojů a doklady materiálového složení výrobků použitých 
na stavbě. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.

Článek 8
Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň 
v jednom (1) originále a dvou (2) průpisech dle ustanovení § 166 stavebního zákona. Na stavbě bude veden 
pouze 1 stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 
všech prací, včetně prací poddodavatelů (podzhotovitelů). Stavební deník bude uložen v zázemí na staveništi 
a  bude  oběma  stranám kdykoliv  přístupný.  Do  stavebního  deníku  bude  zhotovitel  zapisovat  všechny 
skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, a to zejména údaje o časovém postupu 
prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených 
prací orgány státní správy.

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní 
záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, 
které jsou předmětem zápisu; výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je 
povinen odpovídat  na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do tří  (3)  pracovních dnů. 
Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné 
kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.5. Zápisy  v deníku  nepředstavují  ani  nenahrazují  dohody smluvních stran  či  zvláštní  písemná prohlášení 
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly 
plnění této smlouvy kontrolní dny.

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní 
dny průběhu provádění díla za účasti  oprávněného zástupce zhotovitele,  objednatele,  TDS, případně i 
autorského dozoru, byl-li jmenován. 

8.8. Za  objednatele  i  zhotovitele  jsou  povinni  se  účastnit  kontrolních  dnů  zástupci,  kteří  jsou  oprávněni 
rozhodovat  ve  věcech  realizačních  a  technických  při  provádění  díla.  TDS je  oprávněn  vyžádat  si  na 
jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, 
přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.

8.9. Neodůvodněná  neúčast  pracovníků  zhotovitele  na  kontrolním  dni,  jejichž  účast  je  povinná  nebo  byla 
vyžádána, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytovat objednateli nezbytnou součinnost.

8.10. Z kontrolního  dne  bude pořízen  písemný záznam,  podepsaný zúčastněnými  zástupci  smluvních  stran. 
V záznamu se uvedou nedostatky a vady zjištěné během kontrolní prohlídky; vytknuté nedostatky a vady při 
provádění  vlastní  stavby  je  zhotovitel  povinen  odstranit  v termínu  uvedeném  v písemném  záznamu 
z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum 
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dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního 
dne.

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy, zejména termín dokončení díla. Dohodnuté 
termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud 
nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

8.12. Objednatel sám či jím pověřená osoba a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na 
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli, jím pověřené osobě či TDS dle 
jejich  požadavků  tuto  kontrolu  v plném rozsahu  umožnit  a  poskytnout  jim  za  tímto  účelem potřebnou 
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol.

8.13. Objednatel  bude  technický  dozor  na  staveništi  provádět  primárně  prostřednictvím  TDS.  Zhotovitel  je 
povinen objednateli, TDS, jakož i jiným pověřeným osobám poskytovat nezbytnou součinnost a přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli, jím 
pověřené osobě či TDS veškeré písemné doklady vztahující se k provádění díla.

Článek 9
Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je 
povinen reagovat  na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek 
uvedených v této smlouvě převzít, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od obdržení výzvy. O předání 
staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Staveništěm se pro účely této smlouvy 
rozumí místo provádění díla specifikované v čl.  4 odst.  4.1.  této smlouvy.  Při  předání  staveniště bude 
objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem 
o předání těchto dokumentů bude společný písemný zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na 
své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či 
jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na 
staveništi  pokyny  požárního  dozoru  a  dozoru  bezpečnosti  práce.  V rozsahu  tohoto  závazku  zajišťuje 
zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, 
a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i  
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, zvýšenou prašností, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a  způsobených  provozní  činností  zhotovitele,  likvidaci  a  uskladňování  veškerého  odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  zodpovídá  za  bezpečné  zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění 
prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit  
zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná povolení a 
souhlasy, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající 
kontrolně-technický  dozor  do  pěti  (5)  dnů  od  nabytí  právní  moci  takových  povolení  či  souhlasů.  Bez 
potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
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9.7 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 
osoby. 

9.8 Nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení přejímacího řízení po provedení díla bude staveniště vyklizeno 
a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. 
Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu 
dle podmínek stavebního povolení.

9.9 Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací  předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

Článek 10
Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění 
díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude 
objednateli, jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. 
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními 
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a 
další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně  písemně  o  nevhodnosti  dokumentů  uvědomit  objednatele.  Pokud  tuto  povinnost  nesplní, 
odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami,  nařízeními,  pravidly,  regulacemi  a  normami  a  odpovídá  v plném rozsahu  rovněž  za  další 
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli 
event.  tímto  vznikne.  Stejným  způsobem  je  zhotovitel  povinen  smluvně  zavázat  třetí  osoby  (své 
poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla specifikovaného v čl. 4 odst. 4.1. této 

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování  technologických  postupů.  Totéž  platí  pro  práce  poddodavatelů.  Odbornou  úroveň 
realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou v oboru pozemní stavby 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební 
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a

e) zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a 
odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli 
doklady  o  kvalifikaci  a  způsobilosti  osob,  které  využívá  k plnění  díla  přímo  nebo  jako  své 
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poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako 
nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho 
pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči 
objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se  
zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn 
v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.

10.6. Zhotovitel odpovídá za újmu (škodu) způsobenou všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou 
dobu  provádění  díla,  tzn.  do  převzetí  díla  objednatelem  bez  vad  a  nedodělků,  stejně  tak  za  škodu 
způsobenou jeho činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví či na majetku, tzn. v případě vzniku jakékoli 
újmy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takovou újmu odstranit uvedením do původního stavu, a 
pokud to není možné, tak poskytnout finanční kompenzací.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel  je povinen nejpozději  při 
přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. 
Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o  
výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození.

10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv  poddodavatele, který provádí dílo vadně nebo 
neprovádí  dílo  v souladu  se  závaznými  podklady  stavby  a  pokyny  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen 
v takovém případě na výzvu objednatele takového poddodavatele neprodleně nahradit jiným způsobilým 
poddodavatelem, resp. vyloučit takového poddodavatel z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený 
poddodavatel neprodleně opustil staveniště.

10.9. Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  stavebních  prací  dodržovat  ustanovení  příslušných  předpisů  o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Odpovědnost za škody způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené nese zhotovitel. 

10.10. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je  
zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele a TDS e-mailem zaslaným na adresu ivan.kral@horomerice 
v kopii  pak  na  adresu  romana.nevolova@horomerice.cz,  a  současně  zápisem  ve  stavebním  deníku 
minimálně tři (3) pracovní dny předem k prohlídce, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část díla byla 
provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke 
kontrole  výše uvedených konstrukcí,  může zhotovitel  pokračovat  v plnění  díla.  V případě,  že  zástupce 
objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel bude povinen tak učinit, ale na 
náklady objednatele; to neplatí, pokud se při takové kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, přičemž 
v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím pouze zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude 
dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.

10.11. Zhotovitel  je  povinen  na  staveništi  zachovávat  čistotu  a  pořádek  a  jako  původce  odpadu  separovat 
a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady 
bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv se subjekty, které ekologickou 
likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech 
jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.

10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné 
k provedení  kolaudačního  řízení  podle  příslušného  zákona.  Veškeré  informace  týkající  se  projektové 
dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit  
doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitému pro zhotovení díla.

Článek 11
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Záruka za jakost
11.1. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  záruku  za  jakost  díla  v délce  šedesáti  (60)  měsíců  ode  dne  převzetí 

dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na stavební práce a další části díla, o nichž není dále 
stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode 
dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na zařizovací předměty, pokud jsou 
součástí díla, není-li v záručním listu k předmětnému předmětu či zařízení uvedena či ze strany výrobce jiným 
způsobem obecně deklarována záruční  doba delší. Převezme-li  objednatel  dílo  s  některými  vadami  a 
nedodělky, začíná záruční doba běžet až okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.

11.2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla v rozsahu 
všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje splnění požadavků projektové 
dokumentace,  technologických předpisů a postupů,  veškerých platných norem a souvisejících platných 
předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, musí být v době trvání záruky prosty jakýchkoliv vad, ať už 
věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům 
smlouvy,  účelu  jeho  využití,  případně  nemá  vlastnosti  výslovně  stanovené  smlouvou,  projektovou 
dokumentací, stavebním povolením nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků 
inženýrských sítí, požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými 
předpisy nebo technickými normami nebo v případě, že dílo nemá vlastnosti obvyklé.

11.3. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději 
však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah 
založený touto smlouvou se vylučuje.

11.4. V reklamaci  musí  být  popsána  vada  díla,  nebo  alespoň  způsob,  jakým  se  projevuje,  a  určen  nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby 
nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu 
nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy. 

11.5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na 
odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady znemožňující užívání díla 
nebo jeho podstatné části či havarijní vady pak nejdéle do čtyřiadvaceti (24) hodin. Reklamovanou vadu musí 
odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či 
havarijní vady nejdéle do sedmi (7) dnů; to platí i v případě, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly.

11.6. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání opravy díla
nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla.

11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí 
nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba náhradního plnění (věci) odpovídá záruční době sjednané 
v čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo 
b) nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo 
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 

a/nebo 
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má objednatel vedle ostatních oprávnění vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
též právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, a to i  bez předchozího upozornění zhotovitele,  
provedením odstranění  vad svépomocí či  prostřednictvím třetí  osoby.  Objednatel  je v takovém případě 
oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vad. Objednatel 
účelně  vynaložené  náklady  vyúčtuje  s tím,  že  jejich  splatnost  činí  jednadvacet  (21)  dní  od  obdržení 
příslušného daňového dokladu (faktury). Neuhradí-li zhotovitel objednatelem účelně vynaložené náklady ve 
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lhůtě splatnosti, je objednatel oprávněn uspokojit tuto svou pohledávku ze zhotovitelem poskytnuté bankovní 
záruky.  Další  nároky  objednatele  vzniklé  vůči  zhotoviteli  v důsledku  odpovědnosti  za  vady  díla  dle 
občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11.9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena.  
Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho 
správcem nebo živelnou pohromou.

11.10. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné 
údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

11.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy.

11.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím (2) vyhotovení, z nichž 
jeden (1) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

11.13. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků 
apod.) potřebné k provozování díla.

Článek 12
Předání a převzetí díla, kolaudace

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, kvalitně, zhotoví a předá objednateli bez vad 
a nedodělků dokončené dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou, a to v souladu s požadavky sjednanými 
touto smlouvou.  Objednatel  je  povinen řádně,  kvalitně a bez vad a nedodělků provedené dílo  převzít. 
Objednatel poskytne součinnost pro předání a převzetí díla a pořízení zápisu (protokolu) o předání a převzetí 
díla.

12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději při předání díla objednateli předat 
veškeré kolaudační rozhodnutí opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační rozhodnutí smluvní 
strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla v případech, kdy to právní 
předpis připouští) a dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou příslušným stavebním úřadem. 
Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné 
pro vydání kolaudačních rozhodnutí opravňujících k užívání díla. Nejpozději deset (10) dnů před podáním 
žádosti o kolaudační rozhodnutí zhotovitel předloží dvě (2) vyhotovení všech dokladů osobě vykonávající  
TDS.

12.3. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu 
k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit 
veškeré podmínky uvedené v kolaudačních rozhodnutích a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků 
díla  uvedených  v kolaudačních  rozhodnutích,  a  to  v přiměřených  lhůtách  stanovených  objednatelem, 
stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem. 

12.4. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním rozhodnutím vyžádat 
od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních ve vztahu k příslušným stavebním 
úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy 
a dalším právnickým či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, 
které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení 
stavebních úřadů týkajících se díla. 

 12.5. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá 
zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které 
musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli 
řádně a  včas  doručena výzva k účasti  na  přejímacím řízení,  může dojít  k přejímacímu řízení  nejdříve 
po uplynutí  pátého (5) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, 
neakceptuje-li  objednatel jinou zkrácenou dobu. Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla TDS 
a autorský dozor, byl-li jmenován. 
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12.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, jehož 
podpisem bude přejímací řízení ukončeno. Předávací bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) seznam dokumentů předávaných současně s dílem (zejména dokumenty uvedené v čl. 12 této 

smlouvy, dále pak soubor fotodokumentace zachycující průběh provádění díla a další dokumenty 
uvedené v této smlouvě),

d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud nepřejímá, pak se specifikací 
důvodů, pro které odmítl dílo převzít, a

e) soupis zjištěných vad a nedodělků, vč. případného komentáře zhotovitele, a uvedení lhůt, ve kterých 
je zhotovitel povinen vytknuté vady odstranit.

12.7. Prohlášení  objednatele  o  tom,  že  dílo  přejímá,  nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za  vady  zjištěné 
prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech podepsaných 
oběma smluvními stranami, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

12.8. Alespoň pět (5) dní před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží objednateli k prostudování kolaudační 
rozhodnutí, dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení 
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, návody k obsluze díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení 
díla a dodávek podle projektu dle čl. 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Všechny tyto dokumenty 
v originálním vyhotovení budou objednateli předány při předání a převzetí díla, tj. oproti podpisu předávacího 
protokolu. Dokumentaci skutečného provedení stavby je povinen zhotovitel předat ve třech (3) vyhotoveních. 
V případě, že zhotovitel nepředá objednateli shora uvedené dokumenty současně s předáním díla, nelze dílo 
považovat za dokončené a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout. 

12.9. Objednatel  je  oprávněn,  nikoli  však  povinen,  dle  svého  uvážení  dílo  převzít,  pokud  vykazuje  pouze 
ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady v takovém případě zhotovitel odstraní ve 
sjednané lhůtě. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 
analogicky způsobem popsaným v tomto článku.

12.10. Zhotovitel  je  povinen  vyklidit  prostory,  kde  se  dílo  provádělo,  na  své  náklady  a  provést  úklid  včetně 
likvidace zařízení staveniště nejpozději do deseti (10) dní od předání díla. Části budov a pozemků, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.

12.11. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo se souhlasem objednatele předávat i po částech, které samy o sobě 
jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech 
platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 13
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit a předat dílo řádně dokončené a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze čtyř (4) závazných termínů – milníků / uzlových 
bodů  provedení  části  díla  podle  harmonogramu  výstavby,  které  jsou  konkrétně  obsaženy  v časovém 
harmonogramu výstavby, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit  objednateli  smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a 
úprav všech stavbou dotčených ploch do deseti (10) dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to 
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy za každý i započatý den 
prodlení, maximálně však 50.000 Kč za den.
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13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí 
staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pro  případ  prodlení  zhotovitele  se  splněním  povinnosti  odstranit  vady,  se  kterými  bylo  dílo  převzato, 
v dohodnutých termínech,  je zhotovitel  povinen uhradit  smluvní  pokutu ve výši  1.000 Kč za každý den 
prodlení, a to za každou takovou vadu.

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit v termínu dle této smlouvy na odstraňování 
reklamované vady díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to za každou vadu, k jejímuž odstranění zhotovitel včas nenastoupil. 

13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti  odstranit  reklamovanou vadu v termínu dle této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to 
za každou včas neodstraněnou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti 
reklamovanou vadu ve sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu.

13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit  objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele ke 
kontrole  prací,  které  mají  být  zakryty,  a  tato  nebude  provedena  z důvodů  nepřipravenosti  na  straně 
zhotovitele, a to ve výši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na 
stavbě.

13.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli 
nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, 
s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit objednateli novou 
záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5. této smlouvy ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti.

13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání 
alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření na stavbě, a to ve výši 2.500 Kč za každý zjištěný případ.

13.12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

13.13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za které tato smlouva povinnost zaplatit smluvní pokutu ukládá. 
Ukončením této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

13.14. Zhotovitel neodpovídá za prodlení se získáním kolaudačního rozhodnutí na dílo v případě, že prodlení bude 
způsobeno výlučně nečinností příslušného stavebního úřadu, resp. nevydáním kolaudačního rozhodnutí 
v právními předpisy stanovené lhůtě. To však platí pouze v případě, že zhotovitel podal žádost o vydání 
kolaudačního rozhodnutí  včas,  tj.  s takovým předstihem,  aby  bylo  možné vydat  kolaudační  rozhodnutí 
v právními předpisy stanovené lhůtě, a že byla příslušnému stavebnímu úřadu předložena kompletní a 
správná žádost vč. příslušných příloh (tj. zhotovitel nebyl např. vyzván stavebním úřadem k doplnění / opravě 
žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí či k doplnění potřebných příloh podání). 

13.15. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli poskytovány 
z veřejných zdrojů,  mj.  v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ,  že se zhotovitel  ocitne 
v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla objednateli a že objednatel bude v důsledku 
porušení této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo formou krácení nebo úplného odejmutí 
poskytnuté dotace na realizaci díla (uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany příslušného 
správce daně), zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli újmu takto vzniklou odpovídající výši uložené 
sankce vč. jejího příslušenství (např. penále). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto 
není dotčen (limitován) rozsah práva objednatele na náhradu újmu vůči zhotoviteli vzniklé mu v souvislosti 
s jakýmkoli dalším porušením povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní.
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13.16. Bude-li  objednateli  ze strany orgánů ochrany životního prostředí,  případně jiných orgánů státní správy, 
uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li 
se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě čtrnácti (14) dní od jejího vyúčtování.

Článek 14
Ukončení smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech, 
kdy to stanoví právní předpis nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají  práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, smluvních sankcí, poskytnutých záruk a bankovních záruk zajišťujících plnění závazků zhotovitele, 
jakož i jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní  strany této smlouvy se dohodly,  že za podstatné porušení  této smlouvy se považují  zejména 
následující situace:

a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou; nebo
b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla delším třiceti (30) dnů; nebo
c) zhotovitel je v prodlení s plněním podrobného harmonogramu výstavby o více než čtrnáct (14) dní a 

nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k nápravě; nebo
d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem 

vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým; nebo
e) zhotovitel  nepostupuje při  provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, 

zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
nezjedná nápravu ani  v  dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi  (7)  dnů nebo v případě 
opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy; nebo 

f) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této 
smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla ve stanoveném termínu) a 
nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo

g) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé; 
nebo

h) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH podle příslušných právních předpisů; nebo
i) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle této 

smlouvy, po dobu delší jak třicet (30) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od 
doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy; nebo

j) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) dnů přerušil práce na provedení díla, aniž by k tomu byl na 
základě této smlouvy oprávněn; nebo

k) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16 této smlouvy či 
jinak poruší ustanovení čl. 16 této smlouvy; nebo

l) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy. 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel 

objednateli škody způsobené mu v důsledku odstoupením od smlouvy.
14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit  staveniště 

nejpozději do čtrnácti (14) dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě 
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele a 
účtovat mu smluvní pokutu dle čl. 13 odst. 13.4 této smlouvy. 

14.6. V případě předčasného ukončení smlouvy bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude 
odpovídat  obvyklé  hodnotě  plnění  provedeného  zhotovitelem,  které  bude  bez  vad  a  pro  objednatele 
využitelné  pro  zamýšlený  účel.  Tato  obvyklá  hodnota  bezvadného  využitelného  plnění  bude  určena 
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znaleckým posudkem,  který  zpracuje  znalec  určený  objednatelem.  Náklady  na  zpracování  znaleckého 
posudku uhradí smluvní strany rovným dílem s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy 
porušení smlouvy jednou ze stran, ponese náklady na zpracování znaleckého posudku ta strana, která 
smlouvu porušila; v případě, že důvodem ukončení smlouvy je porušení povinností na straně zhotovitele, 
bude objednatel oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V 
případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy 
prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele).

Článek 15
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel  nese od doby převzetí  staveniště do řádného předání  díla  objednateli  a  řádného odevzdání 
vyklizeného staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle  a  všech  jeho  zhotovovaných,  obnovovaných,  upravovaných  a  jiných  částech,  a  to  do 
protokolárního předání díla, a

b) staveništi tak, jak je vymezeno v čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy, a to od doby převzetí staveniště do 
řádného  předání  díla  jako  celku  a  řádného  odevzdání  staveniště  objednateli,  pokud  nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel  nese  do  doby  řádného  protokolárního  předání  díla  objednateli  nebezpečí  škody  vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své 
povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou 
zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného 
protokolárního předání díla objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. 
V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, 
komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené 
věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.

15.5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je 
povinen nahradit  objednateli  škodu v plné výši,  která vznikla při  realizaci  díla,  bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel  nenese odpovědnost v případě vzniku škody z důvodu zvláštních rizik,  např.  války,  vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a 
ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, tj. v případech vyšší moci.

15.6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a dále všech věcí, zařízení a vybavení stavby, 
které zhotovitel opatřil  k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 
smlouvách se všemi poddodavateli  toto ujednání respektovat  tak,  aby objednatel  takto vlastnictví  mohl 
nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za řádné provedení díla. 

15.7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 
díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a 
to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

15.8. Výsledky projektových prací a další  dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této 
smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném 
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pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího 
doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo 
dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené 
hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro 
účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.  Vlastnické  právo  k dokumentaci  přechází  na  objednatele  dnem  převzetí  dokumentace. 
Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 16
Pojištění a bankovní záruka

16.1. Pojištění. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 
originál  uzavřené  pojistné  smlouvy,  jejímž  předmětem  je  pojištění  zhotovitele  za  škodu  způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě při provádění díla či v souvislosti s tím, přičemž výše pojistné částky činí minimálně 7 
mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních 
strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn podle tohoto ustanovení  a  že nedojde ke snížení  pojistného plnění  pod částku 
uvedenou v tomto odstavci. 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či 
v souvislosti  s ní byly platné po celou dobu provádění díla.  Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle 
předchozího odstavce bude maximálně 10 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění 
řádně  udržovat  v platnosti  v požadované  výši  pojistného  a  tuto  skutečnost  musí  kdykoliv  na  vyžádání 
objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě tří  (3)  pracovních dnů uzavřít  pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z 
újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených podle ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 
16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, 
výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví  
nebo smrti osob.

16.4. Zhotovitel  se  dále  zavazuje  zajistit,  aby  všichni  poddodavatelé  podílející  se  na  stavbě  měli  uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné 
výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, 
minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen prokázat pojištění podzhotovitelů.

16.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději v den protokolárního předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli předá bankovní záruku za provedení díla  (tj. za dodržení smluvních podmínek a 
doby plnění díla) ve výši 300 000 Kč. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny 
provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za 
kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek,  k  němuž  je  podle  této  smlouvy  povinen.  Před  uplatněním plnění  z  bankovní  záruky  oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovního záruky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní  
záruky, vždy nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem nejpozději do dvou (2) týdnů od předání a převzetí díla objednatelem, a pokud byly při převzetí 
a předání díla vytknuty vady a nedodělky, pak do dvou (2) týdnů od odstranění poslední vytknuté vady či  
nedodělku. 
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16.6. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná,  bezpodmínečná,  banka  nesmí  být  oprávněna uplatnit  vůči  objednateli  žádné námitky  a 
požadovaná  částka  musí  být  vyplacena  na  první  žádost  bez  toho,  aby  banka  zkoumala  důvody 
požadovaného čerpání. 

16.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně 
částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci za porušení 
jakékoli povinnosti zhotovitele specifikované v čl. 16 odst. 16.5 této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu 
všech takových částek).

16.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně 
částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci z porušení 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).

16.9. Bankovní  záruka  poskytnutá  podle  podmínek  této  smlouvy  musí  být  vydána  bankou  podle  zákona  č.  
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, případně pobočkou zahraniční banky s licencí ČNB 
(dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se 
předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

16.12. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v 
této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti podle této smlouvy.

16.13. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně 
díla.

Článek 17
Oprávnění zástupci smluvních stran

17.1. TDS bude uveden ve stavebním deníku, vč. uvedení jeho kontaktních údajů v rozsahu jméno a příjmení, 
telefonní kontakt a email.

17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele 

zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu 
v souladu s pracovními povinnostmi.  Kdykoli  zástupce TDS jako zástupce objednatele plní  své 
povinnosti  nebo  vykonává  pravomoc  uvedenou  ve  smlouvě  nebo  z  ní  vyplývající,  bude  se 
předpokládat,  že  zástupce  TDS jako  zástupce  objednatele  jedná  jménem objednatele,  a  to  i 
v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které 
náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a 
provést; jedná se zejména o změny a ukončování smlouvy, změny rozsahu díla a ceny díla, termínu 
provedení díla apod.; 

b) Zástupce  TDS je  zmocněncem objednatele  pro  jednání  se  zhotovitelem a  dalšími  osobami  a 
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, 
činit  za  objednatele  rozhodnutí  a  zajišťovat  další  specifické  činnosti,  jedná-li  se  o  záležitosti 
technické povahy; a

c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti,  zkoušky  nebo  podobné  kroky  zástupce  TDS  (včetně  absence  zamítnutí)  nezbavují 
zhotovitele  žádné  odpovědnosti,  kterou  má  podle  smlouvy,  včetně  odpovědnosti  za  chyby, 
opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektantem, jméno osoby 
vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.

17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele právní jednání 
spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně smlouvy nebo 
ukončení  této smlouvy,  předání  díla  v souladu s touto  smlouvou,  ke kterým je  jinak oprávněn výlučně 
statutární orgán zhotovitele.
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 Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: Josef Mládek,  PRAGOTRADE 
spol.  s r.o.  sídlo:  Maršála  Rybalka  379,  273  08  Pchery  –  Humny  , telefon:  736 712  421,  e-mail: 
cap@pragotrade.cz  

 Hlavním stavbyvedoucím je: jméno a příjmení: Ing. Bohuslav Vykouk, PRAGOTRADE spol. s r.o. sídlo: 
Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny ,, telefon: +420 608 367 995, e-mail: vatelier@seznam.cz 

 Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je: jméno a příjmení: Ing. Vladimír Kršňák, PRAGOTRADE spol. s 
r.o. sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny, telefon: +420 602 126 254, e-mail:  dum-
pokr@seznam.cz

Článek 18
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v 
platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje, 
v případech vyžadovaných právními předpisy, objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 

18.2. Zhotovitel  je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména 
(nikoliv však pouze): 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací díla a všech 
osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného 
díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno či v maximální možné míře minimalizováno;

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku;

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i  
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením; a

e) v případě,  že zhotovitel  bude používat  stroje,  které  vyvolávají  vibrace a otřesy,  zajistí  taková 
opatření,  aby  na  blízkých  stávajících  objektech  nedošlo  vlivem stavební  činnosti  ke  škodám. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

Článek 19
Společná ustanovení

19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna,  
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany 
nejpozději v poslední den splatnosti.

19.2. V  případě,  že  některá  ustanovení  této  smlouvy  jsou  nebo  se  stanou  z  jakéhokoliv  důvodu  obsoletní, 
neúčinná nebo neplatná, a to i  v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za 
následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc 
podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije 
právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu této smlouvy.



25

Dětská skupina s označením „DĚTSKÁ SKUPINA Bytový dům VELKÁ BRÁNA“

19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 
pouze  oboustranně  odsouhlasenými,  písemnými  a  vzestupně  číslovanými  dodatky,  podepsanými 
oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran.  Změny  v jiné,  než  písemné  formě  se  vylučují  a  budou 
považovány za neplatné.

19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou 
řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze 
smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších  
předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním 
řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních 
záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny pracovní dny v týdnu. 

19.7. Smluvní strany mohou určit další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni 
jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla nad rámec osob uvedených v čl. 
17. odst. 17.4. této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji si nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu této 
smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními 
údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o 
těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.

19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud 
jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace 
zaslána druhé smluvní straně datovou schránkou, doporučenou poštou na adresu smluvních stran uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, kurýrem nebo předána osobně. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní 
straně doručeny písemně do pěti (5) dnů od jejich vzniku. 

19.9. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této 
smlouvy). Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle 
této  smlouvy).  Podzhotovitelem je  podzhotovitel  po uzavření  této  smlouvy  na plnění  předmětu  veřejné 
zakázky (díla dle této smlouvy). 

19.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb z jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

19.11. Zhotovitel  je  povinen uchovávat  veškerou dokumentaci  související  s  realizací  projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2036; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí 
tato delší lhůta. 

Článek 20
Závěrečná ustanovení

20.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
20.2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu  

zadavatele, případně i na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných příloh a 
dodatků.

20.3. Účastníci  výslovně  prohlašují,  že  veškeré  informace,  údaje  a  skutečnosti  obsažené  v  této  smlouvě 
nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj 
výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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20.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) 
vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných 
elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. 

20.5. Smluvní  strany se dohodly,  že v případě zániku právního vztahu založeného touto  smlouvou zůstávají 
v platnosti  a účinnosti i  nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou.

20.6. Přílohy této smlouvy: 
 Příloha č. 1: Projektová dokumentace (samostatná složka);
 Příloha č. 2: Položkový rozpočet, tj. oceněný výkaz výměr;
 Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy;
 Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů;
 Příloha č. 5: Harmonogram výstavby;

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 – č. 5.
20.7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních 

stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 
a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

20.8. Práva a povinnosti  dle  této smlouvy není  zhotovitel  oprávněn převést  na třetí  osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

20.9. Zhotovitel  výslovně souhlasí  se zpracováním svých údajů podle zákona č.106/1999 Sb.,  o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat 
tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a 
smluvních, e-maily a telefonní čísla. Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. 
Tyto osobní  údaje budou správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu deseti  (10)  let  v souladu s 
povinností uchovávat dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady.

20.10. Smluvní  strany  prohlašují,  že  tuto  smlouvu  uzavírají  po  vzájemné  dohodě,  na  základě  jejich  pravé  a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

20.11. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této 
smlouvy  a  jejích  příloh)  a  případně  též  smluvních  vztahů  s  touto  smlouvou  souvisejících  v  zákonem 
požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že 
tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být  
zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v 
určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, 
zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy, 
písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají 
být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen 
žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.

20.12. Objednatel podle § 41 odst.  1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších 
předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou obce na jejím jednání konaném dne 
8.10.2025 (bodem/usnesením č. UR-191-25/25).

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Horoměřicích dne: V Pcherách dne: 

_________________________ __________________________
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Ing. Luboš Langer, Josef Mládek, 
starosta obce Horoměřice jednatel společnosti



S: MD241012

O: SOD2

R: D2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 519 000,00
1 766/A1 DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STĚNU soubor 1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní Indiv

2 766/A12 DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ ZÁSTĚNA soubor 2,00000 8 500,00 17 000,00 Vlastní Indiv

3 766/A13 DŘEVĚNÁ STĚNA S VĚŠÁČKY ks 4,00000 14 900,00 59 600,00 Vlastní Indiv

4 766/A14 DŘEVĚNÁ STĚNA S VĚŠÁČKY ks 1,00000 14 900,00 14 900,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Interiér

Interiér

MATERIÁL:
- Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou

MATERIÁL:
- laminovaná DTD - Imitace dřeva - Dub Sonoma
ROZMĚR (šxvxh) - 830x900x100mm

dekorativní laminací – reakce na oheň B-s1,d0 (EN
13501-1)
- Imitace dřeva - Dub Sonoma
ROZMĚRY (šxv):
15475x2750mm
Celková tl. obkladu ~40mm (vč. konstrukce)
POZNÁMKY:
- Dveře skryté v obkladu:
- Dveře 800 2 ks
- Reverzní dveře 800 1 ks

12x DŘEVĚNÉ LAMELY - MASIV
ROZMĚRY (šxhxv):
75x150x2750 mm
POZNÁMKA:
– reakce na oheň B-s1,d0 (EN 13501-1)

Zadní deska - 710x900x20mm
Lamely - 20x900x70mm - 7ks
POZNÁMKA:
-mezi lamelama 95mm
-háčky na ručníky
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Interiér
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5 766/A2 DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STĚNU soubor 1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní Indiv

6 766/A22 NÁPISY NA STĚNĚ ks 9,00000 12 000,00 108 000,00 Vlastní Indiv

7 766/A3 DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STĚNU soubor 1,00000 62 000,00 62 000,00 Vlastní Indiv

MATERIÁL:
- laminovaná DTD - Imitace dřeva - Dub Sonoma
ROZMĚR (šxvxh) - 830x900x100mm
Zadní deska - 1820x900x20mm
Lamely - 20x900x70mm - 16ks
POZNÁMKA:
-mezi lamelama 100mm
-háčky na ručníky

MATERIÁL:
- Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou
dekorativní laminací – reakce na oheň B-s1,d0 (EN
13501-1)
- Imitace dřeva - Dub Sonoma
ROZMĚRY (šxv):
6145x2750mm
40x2750mm
955x2750mm - 2 ks
885x2750mm
5260x2750mm
Celková tl. obkladu ~40mm (vč. konstrukce)
POZNÁMKY:
- Dveře skryté v obkladu
- Dveře 800 1 ks
- Reverzní dveře 800 2 ks

ROZMĚRY (šxvxh):
max. 10 písmen velikosti 100mm
Přesný text dle zadání od investora

MATERIÁL:
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Interiér

Interiér

8 766/A4 DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STĚNU soubor 1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní Indiv

9 766/A5 DEKORAČNÍ MAGNETICKÝ OBKLAD NA STĚNU soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní Indiv

- Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou
dekorativní laminací – reakce na oheň B-s1,d0 (EN
13501-1)
- Imitace dřeva - Dub Sonoma
ROZMĚRY (šxv):
3270x2550mm
Celková tl. obkladu ~40mm (vč. konstrukce)
POZNÁMKY:
- Reverzní dveře skryté v obkladu

MATERIÁL:
- Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou
dekorativní laminací – reakce na oheň B-s1,d0 (EN
13501-1)
- Imitace dřeva - Dub Sonoma
ROZMĚRY (šxv):
6350x2750mm
3165x2750mm
Celková tl. obkladu ~40mm (vč. konstrukce)
POZNÁMKY:
- Dveře skryté v obkladu

MATERIÁL:
- MDF deska lakovaná s magnetickým nátěrem
BARVY:
NCS S0550-Y20R
NCS S1050-Y30R
NCS S2060-Y30R
ROZMĚR:
- dle nákresu
POZNÁMKA:
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10 766/A6 OBKLAD NAD DVEŘMI ks 3,00000 9 500,00 28 500,00 Vlastní Indiv

11 766/A7 OBKLAD NAD DVEŘMI ks 2,00000 10 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

12 766/A8 SKRYTÉ REVIZNÍ DVEŘE ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní Indiv

13 766001 MONTÁŽ, ZAMEŘENÍ, DOPRAVA soubor 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 766_1 Dveře bez PO 422 800,00
14 766_1 zaměření, doprava, montáž dveří ks 8,00000 8 500,00 68 000,00 Vlastní Indiv

- za MDF deskou je lamino tl. 18mm s LED
nascvícením

MATERIÁL:
- Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou
dekorativní laminací – reakce na oheň B-s1,d0 (EN
13501-1)
- Imitace dřeva - Dub Sonoma
ROZMĚRY (šxvxh):
800x600x18mm

MATERIÁL:
- Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou
dekorativní laminací – reakce na oheň B-s1,d0 (EN
13501-1)
- Imitace dřeva - Dub Sonoma
ROZMĚRY (šxvxh):
1000x650x18mm

MATERIÁL:
- MDF deska lakovaná
ROZMĚR:
- dle nákresu
BARVY:
NCS S0804-Y30R
POZNÁMKY:
- otevíraní na TIP-ON
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
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Interiér

Interiér

15 D004 D04 - dveře 800x2100mm prosklené bezfalcové reverzní + obložková 
zárubeň, kování

ks 2,00000 53 500,00 107 000,00 Vlastní Indiv

16 D06 D06 dveře 700x2100 mm plné bezfalcové + obložková zárubeň, kování ks 4,00000 41 000,00 164 000,00 Vlastní Indiv

17 D07 D07 dveře 800x2100 mm plné bezfalcové reverzní + obložková zárubeň, 
kování

ks 1,00000 42 800,00 42 800,00 Vlastní Indiv

18 D08 D08 dveře 700x2100 mm plné bezfalcové + obložková zárubeň, kování ks 1,00000 41 000,00 41 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 766_2 Dveře, okna s PO 340 300,00
19 D01 D01 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm, EW 60DP1-C, vč. zárubně, 

kování, montáže
ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

křídlo, obložková zárubeň - HPL R20128 RU Dub Sonoma světlý
výplň - sklo čiré bezpečnostní
3D pant skrytý, zámek, těsnění, přechodová lišta, padací práh

křídlo, obložková zárubeň - HPL R20128 RU Dub Sonoma světlý
výplň - sklo čiré bezpečnostní
3D pant skrytý, zámek, těsnění, přechodová lišta, padací práh

křídlo, obložková zárubeň - HPL R20128 RU Dub Sonoma světlý
3D pant skrytý, zámek, těsnění, přechodová lišta, padací práh

křídlo, obložková zárubeň - HPL R20128 RU Dub Sonoma světlý
3D pant skrytý, zámek, těsnění, přechodová lišta, padací práh

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2750 mm
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VAROVNÝMI ČTVERCI
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ
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20 D02 D02 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 900x2100 mm, EW 30DP3 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 1,00000 27 600,00 27 600,00 Vlastní Indiv

21 D03 D03 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm, EW 60 DP1 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 2,00000 25 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1700x2750 MM
ROZMĚR VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA: 700X2100 MM
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VAROVNÝMI ČTVERCI
POČET KŘÍDEL: DVĚ - ASYMETRICKÉ
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: REVERZNÍ OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VAROVNÝMI ČTVERCI
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ
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22 D05 D05 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm, EW 30DP1 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

23 D09 D09 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 1000x2100 mm, EW 30DP3 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 1,00000 30 800,00 30 800,00 Vlastní Indiv

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : BEZ ZASKLENÍ
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

DVEŘE INTERIÉROVÉ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100x2750 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3 - C
ROZMĚR KŘÍDLA: 1000x2100 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - W/M2K
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm NEPRŮZVUČNOST: - dB
ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VAROVNÝMI ČTVERCI
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: REVERZNÍ OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ
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S: MD241012

O: SOD2

R: D2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Interiér

Interiér

24 D10 D10 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 900x2100 mm, EW 30DP3 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 1,00000 27 600,00 27 600,00 Vlastní Indiv

25 D11 D11 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm, EW 30DP3 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
POZNÁMKY: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1700x2750 MM
ROZMĚR VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA: 700X2100 MM
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VAROVNÝMI ČTVERCI
POČET KŘÍDEL: DVĚ - ASYMETRICKÉ
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VAROVNÝMI ČTVERCI
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
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S: MD241012

O: SOD2

R: D2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Interiér

Interiér

26 D12 D12 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm, EW 30DP3 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

27 D13 D13 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 700x2100 mm, EW 30DP3 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní Indiv

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VAROVNÝMI ČTVERCI
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: REVERZNÍ OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800x2150 mm
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : BEZ ZASKLENÍ
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ
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S: MD241012

O: SOD2

R: D2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Interiér

Interiér

28 D14 D14 - DVEŘE INTERIÉROVÉ 800x2100 mm, EW 30DP3 - C, vč. 
zárubně, kování, montáže

ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

29 O01 O01 - INTERIÉROVÉ FIXNÍ OKNO 3260x1350 mm, EI 60DP1, včetně 
montáže

ks 1,00000 31 200,00 31 200,00 Vlastní Indiv

30 O02 O02 - INTERIÉROVÉ FIXNÍ OKNO 2315x1350 mm, EI 60DP1, včetně 
montáže

ks 1,00000 26 100,00 26 100,00 Vlastní Indiv

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm
HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 125 mm

ZASKLENÍ : BEZ ZASKLENÍ
POČET KŘÍDEL: JEDNO
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: REVERZNÍ OTOČNÉ
MATERIÁL KŘÍDLA: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
MATERIÁL ZÁRUBNĚ: CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA
ZÁMEK: ZADLABACÍ DOZICKÝ
ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE ZÁRUBEŇ, PŘECHODOVÁ LIŠTA, PRÁH, APOD.

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 3360x1450 mm
HLOUBKA RÁMU: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: FIXNÍ
ZASLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO
RÁM: DŘEVĚNÝ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
PŘÍSLUŠENSTVÍ: OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
RÁM Z DĚTSKÉ DENNÍ MÍSTNOSTI OBLOŽEN OBKLADEM STĚNY AŽ PO ZASKLENÍ
M.Č. 1.11 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2415x1450 mm
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S: MD241012

O: SOD2

R: D2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Interiér

Interiér

Díl: 799_01 Vybavení interiéru m. č. 1.11, 1.18 85 800,00
31 799/T15 -  1.11, 1.18 D+M Řimská roleta barva zelená místnost 1.11, DENNÍ MÍSTNOST 1.11, 

1.18
ks 10,00000 3 900,00 39 000,00 Vlastní Indiv

32 799/T17 - 1.11, 1.18 D+M Řimská roleta barva modrá místnost 1.18), DENNÍ MÍSTNOST 1.11, 
1.18

ks 12,00000 3 900,00 46 800,00 Vlastní Indiv

Díl: 799_04 Vybavení interiéru m.č. 1.12, 1.13 11 700,00

HLOUBKA RÁMU: 125 mm

ZASKLENÍ : SKLO ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: FIXNÍ
ZASLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO
RÁM: DŘEVĚNÝ, DŘEVODEKOR DUB SONOMA
PŘÍSLUŠENSTVÍ: OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
RÁM Z DĚTSKÉ DENNÍ MÍSTNOSTI OBLOŽEN OBKLADEM STĚNY AŽ PO ZASKLENÍ
M.Č. 1.18 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

Zatemňovací řimská roleta
Manuální mechanizmus
Způsob montáže - zavěšené na otevíravé konstrukci okna
Rozměry oken (šxv)
- 850x2500 mm - 4 ks
- 960x2500 mm - 1 ks
- 700x2500 mm - 1 ks
- 800x2500 mm - 2 ks
- 850x1650 mm - 2 ks

Zatemňovací řimská roleta
Manuální mechanizmus
Způsob montáže - zavěšené na otevíravé konstrukci okna
Rozměry oken
- 800x2500 mm - 2 ks
- 850x1650 mm - 4 ks
- 885x1650 mm - 6 ks
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S: MD241012

O: SOD2

R: D2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Interiér

Interiér

33 799/T16 - 1.12, 1.13 D+M Řimská roleta barva hnedá, ZÁZEMÍ VYCHOVALATELEK 1.12, 
1.13

ks 3,00000 3 900,00 11 700,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 379 600,00

DPH 289 716,00

Manuální mechanizmus
Způsob montáže - zavěšené na otevíravé konstrukci okna
Rozměry oken
- 785x1650 mm - 1 ks
- 850x1650 mm - 2 ks

Zatemňovací řimská roleta
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Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



Stavba:
MD2410
12_A

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 16189612

DIČ: CZ16189612

27308
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

8 407 195,74

140 000,00

44 000,00

3 512 537,74

1 034 291,30

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 
1101,25262 Horoměřice

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Maršála Rybalka 379

Pchery

Celkem

3 676 366,70

10 172 706,85

Za zhotovitele

0,00

0,00

8 407 195,74

1 765 511,11

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 184 000,00 38 640,00 222 640,00 2

00.1 0,00 184 000,00 38 640,00 222 640,00 2

0,00

SO01 0,00 8 223 195,74 1 726 871,11 9 950 066,85 98

01.1 0,00 5 126 677,65 1 076 602,31 6 203 279,96 61

01.2 0,00 755 746,94 158 706,86 914 453,80 9

01.3 0,00 571 984,50 120 116,75 692 101,25 7

01.4 0,00 734 495,35 154 244,02 888 739,37 9

01.5 0,00 1 034 291,30 217 201,17 1 251 492,47 12

0,00 8 407 195,74 1 765 511,11 10 172 706,85 100

Popis stavby: MD241012_A - Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice
Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 00.1 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: SO01 - Dětská skupina 
Popis rozpočtu: 01.1 - ASŘ
Popis rozpočtu: 01.2 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: 01.3 - ÚT
Popis rozpočtu: 01.4 - VZT
Popis rozpočtu: 01.5 - Elektroinstalace

Celkem za stavbu

ASŘ

Zdravotně technické instalace

ÚT

VZT

Elektroinstalace

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Dětská skupina 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 296 010,50 3,5

_2 HSV 156 563,50 1,9

_3 HSV 54 241,35 0,6

_4 HSV 191 871,00 2,3

_5 HSV 7 376,00 0,1

_6 HSV 36 000,00 0,4

_7 HSV 1 324,00 0,0

_8 HSV 18 000,00 0,2

111 HSV 25 000,00 0,3

342 HSV 918 328,25 10,9

416 HSV 924 519,14 11,0

61 HSV 215 029,04 2,6

62 HSV 28 389,06 0,3

63 HSV 394 812,37 4,7

64 HSV 4 898,48 0,1

94 HSV 37 809,30 0,4

95 HSV 61 955,70 0,7

954 HSV 2 579,62 0,0

96 HSV 218 061,90 2,6

97 HSV 3 900,00 0,0

Opláštění konstrukcí 
sádrokartonovými deskami

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní 
bourací práce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ 
SAZBY

Přípravné práce

Stěny a příčky montované 
lehké

Podhledy a mezistropy 
montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

ZAŘÍZENí č.3 – Větrání výdeje 
jídla (m.č. 1.07)

ZAŘÍZENí č.4 -Větrání 
hygienických zařízení

TEPELNÁ IZOLACE

Ostatní materiál

LEŠENÍ

ZAŘÍZENí č.1 - Větrání   
prostoru herny 1.NP (m.č. 
1.11)
ZAŘÍZENí č.2 - Větrání   
prostoru herny 1.NP (m.č. 
1.18)
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99 HSV 28 782,14 0,3

711 PSV 129 883,97 1,5

713 PSV 110 449,37 1,3

721 PSV 71 367,98 0,8

722 PSV 230 494,41 2,7

725 PSV 388 984,55 4,6

733 PSV 20 600,00 0,2

734 PSV 57 660,00 0,7

736 PSV 456 991,70 5,4

767 PSV 29 153,16 0,3

768 PSV 479 205,48 5,7

771 PSV 308 655,97 3,7

776 PSV 521 548,80 6,2

781 PSV 483 741,62 5,8

783 PSV 9 109,00 0,1

784 PSV 137 471,62 1,6

785 PSV 50 240,11 0,6

799 PSV 26 980,00 0,3

M21.1 MON 801 868,10 9,5

M22.1 MON 232 423,20 2,8

D96 PSU 50 915,35 0,6

VN VN 140 000,00 1,7

NÁTĚRY

Malby

Tapety

Ostatní

Silnoproud

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Slaboproud

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Armatury

Podlahové vytápění

Konstrukce zámečnické

Výplně otvorů

Podlahy z dlaždic a obklady

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Rozvod potrubí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě
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ON ON 44 000,00 0,5

Cena celkem 8 407 195,74 100,0

Ostatní náklady
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S: MD241012_A

O: 00

R: 00.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 140 000,00
1 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 RTS 25/ I

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 25/ I

Díl: ON Ostatní náklady 44 000,00
3 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 25/ I

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 36 000,00 36 000,00 RTS 25/ I

Celkem 184 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 
(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 918 328,25
1 342261112RS2 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 
12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Deska sádrokartonová akustická, 
protipožární; F, D; tl = 12,5 mm

m2 3,84910 2 587,08 9 957,67 801-1 RTS 25/ I

m.č. 1.17 : 3,155*1,22 3,84910
2 342261112RS4 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární 
impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Deska 
sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 3,47050 2 630,93 9 131,96 801-1 RTS 25/ I

m.č. 1.15 : 3,155*1,1 3,47050
3 342261113RS2 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 
12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45

m2 90,55588 2 630,93 238 246,50 801-1 RTS 25/ I

m.č. 1.12 : 3,155*(6,065+4,1)-(2,415*1,45+0,9*2,15+0,9*2,15+3,36*1,45) 19,82683

mezi m.č. 101 - m.č. 1.18, 1.17, 1.11 : 3,155*(12,195+0,125+4,405)-
(1,7*2,75+0,9*2,75+1,7*2,75)

40,94238

mezi m.č. 1.01 - m.č. 1.09 : 3,155*1,1-0,9*2,15 1,53550
mezi m.č. 1.11- m.č. .17 : 3,155*6,02-0,9*2,15 17,05810
mezi m.č. 1.18-m.č. 1.17 : 3,155*1,69-0,9*2,15 3,39695
mezi m.č. 1.01- m.č. 1.04, 1.05 : 3,155*(2,95+1,025)-0,8*2,15-1,1*2,75 7,79613

4 342261113RS4 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární 
impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, Deska 
sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm

m2 113,70635 2 731,79 310 620,91 801-1 RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.
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m.č. 102, 103 : 3,155*(1,15+3,55)-0,8*2,15*2 11,38850
m.č. 106, 107 : 3,155*(3,25+6,15+0,7+1,5)-(0,9*2,15+2,8*1,22) 31,24700
3,155*3,88-0,9*2,15 10,30640
m.č.108 : 3,155*(2,85+1,2)-0,8*2,15 11,05775
m.č. 113,114 : 3,155*(1,35+3,25+0,425+1,865)-0,9*2,15-0,8*2,15 18,08295
m.č. 115,116 : 3,155*3,4-0,9*2,15 8,79200
3,155*(3,15+0,6+4,1)-0,9*2,15 22,83175

5 342261213RS4 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární 
impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 90, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, 
D; tl = 12,5 mm

m2 14,51300 3 037,63 44 085,12 801-1 RTS 25/ I

m.č. 116 : 3,155*3,1 9,78050
3,155*1,5 4,73250

6 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 
příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět  úprava pro 
osazení umývadla

kus 10,00000 1 644,33 16 443,30 801-1 RTS 25/ I

7 347016212R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 
1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky 
protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm,  

m2 29,67278 2 356,88 69 935,70 801-1 RTS 25/ I

m.č. 1.01 : 3,155*1,45 4,57475
m.č. 1.12 : 3,155*3,0 9,46500
m.č. 1.17 : 3,155*(2,555+2,4) 15,63303

8 342261110RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.175 mm m2 7,80862 2 874,29 22 445,33 Vlastní
m.č. 1.12 : 3,155*1,45 4,57475
m.č. 103 : 3,155*1,025 3,23388

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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9 34701621300 Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RFI 12,5 mm, bez izolace m2 83,78102 2 356,88 197 461,76 Vlastní

m.č. 102 : 3,155*1,025 3,23388
m.č. 103 : 3,155*1,025 3,23388
m.č. 106 : 3,155*(0,9+0,4) 4,10150
m.č. 107 : 3,155*1,1 3,47050
m.č. 108 : 3,155*(0,45+1,165) 5,09533
m.č. 1.16 : 3,155*(2,45+3,1) 17,51025
m.č. 1.15 : 3,155*5,67*2 35,77770
m.č. 1.14 : 3,155*1,2 3,78600
m.č. 1.13, m.č. 1.13 : 3,155*2,4 7,57200

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 924 519,14
10 342266211RT2 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - 

předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, protipožární
m2 28,83670 2 356,88 67 965,35 801-1 RTS 25/ I

118 : 3,155*(0,1+0,6+0,22) 2,90260
115 : 3,155*0,9 2,83950
111 : 3,155*(0,22*2+1,0*2)*2 15,39640
105 : 3,155*(0,22*2+1,0*2) 7,69820

11 342266211RT4 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - 
předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná

m2 6,79902 2 521,31 17 142,39 801-1 RTS 25/ I

106,107 : 3,155*(0,22*2+0,715+1,0) 6,79903
12 342266111RV0 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn 

sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 
12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 5,59557 2 806,33 15 704,22 801-1 RTS 25/ I

m.č. 1.16 : 3,155*1,015 3,20233
m.č. 1.17 : 3,155*0,15 0,47325
m.č. 1.03 : 1,2*1,6 1,92000

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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13 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 98,63000 1 753,96 172 993,07 801-1 RTS 25/ I

101 : 33,72 33,72000
104 : 1,67 1,67000
109 : 7,07 7,07000
112 : 31,52 31,52000
117 : 24,65 24,65000

14 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 54,87000 1 753,96 96 239,79 801-1 RTS 25/ I

102 : 1,41 1,41000
103 : 1,72 1,72000
106 : 5,74 5,74000
107 : 11,78 11,78000
108 : 2,86 2,86000
113 : 2,83 2,83000
114 : 1,64 1,64000
115 : 15,71 15,71000
116 : 11,18 11,18000

15 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 
podhledu, do 0,25 m2,  ,  

kus 6,00000 268,57 1 611,42 801-1 RTS 25/ I

6 6,00000
16 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 

podhledu, do 0,50 m2,  ,  
kus 2,00000 357,37 714,74 801-1 RTS 25/ I

2 2,00000
17 416093112R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z protipožárních 

desek, tloušťky 12,5 mm
m2 0,16500 454,93 75,06 801-1 RTS 25/ I

m.č. 109 : 0,15*1,1 0,16500

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

bez dodávky izolace
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18 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 6,44000 234,59 1 510,76 801-1 RTS 25/ I

104 : 1,67 1,67000
102 : 1,41 1,41000
103 : 1,72 1,72000
114 : 1,64 1,64000

19 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 5,69000 350,79 1 996,00 801-1 RTS 25/ I

108 : 2,86 2,86000
113 : 2,83 2,83000

20 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2

m2 12,81000 449,45 5 757,45 801-1 RTS 25/ I

109 : 7,07 7,07000
106 : 5,74 5,74000

21 4160512611R00 Akustický podhled m. č. 01.05, m. č. 1.11, m. č. 1.18  provedení dle 
specifikace v PD

m2 233,91000 2 302,03 538 467,84 Vlastní

105 : 74,55 74,55000
111 : 96,8 96,80000
118 : 62,56 62,56000

22 553476656R Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 300 mm; 
výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I; 
45

kus 1,00000 816,69 816,69 SPCM RTS 25/ I

23 553476657R Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 400 mm; 
výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I; 
45

kus 1,00000 893,42 893,42 SPCM RTS 25/ I

24 5534766581R Dvířka revizní do SDK 450 x 450 mm kus 3,00000 357,37 1 072,11 Vlastní
25 5534766594R Dvířka revizní do SDK 930 x 680 mm kus 1,00000 451,64 451,64 Vlastní
26 5534766595R Dvířka revizní do SDK 930 x 600 mm kus 1,00000 581,00 581,00 Vlastní
27 5534766597R Dvířka revizní do SDK 720 x 350 mm kus 1,00000 526,19 526,19 Vlastní

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 213 829,04
28 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), 

stěn
m2 77,13255 35,08 2 705,83 801-1 RTS 25/ I

pod perl. s lep : 3,155*1,0*2 6,31000
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pod přeštukování : 
101 : 3,155*3,54-2,7*2,54+0,15*(2,7+2,54*2) 5,47770
105 : 3,155*(11,7+9,55)-(2,7*2,54+2,8*2,54) 53,07375
109 : 3,155*2,4-1,06*2,54+0,15*(1,06+2,54*2) 5,80060
111 : 3,155*3,5-1,8*2,54 6,47050

29 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 66,53155 82,87 5 513,51 801-1 RTS 25/ I

2,7*2,54+2,8*2,54+1,06*2,54+1,8*2,54+1,06*2,54+1,8*2,54+0,8*2,54+1,8
*2,54+1,8*1,75+0,885*1,75+1,8*1,75+1,8*2,54+1,8*,75*2+5,4*1,75+2,7*2
,54

66,53155

30 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 89,68500 142,51 12 781,01 801-1 RTS 25/ I

2,7+2,54*2+2,8+2,54*2+(1,8+2,54*2)*3+1,06+2,54*2+0,8+2,54*2+(1,8+1,
75*2)*2+0,885+1,75*2+1,8+2,54*2+(1,8+1,75*2)*2+5,4+1,75*2

89,68500

31 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  
jakékoliv šířky

m2 1,67215 328,87 549,87 801-4 RTS 25/ I

po vybourané porobet. stěně : 3,155*0,265*2 1,67215
32 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 

schodišti štukové
m2 161,45262 594,15 95 927,30 801-1 RTS 25/ I

101 : 3,155*3,975 12,54113
104 : 3,155*1,625 5,12688
105 : 3,155*7,375+0,15*(2,7+2,54*2+2,8+2,54) 25,23613
111 : 3,155*(12,0+6,255)-
(1,06*2,54+1,8*2,54+0,8*2,54+1,8*2,54+1,8*1,75)

40,57613

0,15*(1,8+2,54*2+1,06+2,54*2+1,8+2,54*2+0,8+2,54*2+1,8+2,54*2+1,8+
1,75*2)

5,69400

112 : 3,155*6,27-0,885*1,75-1,8*1,75 15,08310
0,15*(0,885+1,75*2+1,8+1,75*2) 1,45275
118 : 3,155*(3,975+15,375+1,0+0,805+1,0)-
(1,8*2,54+1,8*1,75*2+5,4*1,75)

49,57703

0,15*(1,8+2,54*2+(1,8+1,75*2)*2+5,4+1,75*2) 3,95700

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

jakékoliv šířky rýhy,
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113 : 3,155*0,7 2,20850
33 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 1,85975 671,98 1 249,88 801-1 RTS 25/ I

113 : 2,15*(0,665+0,2) 1,85975
34 612471411RT2 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná m2 70,82255 427,53 30 278,96 801-1 RTS 25/ I

101 : 3,155*3,54-2,7*2,54+0,15*(2,7+2,54*2) 5,47770
105 : 3,155*(11,7+9,55)-(2,7*2,54+2,8*2,54) 53,07375
109 : 3,155*2,4-1,06*2,54+0,15*(1,06+2,54*2) 5,80060
111 : 3,155*3,5-1,8*2,54 6,47050

35 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované 
rohovníky

m 89,68500 690,62 61 938,25 801-1 RTS 25/ I

2,7+2,54*2+2,8+2,54*2+(1,8+2,54*2)*3+1,06+2,54*2+0,8+2,54*2+(1,8+1,
75*2)*2+0,885+1,75*2+1,8+2,54*2+(1,8+1,75*2)*2+5,4+1,75*2

89,68500

36 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou 
síťoviny a stěrkového tmelu

m2 6,31000 457,12 2 884,43 801-1 RTS 25/ I

v místě styku různých materiálů : 
stáv obezdívka šachty : 3,155*1,0*2 6,31000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 28 389,06
37 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 36,98240 90,55 3 348,72 801-1 RTS 25/ I

2,7*2,54+2,8*2,54+1,8*2,54+1,06*2,54+1,8*2,54+0,8*2,54+1,8*2,54+1,8*
2,54

36,98240

38 622321150RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , kontaktní nátěr a 
omítka silikonová

m2 7,84960 508,65 3 992,90 801-1 RTS 25/ I

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu 
(pemzou apod.) a oprášením,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 
souvrství

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich 
znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.
Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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úprava po osazení nových otvorů : 
0,16*(2,7+2,54*2+2,8+2,54*2+1,8+2,54*2+1,8+2,54*2+0,8+2,54*2+1,8+2,
54*2+1,8+2,54*2)

7,84960

39 622397132R00 Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, 
polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou

kus 8,00000 2 630,93 21 047,44 801-4 RTS 25/ I

předpoklad vyvstání nutnosti opravy po vybourání otvorů, parapetů pro 
nové výplně otvorů : 8*1,0

8,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 394 812,37
40 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,51013 7 794,14 3 975,01 801-4 RTS 25/ I

po vybourané porobet. stěně : 0,265*(4,0+1,5+13,75)*0,1 0,51013
41 632415102R00 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 2 

mm, včetně penetrace
m2 290,08000 372,72 108 118,62 801-1 RTS 25/ I

pod marmoleum : 
skladba F02 : 
105 : 74,55 74,55000
111 : 96,8 96,80000
112 : 31,52 31,52000
118 : 62,56 62,56000
skladba F03 : 
117 : 24,65 24,65000

42 632441121R00 Potěr litý anhydritový  , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 
m2, tloušťka 35 mm

m2 387,41000 559,07 216 589,31 801-1 RTS 25/ I

skladba F01 : 
m.č. 101 : 33,72 33,72000
102 : 1,41 1,41000
103 : 1,72 1,72000
104 : 1,67 1,67000
106 : 5,74 5,74000

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

včetně dilatační pásky
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107 : 11,78 11,78000
108 : 2,86 2,86000
109 : 7,07 7,07000
113 : 2,83 2,83000
114 : 1,64 1,64000
115 : 15,71 15,71000
116 : 11,18 11,18000

skladba F02 : 
105 : 74,55 74,55000
111 : 96,8 96,80000
112 : 31,52 31,52000
118 : 62,56 62,56000

skladba F03 : 
117 : 24,65 24,65000

43 632441122R00 Potěr litý anhydritový  , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 
m2, příplatek za každých dalších 5 mm

m2 1 547,73000 32,89 50 904,84 801-1 RTS 25/ I

skladba F01 : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 101 : 33,72 33,72000
  102 : 1,41 1,41000
  103 : 1,72 1,72000
  104 : 1,67 1,67000
  106 : 5,74 5,74000
  107 : 11,78 11,78000
  108 : 2,86 2,86000
  109 : 7,07 7,07000
  113 : 2,83 2,83000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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  114 : 1,64 1,64000
  115 : 15,71 15,71000
  116 : 11,18 11,18000
  Mezisoučet 97,33000
Konec provozního součtu
tl. 40 mm : 97,33*1 97,33000

skladba F02 : 
Začátek provozního součtu
  105 : 74,55 74,55000
  111 : 96,8 96,80000
  112 : 31,52 31,52000
  118 : 62,56 62,56000
  Mezisoučet 265,43000
Konec provozního součtu
tl. 57 mm : 265,43*5 1 

skladba F03 : 
Začátek provozního součtu
  117 : 24,65 24,65000
  Mezisoučet 24,65000
Konec provozního součtu
tl. 57 mm : 24,65*5 123,25000

44 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů m2 387,41000 37,27 14 438,77 801-1 RTS 25/ I
skladba F01 : 
m.č. 101 : 33,72 33,72000
102 : 1,41 1,41000
103 : 1,72 1,72000
104 : 1,67 1,67000
106 : 5,74 5,74000
107 : 11,78 11,78000
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108 : 2,86 2,86000
109 : 7,07 7,07000
113 : 2,83 2,83000
114 : 1,64 1,64000
115 : 15,71 15,71000
116 : 11,18 11,18000
skladba F02 : 
105 : 74,55 74,55000
111 : 96,8 96,80000
112 : 31,52 31,52000
118 : 62,56 62,56000
skladba F03 : 
117 : 24,65 24,65000

45 632451014R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm m2 2,02500 388,06 785,82 801-1 RTS 25/ I
pod parapety : 0,15*13,5 2,02500

Díl: 64 Výplně otvorů 4 898,48
46 648991111RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení 

parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm
m 13,50000 362,85 4 898,48 801-1 RTS 25/ I

1X, DÉLKA 5400MM
PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘESNÉ ŠÍŘKY A
HLOUBKY OKENNÍCH OTVORŮ

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem 
okna, dodávka silikonu.
VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET HL. 150MM
POPIS: VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET V BÍLÉ BARVY,
HLOUBKY 150MM, S POVRCHOVOU MELAMINOVOU FÓLIÍ,
S KONCOVÝMI KRYTKAMI, POUŽIT PRO STÁVAJÍCÍ OKNA
UMÍSTĚNÍ: 1.11 1X, DÉLKA 1800MM,
1.12 1X, DÉLKA 1800MM,
1X, DÉLKA 885MM
1.18 2X, DÉLKA 1800MM,
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X/02 : 13,5 13,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 37 809,30
47 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 

1,2 m
m2 401,97000 94,06 37 809,30 800-3 RTS 25/ I

pro mtž podhledů : 
33,72+1,41+1,72+1,67+74,55+5,74+11,78+2,86+7,07+96,8+31,52+2,83+
1,64+15,71+11,18+24,65+62,56

387,41000

pro opravu ostění KZS : 1,0*(1,8*4+0,8+1,06+2,8+2,7) 14,56000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 61 955,70
48 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 
do 4 m

m2 387,41000 65,77 25 479,96 801-1 RTS 25/ I

33,72+1,41+1,72+1,67+74,55+5,74+11,78+2,86+7,07+96,8+31,52+2,83+
1,64+15,71+11,18+24,65+62,56

387,41000

49 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 6,00000 832,03 4 992,18 801-1 RTS 25/ I
X01 : 6 6,00000

50 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 40,00000 537,15 21 486,00 Prav.M RTS 25/ I
nevyrozpočtovatelné detaily, drobné začištovací práce, začištění KZS 
kolem nových větracích mřížek ve fasádě : 40

40,00000

51 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek 
dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C

kus 6,00000 1 666,26 9 997,56 SPCM RTS 24/ II

POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE OSAZENÍ PARAPETŮ

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S NÁSTĚNNÝM KRYTEM
POPIS: PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 4x 21A A 2x 27A (VIZ PBŘ)
UMÍSTĚNÍ: 1.01 (2X), 1.07, 1.11 (2X), 1.18, V MÍSTNOSTI VÝDEJE JÍDLA.
UMÍSTĚNO VE VÝŠCE MAX. 1500mm NAD PODLAHOU NA
VIDITELNÉM MÍSTĚ TAK, ABY NEPŘEKÁŽELY PROVOZU,
VŠUDE KROMĚ VÝDEJE JÍDLA BUDOU HASÍCÍ PŘÍSTROJE
ULOŽENY VE VÝROBCÍCH Z/02
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Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 2 579,62
52 954312201R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných 

konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami 
standard tl. 12,5 mm

m 3,97500 648,96 2 579,62 801-1 RTS 25/ I

m.č. 1.18 : 
kapotáž potrubí : 3,975 3,97500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 217 701,90
53 962032551R00 Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic,  m3 15,04308 986,60 14 841,42 801-3 RTS 25/ I

(3,155*(13,465+1,75+4,0)-1,9*2,03)*0,265 15,04308
54 962036112R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, 

sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 
1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 103,97583 131,55 13 678,04 801-3 RTS 25/ I

3,155*(4,25+2,14)-0,9*1,97 18,38745
3,155*(1,5+0,6)-0,9*1,97 4,85250
3,155*3,9-0,9*1,97 10,53150
3,155*(7,65+5,25+2,245*5)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2) 70,20438

55 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn 
předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová 
konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 59,79350 131,55 7 865,90 801-3 RTS 25/ I

v m.č. B1.01, B1.02 : 3,155*(9,4+0,25) 30,44575
v m.č. B1.04, B1.05 : 3,155*7,4 23,34700
v m.č. B1.08, B1.09, B1.10 : 1,25*(1,05*2+1,06)+3,155*0,65 6,00075

56 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,50876 2 302,07 3 473,82 801-3 RTS 25/ I

KOTVENÍ: KOTVENO DO KONSTRUKCÍ STĚN
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOT

včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
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vybourání otvoru plocha nad 4 m2 : 2,7*2,54*0,22 1,50876
57 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez 

minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 
mm

m2 186,97000 131,55 24 595,90 801-3 RTS 25/ I

B1.01 : 15,61 15,61000
B1.02 : 116,57 116,57000
B1.03 : 16,32 16,32000
B1.04 : 8,74 8,74000
B1.05 : 14,57 14,57000
B1.06 : 5,69 5,69000
B1.07 : 2,69 2,69000
B1.08 : 2,2 2,20000
B1.09 : 2,2 2,20000
B1.10 : 2,38 2,38000

58 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 
m2

m2 9,47000 134,84 1 276,93 801-3 RTS 25/ I

B1.07 : 2,69 2,69000
B1.08 : 2,2 2,20000
B1.09 : 2,2 2,20000
B1.10 : 2,38 2,38000

59 967041112R00 Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání 
otvorů

m2 3,54640 657,73 2 332,31 801-3 RTS 25/ I

0,22*(2,54*2+0,92*2+0,92*2+0,92*2+0,92*2+0,92*2+0,92*2) 3,54640
60 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 9,00000 109,62 986,58 801-3 RTS 25/ I

61 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 11,22900 131,55 1 477,17 801-3 RTS 25/ I

0,8*1,97*2 3,15200

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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0,9*1,97*3 5,31900
0,7*1,97*2 2,75800

62 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 3,54600 131,55 466,48 801-3 RTS 25/ I

1,8*1,97 3,54600
63 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 1,40000 131,55 184,17 801-3 RTS 25/ I

0,8*1,75 1,40000
64 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 12,60000 131,55 1 657,53 801-3 RTS 25/ I

1,8*1,75 3,15000
1,8*1,75 3,15000
1,8*1,75 3,15000
1,8*1,75 3,15000

65 968083004R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 m2 4,90000 131,55 644,60 801-3 RTS 25/ I
2,8*1,75 4,90000

66 968083011R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 m2 2,69240 131,55 354,13 801-3 RTS 25/ I
1,06*2,54 2,69240

67 968096001R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,  m 4,60000 131,55 605,13 801-3 RTS 25/ I
1,8+2,8 4,60000

68 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 
mm

m 0,22000 3 946,40 868,21 801-3 RTS 25/ I

pro VZT : 0,22 0,22000
69 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 

mm
m 0,66000 3 946,40 2 604,62 801-3 RTS 25/ I

pro VZT : 0,22*3 0,66000
70 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 

mm
m 1,10000 3 946,40 4 341,04 801-3 RTS 25/ I

pro VZT : 0,22*5 1,10000
71 970053130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 

vrtání ve H nad 1,5 m, do D 130 mm
m 0,22000 3 946,40 868,21 801-3 RTS 25/ I

72 970053160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m, do D 160 mm

m 0,66000 3 946,40 2 604,62 801-3 RTS 25/ I

73 970053200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m, do D 200 mm

m 1,10000 3 946,40 4 341,04 801-3 RTS 25/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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74 970054130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně , do D 130 mm

m 0,22000 3 946,40 868,21 801-3 RTS 25/ I

75 970054160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně , do D 160 mm

m 0,66000 3 946,40 2 604,62 801-3 RTS 25/ I

76 970054200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm

m 1,10000 3 946,40 4 341,04 801-3 RTS 25/ I

77 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 18,82000 328,87 6 189,33 801-3 RTS 25/ I
0,92*10 9,20000
2,7+2,54*2 7,78000
0,92*2 1,84000

78 971052551R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách 
plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,16192 6 577,33 1 065,53 801-3 RTS 25/ I

vybourání otvoru : 0,8*0,92*0,22 0,16192
79 971052651R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách 

plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm
m3 2,02400 6 577,33 13 312,52 801-3 RTS 25/ I

1,8*0,92*0,22*3 1,09296
1,8*0,92*0,22 0,36432
2,8*0,92*0,22 0,56672

80 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,  m2 97,77100 65,77 6 430,40 801-3 RTS 25/ I
zdivo : 
B1.01 : 3,155*5,1-2,7*2,54 9,23250
0,15*(2,7+2,54*2) 1,16700
B1.02 : 3,155*(1,0*2+0,25+14,5)-(1,8*2,54+2,8*2,54+1,06*2,54) 38,46985
0,15*(1,8+1,75*2+1,06+2,54*2+2,8+1,75*2) 2,66100
B1.03 : 3,155*8,85 27,92175
B1.06 : 3,155*1,0 3,15500
B1.05 : 3,155*(0,1*2+1,0+3,64)-2,7*2,54 8,41220
B1.04 : 3,155*2,14 6,75170

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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81 978041116R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu 
EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou

m2 16,79400 109,62 1 840,96 801-3 RTS 25/ I

1,8*0,92*2+0,8*0,92 4,04800
1,8*0,92+2,8*0,92 4,23200
2,7*2,54 6,85800
1,8*0,92 1,65600

82 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 2 m2

m2 50,00300 142,51 7 125,93 801-3 RTS 25/ I

2,1*(1,2*2+2,245*2)-0,8*1,97 12,89300
2,1*(1,05*2+2,245*2)-0,8*1,97 12,26300
2,1*(1,05*2+2,245*2)-0,7*1,97-0,8*1,97 10,88400
2,1*(1,065*2+2,245*2)-0,7*1,97 12,52300
za  KL : 0,6*2,4 1,44000

83 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2,00000 164,43 328,86 800-721 RTS 25/ I
84 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 109,62 109,62 800-721 RTS 25/ I
85 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 109,62 109,62 800-721 RTS 25/ I

86 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 10,80000 109,62 1 183,90 800-764 RTS 25/ I
1,8*2+0,8+1,8+2,8 9,00000
1,8 1,80000

87 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 3 398,29 3 398,29 800-766 RTS 25/ I
88 767590830R00 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek m2 186,97000 98,66 18 446,46 800-767 RTS 25/ I

B1.01 : 15,61 15,61000
B1.02 : 116,57 116,57000
B1.03 : 16,32 16,32000
B1.04 : 8,74 8,74000
B1.05 : 14,57 14,57000
B1.06 : 5,69 5,69000
B1.07 : 2,69 2,69000
B1.08 : 2,2 2,20000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

bez výtokových armatur,
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B1.09 : 2,2 2,20000
B1.10 : 2,38 2,38000

89 767590840R00 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu m2 186,97000 32,89 6 149,44 800-767 RTS 25/ I
B1.01 : 15,61 15,61000
B1.02 : 116,57 116,57000
B1.03 : 16,32 16,32000
B1.04 : 8,74 8,74000
B1.05 : 14,57 14,57000
B1.06 : 5,69 5,69000
B1.07 : 2,69 2,69000
B1.08 : 2,2 2,20000
B1.09 : 2,2 2,20000
B1.10 : 2,38 2,38000

90 767631800R00 Demontáž oken pro beztmelé zasklení vč. zasklení konstrukce včetně 
zasklení

m2 13,26000 109,62 1 453,56 800-767 RTS 25/ I

skleněná interiérová příčka : 2,6*5,1 13,26000
91 775561800R00 Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených m2 177,50000 65,77 11 674,18 800-775 RTS 25/ I

B1.01 : 15,61 15,61000
B1.02 : 116,57 116,57000
B1.03 : 16,32 16,32000
B1.04 : 8,74 8,74000
B1.05 : 14,57 14,57000
B1.06 : 5,69 5,69000

92 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 75,53000 87,70 6 623,98 800-784 RTS 25/ I
zdivo : 
B1.01 : 2,58*5,1-2,7*2,54 6,30000
0,15*(2,7+2,54*2) 1,16700
B1.02 : 2,58*(1,0*2+0,25+14,5)-(1,8*2,54+2,8*2,54+1,06*2,54) 28,83860
0,15*(1,8+1,75*2+1,06+2,54*2+2,8+1,75*2) 2,66100

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.
včetně soklových lišt a podkladní podložky.
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B1.03 : 2,58*8,85 22,83300
B1.06 : 2,58*1,0 2,58000
B1.05 : 2,58*(0,1*2+1,0+3,64)-2,7*2,54 5,62920
B1.04 : 2,58*2,14 5,52120

93 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 64,00000 537,15 34 377,60 Prav.M RTS 25/ I
drobné bourací práce, přisekání, průrazy : 32 32,00000
dmtž rozvodů ZTI bez zař. předmětů : 16 16,00000
dmtž ÚT : 16 16,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 782,14
94 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 75,01620 383,68 28 782,14 801-4 RTS 25/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 129 883,97
95 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 149,31200 306,94 45 829,83 800-711 RTS 25/ I

skladba F01 : 
m.č. 101 : 33,72+0,1*(3,54*2+12,195*2-2,7-1,7-0,9-1,7-0,9*2-1,1-0,8*3) 35,63700

102 : 1,41+0,1*(1,025+1,375*2-0,8)+1,2*1,025 2,93750
103 : 1,72+0,1*(0,925+1,6*2-0,8-1,0)+0,925*1,2+1,0*1,2 4,26250
104 : 1,67+0,1*(1,025*2+1,625*2-0,8) 2,12000
106,107 : 
5,74+11,78+0,1*(0,4+0,15+1,5+3,0+2,05+0,7+0,125+0,7+3,9+3,0+3,88+1
,15+1,0+0,22+0,715-0,9*2-0,8)+0,785*1,2

20,45100

108 : 2,86+1,2*(1,2+1,0)+2,0*(1,2+0,8*2)+0,1*(1,655-0,8+0,655) 11,25100
109 : 7,07+0,1*(2,4*2+4,405*2-1,06-0,9*2-0,8) 8,06500
113 : 2,83+1,2*1,07+0,1*(1,865*2+1,75+0,7-0,9-0,8) 4,56200
114 : 1,64+1,2*0,7+0,1*(1,365*2+1,2+0,5-0,8) 2,84300
115 : 
15,71+2,0*(1,025+1,1*2)+1,2*(4,0+4,2)+0,1*(1,69+0,9+0,57+2,79+0,1+1,
1+0,545-0,9)

32,67950

116 : 11,18+2,0*(1,015+1,15*2)+1,2*(2,55*2)+0,1*(2,81+1,015+2,81-0,9) 24,50350

oborů 801, 803, 811 a 812
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96 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 149,31200 350,79 52 377,16 800-711 RTS 25/ I

97 711212601RT1 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 111,48500 219,24 24 441,97 800-711 RTS 25/ I

skladba F01 : 
m.č. 101 : 12,195*2+3,54*2-(2,7+1,7+0,9+1,7+0,9*2+1,1+0,8*3) 19,17000
102 : 1,375*2+1,025*2-0,8 4,00000
103 : 0,925*2+1,6*2-0,8 4,25000
104 : 1,025*2+1,625*2-0,8 4,50000
106,107 : 
1,5+3,0+2,05+0,7+0,125+0,7+3,9+3,0+3,88+1,15+1,0+0,22+0,715+0,785
+0,4+0,15-0,9-0,8-0,9

20,67500

108 : 1,2*2+2,455*2-0,8 6,51000
109 : 2,4*2+4,405*2-0,9*2-0,8-1,06 9,95000
113 : 1,75*2+1,865*2-0,9-0,7 5,63000
114 : 1,2*2+1,365*2-0,8 4,33000
115 : 2,79*2+5,67*2+1,1*2+0,1-0,9 18,32000
116 : 3,565*2+2,81*2+1,15*2-0,9 14,15000

98 711212611RT1 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů m 12,00000 219,24 2 630,88 800-711 RTS 25/ I
skladba F01 : 
108 : 2,0*2 4,00000
115 : 2,0*2 4,00000
116 : 2,0*2 4,00000

99 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 2 500,00000 1,84 4 604,13 800-711 RTS 25/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 103 949,37
100 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 387,41000 65,77 25 479,96 800-713 RTS 25/ I

skladba F01 : 
m.č. 101 : 33,72 33,72000
102 : 1,41 1,41000
103 : 1,72 1,72000

dvouvrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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104 : 1,67 1,67000
106 : 5,74 5,74000
107 : 11,78 11,78000
108 : 2,86 2,86000
109 : 7,07 7,07000
113 : 2,83 2,83000
114 : 1,64 1,64000
115 : 15,71 15,71000
116 : 11,18 11,18000

skladba F02 : 
105 : 74,55 74,55000
111 : 96,8 96,80000
112 : 31,52 31,52000
118 : 62,56 62,56000

skladba F03 : 
117 : 24,65 24,65000

101 28376287R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; 
typ: T; tl = 30 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); max. 
zatížení = 5,0 kPa; Lw = 25 dB

m2 399,03600 177,92 70 996,49 SPCM RTS 25/ I

skladba F01 : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 101 : 33,72 33,72000
  102 : 1,41 1,41000
  103 : 1,72 1,72000
  104 : 1,67 1,67000
  106 : 5,74 5,74000
  107 : 11,78 11,78000
  108 : 2,86 2,86000
  109 : 7,07 7,07000
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  113 : 2,83 2,83000
  114 : 1,64 1,64000
  115 : 15,71 15,71000
  116 : 11,18 11,18000
  Mezisoučet 97,33000
Konec provozního součtu
97,33*1,1 107,06300

skladba F02 : 
Začátek provozního součtu
  105 : 74,55 74,55000
  111 : 96,8 96,80000
  112 : 31,52 31,52000
  118 : 62,56 62,56000
  Mezisoučet 265,43000
Konec provozního součtu
265,43*1,1 291,97300

102 63153801.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d 
= 30,0 mm; OH = 140 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku 
CS 30 kPa

m2 27,11500 147,24 3 992,41 SPCM RTS 24/ II

skladba F03 : 
117 : 24,65*1,1 27,11500

103 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 1,39 3 480,51 800-713 RTS 25/ I

Díl: 736 Podlahové vytápění 0,00
104 7363121410R00 Systémová izolační deska - součást dodávky podlahového topení - 

NEOCEŇOVAT
m2 362,76000 0,00 0,00 Vlastní

skladba F01 : 
m.č. 101 : 33,72 33,72000
102 : 1,41 1,41000
103 : 1,72 1,72000

50 m vodorovně
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104 : 1,67 1,67000
106 : 5,74 5,74000
107 : 11,78 11,78000
108 : 2,86 2,86000
109 : 7,07 7,07000
113 : 2,83 2,83000
114 : 1,64 1,64000
115 : 15,71 15,71000
116 : 11,18 11,18000
skladba F02 : 
105 : 74,55 74,55000
111 : 96,8 96,80000
112 : 31,52 31,52000
118 : 62,56 62,56000

105 7363421231R00 Systémová sádrovláknitá deska pro podlahové vytápění - součást 
dodávky podlahového topení, NEOCEŇOVAT

m2 24,65000 0,00 0,00 Vlastní

skladba F03 : 
117 : 24,65 24,65000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 27 460,36
106 767/Z02 D+M NÁSTĚNNÝ KRYT NA HASÍCÍ PŘÍSTROJ, kompletní provedení dle 

výpisu prvků PSV
ks 5,00000 3 902,55 19 512,75 Vlastní

KOTVENÍ: KOTVENO DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
POZNÁMKA: PŘEDNÍ PLNÁ STRANA KRYTU BUDE OPATŘENA MOTIVEM
HASÍCÍHO PŘÍSTROJE A PLAMENŮ PRO RYCHLOU ORIENTACI V PŘÍPADĚ
POŽÁRU. TENTO MOTIV BUDE DO PLECHU VYŘEZÁN.

NÁSTĚNNÝ KRYT NA HASÍCÍ PŘÍSTROJ
POPIS: KONSTRUKCE Z LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S
POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PRÁŠKOVÉ BARVY
BARVA: RAL 9003
VELIKOST (š / v / h) 215 / 720 / 230mm
UMÍSTĚNÍ: 1.01 (2x), 1.11 (2x), 1.18
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S: MD241012_A

O: SO01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

107 767/Z03 D+M MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA, kompletní provedení dle 
výpisu prvků PSV

ks 1,00000 5 919,60 5 919,60 Vlastní

108 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

% 2 500,00000 0,81 2 028,01 800-767 RTS 25/ I

Díl: 768 Výplně otvorů 479 205,48
109 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 

mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 
mm, tl. 8/40 mm expanzní,  

m 55,20000 128,26 7 079,95 800-766 RTS 25/ I

O/03 : (1,8+2,54*2)*2 13,76000
O/04 : 0,8+2,54*2 5,88000
O/05 : (1,8+2,54*2)*2 13,76000
O/06 : 1,06+2,54*2 6,14000
O/07 : 2,8+2,54*2 7,88000
O/08 : 2,7+2,54*2 7,78000

110 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 
50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 
50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější 
parapet

m 14,56000 141,41 2 058,93 800-766 RTS 25/ I

1,8*2+0,8+1,8*2+1,06+2,8+2,7 14,56000
111 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 41,92000 309,68 12 981,79 800-766 RTS 25/ I

MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
POPIS: MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL OPATŘENÁ POLYESTEROVÝM
NÁSTŘIKEM
BARVA: RAL 9011
KOTVENÍ: PŘES SYSTÉMOVÉ OTVORY POMOCÍ HMOŽDINEK DO
STĚNY
POZNÁMKA: JMENOVKA, 2x KLÍČ KE SCHRÁNCE
ROZMĚR: 260 x 350 x 80 mm

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího 
provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.
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Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

O/04 : 0,8*2+2,54*2 6,68000
O/05 : (1,8*2+2,54*2)*2 17,36000
O/06 : 1,06*2+2,54*2 7,20000
O/07 : 2,8*2+2,54*2 10,68000

112 766711021RT2 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a 
hmoždinky

m 27,84000 344,21 9 582,81 800-766 RTS 25/ I

O/03 : (1,8*2+2,54*2)*2 17,36000
O/08 : 2,7*2+2,54*2 10,48000

113 766711097R00 Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených 
stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm

m 14,56000 896,71 13 056,10 800-766 RTS 25/ I

O/03 : 1,8*2 3,60000
O/04 : 0,8 0,80000
O/05 : 1,8*2 3,60000
O/06 : 1,06 1,06000
O/07 : 2,8 2,80000
O/08 : 2,7 2,70000

114 766670021R00 Doplňky ke dveřním křídlům - montáž kus 3,00000 234,59 703,77 800-766 RTS 25/ I
O/03 : 2 2,00000
O/08 : 1 1,00000

115 767647912R00 Oprava a údržba dveří výměna klik a štítků sada 1,00000 292,69 292,69 800-767 RTS 25/ I
O/09 : 1 1,00000

116 5491464011R Kování paniková klika kus 4,00000 2 521,31 10 085,24 Vlastní
117 61143962R Odhad ceny okna - plastové, otevíravě-sklopné, 7 komor, stavební 

hloubka 82 mm, otevíravé, sklápěcí
m2 20,98040 6 686,96 140 292,42 SPCM RTS 25/ I

Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích 
prostředků.

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

O/04
EXTERIÉROVÉ OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800x2670 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
ROZMĚR DÍLŮ: 800X2540 MM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: < 0,9 W/M2K
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Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

MATERIÁL RÁMU: PLASTOVÝ RÁM
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)

NEPRŮZVUČNOST: < 32 DB

STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)

O/05
EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1800x2670 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
ROZMĚR DÍLŮ: 900X2540 MM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: < 0,9 W/M2K
900X2540 MM NEPRŮZVUČNOST: < 32 DB

MATERIÁL RÁMU: PLASTOVÝ RÁM
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
POČET DÍLŮ: JEDEN
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: PEVNÉ ZASKLENÍ
ODSTÍN: EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
INTERIÉR: BÍLÁ
RÁM: PLASTOVÝ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ

POČET DÍLŮ: JEDEN
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + OTEVÍRAVÉ
ODSTÍN: EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
INTERIÉR: BÍLÁ
RÁM: PLASTOVÝ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ, POPLASTOVANÁ KLIKA
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
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Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

INTERIÉR: BÍLÁ
RÁM: PLASTOVÝ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ, POPLASTOVANÁ KLIKA
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
POZNÁMKY: - PŘED VÝROBOU NUTNÉ OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)

POZNÁMKY: - PŘED VÝROBOU NUTNÉ OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)

O/06
EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1060x2670 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
ROZMĚR DÍLŮ: 1060X2540 MM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: < 0,9 W/M2K
NEPRŮZVUČNOST: < 32 DB
MATERIÁL RÁMU: PLASTOVÝ RÁM
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
POČET DÍLŮ: JEDEN
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ
ODSTÍN: EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016

O/07
EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2800x2670 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
ROZMĚR DÍLŮ: 933X2540 MM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: < 0,9 W/M2K
NEPRŮZVUČNOST: < 32 DB
MATERIÁL RÁMU: PLASTOVÝ RÁM
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
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Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

O/04 : 0,8*2,54 2,03200
O/05 : 1,8*2,54*2 9,14400
O/06 : 1,06*2,54 2,69240
O/07 : 2,8*2,54 7,11200

118 611740571R Dveře plastové, otvor 1800x2540 mm, dveřní křídlo 800x2540 mm s 
bočním světlíkem, včetně zárubně

kus 2,00000 33 982,89 67 965,78 Vlastní

- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)

ÚNIKOVÝ VÝCHOD S BOČNÍM SVĚTLÍKEM

ODSTÍN: EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016
INTERIÉR: BÍLÁ
RÁM: PLASTOVÝ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ, POPLASTOVANÁ KLIKA
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
POZNÁMKY: - PŘED VÝROBOU NUTNÉ OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

POČET DÍLŮ: TŘI
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: PEVNÉ + OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ + PEVNÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1800x2670 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 800X2460 MM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: Uw< 0,9 W/M2K
MATERIÁL RÁMU: PLASTOVÝ RÁM NEPRŮZVUČNOST: < 32 dB
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
POČET DÍLŮ: JEDEN
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO MIN. Š. 800MM S PANIKOVOU KLIKOU
BOČNÍ SVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM
ODSTÍN: EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016, INTERIÉR: BÍLÁ
RÁM: PLASTOVÝ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ, KLIKY Z POPLASTOVANÉHO KOVU
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
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Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

O/03 : 2 2,00000
119 611740572R Dveře plastové, otvor 2700X2540 mm,dveřní křídlo 800x2540 mm s 

dvojitým bočním světlíkem, včetně zárubně
kus 1,00000 46 042,15 46 042,15 Vlastní

O/08 : 1 1,00000
120 63410002R Odhad ceny okna počet skel: trojsklo m2 20,98040 7 235,07 151 791,77 SPCM RTS 25/ I

O/04 : 0,8*2,54 2,03200
O/05 : 1,8*2,54*2 9,14400
O/06 : 1,06*2,54 2,69240

- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
POZNÁMKY: - PŘED VÝROBOU NUTNÉ OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ÚNIKOVÝ VÝCHOD DLE PBŘ
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT

ÚNIKOVÝ VÝCHOD S BOČNÍM DVOJITÝM SVĚTLÍKEM
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2700x2670 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 800X2460 MM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: Uw< 0,9 W/M2K
MATERIÁL RÁMU: PLASTOVÝ RÁM NEPRŮZVUČNOST: < 32 dB
ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ)
POČET DÍLŮ: DVA
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO MIN. Š. 800MM S PANIKOVOU KLIKOU
BOČNÍ SVĚTLÍKY PEVNÉ
ODSTÍN: EXTERIÉR: ANTRACIT RAL 7016, INTERIÉR: BÍLÁ
RÁM: PLASTOVÝ
KOVÁNÍ: STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ, KLIKY Z POPLASTOVANÉHO KOVU
PŘÍSLUŠENSTVÍ: - OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA Z VNĚJŠÍ STRANY DIFUZNÍ PÁSKOU A Z VNITŘNÍ
STRANY PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OSAZOVACÍ SPÁRA OPATŘENA KOMPRESNÍ PÁSKOU PO CELÉM OBVODU
POZNÁMKY: - PŘED VÝROBOU NUTNÉ OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍCH KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ÚNIKOVÝ VÝCHOD DLE PBŘ
- RÁM U PODLAHY OSAZEN NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
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Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

O/07 : 2,8*2,54 7,11200
121 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 1,21161 14 250,89 17 272,08 800-766 RTS 25/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 308 655,97
122 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu 

průmyslovým vysavačem 
m2 93,51000 18,96 1 772,95 800-771 RTS 25/ I

skladba F01 : 
m.č. 101 : 33,72-3,54*1,5 28,41000
102 : 1,5 1,50000
103 : 1,6 1,60000
104 : 1,8 1,80000
106 : 5,74 5,74000
107 : 11,96 11,96000
108 : 2,9 2,90000
109 : 7,4 7,40000
113 : 3,1 3,10000
114 : 1,8 1,80000
115 : 15,9 15,90000
116 : 11,4 11,40000

123 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 93,51000 35,08 3 280,33 800-771 RTS 25/ I
skladba F01 : 
m.č. 101 : 33,72-3,54*1,5 28,41000
102 : 1,5 1,50000
103 : 1,6 1,60000
104 : 1,8 1,80000
106 : 5,74 5,74000
107 : 11,96 11,96000
108 : 2,9 2,90000
109 : 7,4 7,40000
113 : 3,1 3,10000
114 : 1,8 1,80000

50 m vodorovně
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Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

115 : 15,9 15,90000
116 : 11,4 11,40000

124 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 
vodorovných, kladených do flexibilního tmele

m 34,00000 343,12 11 666,08 800-771 RTS 25/ I

101 : 19,2 19,20000
104 : 4,5 4,50000
109 : 10,3 10,30000

125 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 34,00000 463,70 15 765,80 800-771 RTS 25/ I
126 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo 

glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 27,30000 1 315,47 35 912,33 800-771 RTS 25/ I

skladba F01 : 
115 : 15,9 15,90000
116 : 11,4 11,40000

127 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo 
glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 66,21000 1 315,47 87 097,27 800-771 RTS 25/ I

skladba F01 : 
m.č. 101 : 33,72-3,54*1,5 28,41000
102 : 1,5 1,50000
103 : 1,6 1,60000
104 : 1,8 1,80000
106 : 5,74 5,74000
107 : 11,96 11,96000
108 : 2,9 2,90000
109 : 7,4 7,40000
113 : 3,1 3,10000
114 : 1,8 1,80000

128 771577113RU1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 
přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 
výšky, připevnění vruty s hmoždinkami ,  , šířka profilu 30 mm

m 5,90000 1 447,01 8 537,36 800-771 RTS 25/ I

0,7*3+0,8*2+0,7+0,7+0,8 5,90000
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129 771577114RU1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 
přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé 
výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , výška profilu 8 mm, šířka profilu 
35 mm

m 9,20000 1 622,41 14 926,17 800-771 RTS 25/ I

1,7*2+1,0+0,8*6 9,20000
130 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 111,48500 64,68 7 210,85 800-771 RTS 25/ I

skladba F01 : 
m.č. 101 : 12,195*2+3,54*2-(2,7+1,7+0,9+1,7+0,9*2+1,1+0,8*3) 19,17000
102 : 1,375*2+1,025*2-0,8 4,00000
103 : 0,925*2+1,6*2-0,8 4,25000
104 : 1,025*2+1,625*2-0,8 4,50000
106,107 : 
1,5+3,0+2,05+0,7+0,125+0,7+3,9+3,0+3,88+1,15+1,0+0,22+0,715+0,785
+0,4+0,15-0,9-0,8-0,9

20,67500

108 : 1,2*2+2,455*2-0,8 6,51000
109 : 2,4*2+4,405*2-0,9*2-0,8-1,06 9,95000
113 : 1,75*2+1,865*2-0,9-0,7 5,63000
114 : 1,2*2+1,365*2-0,8 4,33000
115 : 2,79*2+5,67*2+1,1*2+0,1-0,9 18,32000
116 : 3,565*2+2,81*2+1,15*2-0,9 14,15000

131 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu 
podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 12,70000 106,33 1 350,39 800-771 RTS 25/ I

skladba F01 : 
102 : 1,5 1,50000
103 : 1,6 1,60000
104 : 1,8 1,80000
108 : 2,9 2,90000
113 : 3,1 3,10000
114 : 1,8 1,80000

132 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací 
hmotu - plošně

m2 95,89000 87,70 8 409,55 800-771 RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.
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93,51+34*0,07 95,89000
133 5976231211R KERAMICKÁ DLAŽBA, MATNÁ, BARVA BÍLÁ,ROZMĚR 20*20CM,TL. 

7MM, PROTISKLUZ R10
m2 30,03000 920,83 27 652,52 Vlastní

skladba F01 : 
Začátek provozního součtu
  115 : 15,9 15,90000
  116 : 11,4 11,40000
  Mezisoučet 27,30000
Konec provozního součtu
27,3*1,1 30,03000

134 597642071R KERAMICKÁ DLAŽBA, REKTIFIKOVANÁ MATNÁ,BARVA BÉŽOVÁ V 
BETONOVÉM DESIGNU, ROZMĚR 60*60CM,TL. 10MM,, PROTISKLUZ 
R10

m2 75,43800 1 018,39 76 825,30 Vlastní

skladba F01 : 
66,2*1,1 72,82000
34,0*0,07*1,1 2,61800

135 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 3,30 8 249,07 800-771 RTS 25/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 521 548,80
136 775413010R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt přibíjené,  m 89,30000 177,48 15 848,96 800-775 RTS 25/ I

skladba F02 : 
105 : 20 20,00000
111 : 14,1 14,10000
112 : 14 14,00000
118 : 20,2 20,20000
skladba F03 : 
117 : 21 21,00000

137 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 291,80000 18,96 5 532,53 800-775 RTS 25/ I

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně

bez základního nátěru
včetně spojovacích prostředků.
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skladba F02 : 
105 : 75,2 75,20000
111 : 97,4 97,40000
112 : 31,6 31,60000
118 : 62,8 62,80000
skladba F03 : 
117 : 24,8 24,80000

138 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 291,80000 49,33 14 394,49 800-775 RTS 25/ I

skladba F02 : 
105 : 75,2 75,20000
111 : 97,4 97,40000
112 : 31,6 31,60000
118 : 62,8 62,80000
skladba F03 : 
117 : 24,8 24,80000

139 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě pásů z PVC, montáž,  m2 291,80000 393,54 114 834,97 800-775 RTS 25/ I
skladba F02 : 
105 : 75,2 75,20000
111 : 97,4 97,40000
112 : 31,6 31,60000
118 : 62,8 62,80000
skladba F03 : 
117 : 24,8 24,80000

140 776972122R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým 
lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm, Zóna čisticí 
textilní nebo pryžová; pásky v hliníkových profilech; v = 22 mm; RtF: Bfl; - 
s1

m2 5,78790 6 686,96 38 704,12 800-775 RTS 25/ I

položky neobsahují žádný materiál

ČISTÍCÍ ZÓNA
POPIS: INTERIÉROVÁ ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ
ROZMĚR: 1635X3540 MM, HLOUBKA OCELOVÉHO RÁMU 20 MM
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Z/01 : 1,635*3,54 5,78790
141 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     10,35000 2 521,31 26 095,56 800-775 RTS 25/ I

Z/01 : 1,635*2+3,54*2 10,35000
142 776981112RU2 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná 

výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami,  , 
šířka profilu 35 mm

m 1,60000 2 685,74 4 297,18 800-775 RTS 25/ I

0,8*2 1,60000
143 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 292,00000 75,64 22 086,88 800-775 RTS 25/ I
144 24592231R Penetrace na bázi vodné disperze polymer-křemičitého pojiva; funkce: 

zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
l 72,95000 357,37 26 070,14 SPCM RTS 25/ I

spotřeba: 0,25 l/m2 : 291,8*0,25 72,95000
145 28410111R Linoleum přírodní; tl = 2,50 mm; zatížení: 23, 34, 43; trvalá deformace do 

0,15 mm; protiskluznost: R9; Ln,w = 5 dB; RtF: Cfl; - s1
m2 320,98000 712,54 228 711,09 SPCM RTS 25/ I

291,8*1,1 320,98000
146 6119369991R SOKLOVÁ DŘEVĚNÁ LIŠTA VÝŠKA 40 MM m 98,80000 245,55 24 260,34 Vlastní

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm 291,8
NCS: 3010-Y30R

ČISTÍCÍ ZÓNA
POPIS: INTERIÉROVÁ ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ
ROZMĚR: 1635X3540 MM, HLOUBKA OCELOVÉHO RÁMU 20 MM
MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY S PRYŽOVÝMI PÁSKY
ODSTÍN: DLE ODSTÍNU VSTUPNÍCH DVEŘÍ - ANTRACIT RAL 7016
KOTVENÍ: ROHOŽ BUDE PŘIPEVNĚNA DO OCELOVÉHO RÁMU
3540X1635X20 MM V PŘEDEM PŘIPRAVENÉM OTVORU V
DLAŽBĚ
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ

MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY S PRYŽOVÝMI PÁSKY
ODSTÍN: DLE ODSTÍNU VSTUPNÍCH DVEŘÍ - ANTRACIT RAL 7016
KOTVENÍ: ROHOŽ BUDE PŘIPEVNĚNA DO OCELOVÉHO RÁMU
3540X1635X20 MM V PŘEDEM PŘIPRAVENÉM OTVORU V
DLAŽBĚ
POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ
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Začátek provozního součtu
  (89,3*1,1)/2,6 37,78077
Konec provozního součtu
38*2,6 98,80000

147 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 0,29 712,54 800-775 RTS 25/ I

Díl: 781 Obklady keramické 483 741,62
148 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 186,04375 38,37 7 138,51 800-771 RTS 25/ I

102 : 2,15*(1,025*2+1,375*2)-0,8*2,15 8,60000
103 : 2,15*(1,025*2+1,6*2)-0,8*2,15+0,1*1,6 9,72750
106,107 : 
2,55*(3,0+2,05+0,7+0,1+0,85+3,9+3,0+3,88+1,15+1,0+0,22+0,715+0,785
+0,4+0,15+1,5)-(0,9*2,15*2+2,8*1,2)

52,44000

108 : 2,55*(1,2*2+2,455*2)-0,8*2,15 16,92050
112 : 0,6*(0,6+3,0) 2,16000
113 : 2,15*(1,0+1,07+0,665) 5,88025
114 : 2,15*(1,365*2+1,2*2)-0,8*2,15 9,30950
115 : 2,55*(2,79*2+5,67*2+1,1*2)-0,9*2,15 46,82100
116 : 2,4*(3,565*2+2,81*2+1,15*2)-0,9*2,15 34,18500

149 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 
korunkou prům. do 30 mm

kus 31,00000 164,43 5 097,33 800-771 RTS 25/ I

150 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 
korunkou prům. do 90 mm

kus 27,00000 184,17 4 972,59 800-771 RTS 25/ I

151 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 
x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele

m2 83,16600 1 315,47 109 402,38 800-771 RTS 25/ I

112 : 0,6*(0,6+3,0) 2,16000
115 : 2,55*(2,79*2+5,67*2+1,1*2)-0,9*2,15 46,82100
116 : 2,4*(3,565*2+2,81*2+1,15*2)-0,9*2,15 34,18500

152 781475124R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 
x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele

m2 102,71775 1 315,47 135 122,45 800-771 RTS 25/ I

102 : 2,15*(1,025*2+1,375*2)-0,8*2,15 8,60000

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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103 : 2,15*(1,025*2+1,6*2)-0,8*2,15 9,56750
106,107 : 
2,55*(3,0+2,05+0,7+0,1+0,85+3,9+3,0+3,88+1,15+1,0+0,22+0,715+0,785
+0,4+0,15+1,5)-(0,9*2,15*2+2,8*1,2)

52,44000

108 : 2,55*(1,2*2+2,455*2)-0,8*2,15 16,92050
113 : 2,15*(1,0+1,07+0,665) 5,88025
114 : 2,15*(1,365*2+1,2*2)-0,8*2,15 9,30950

153 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za 
spárovací hmotu - plošně

m2 186,04375 87,70 16 316,06 800-771 RTS 25/ I

102 : 2,15*(1,025*2+1,375*2)-0,8*2,15 8,60000
103 : 2,15*(1,025*2+1,6*2)-0,8*2,15+0,1*1,6 9,72750
106,107 : 
2,55*(3,0+2,05+0,7+0,1+0,85+3,9+3,0+3,88+1,15+1,0+0,22+0,715+0,785
+0,4+0,15+1,5)-(0,9*2,15*2+2,8*1,2)

52,44000

108 : 2,55*(1,2*2+2,455*2)-0,8*2,15 16,92050
112 : 0,6*(0,6+3,0) 2,16000
113 : 2,15*(1,0+1,07+0,665) 5,88025
114 : 2,15*(1,365*2+1,2*2)-0,8*2,15 9,30950
115 : 2,55*(2,79*2+5,67*2+1,1*2)-0,9*2,15 46,82100
116 : 2,4*(3,565*2+2,81*2+1,15*2)-0,9*2,15 34,18500

154 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu 
stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 35,51725 54,81 1 946,69 800-771 RTS 25/ I

102 : 2,15*(1,025*2+1,375*2)-0,8*2,15 8,60000
103 : 2,15*(1,025*2+1,6*2)-0,8*2,15 9,56750
112 : 0,6*(0,6+3,0) 2,16000
113 : 2,15*(1,0+1,07+0,665) 5,88025
114 : 2,15*(1,365*2+1,2*2)-0,8*2,15 9,30950

155 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 32,04000 252,13 8 078,25 800-771 RTS 25/ I
103 : 1,6 1,60000
106,107 : 2,55*5+1,22*2+2,8*2 20,79000
113 : 2,15 2,15000
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115 : 2,55*2 5,10000
116 : 2,4 2,40000

156 781675116R00 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 
x 300 mm, kladených do flexibilního tmele

m 1,60000 986,60 1 578,56 800-771 RTS 25/ I

103 : 1,6 1,60000
157 55343661R profil ukončovací L; ochrana hran; přírodní hliník; barva stříbrná; h = 8,0 

mm; l = 2,5 m
kus 15,00000 132,51 1 987,65 SPCM RTS 25/ I

Začátek provozního součtu
  (32,04*1,1)/2,5 14,09760
Konec provozního součtu
15 15,00000

158 597642072R KERAMICKÝ OBKLAD, REKTIFIKOVANÝ MATNÝ,BARVA BÉŽOVÁ V 
BETONOVÉM DESIGNU, ROZMĚR 60*60CM,TL. 10MM,, PROTISKLUZ 
R10

m2 113,16553 942,75 106 687,25 Vlastní

Začátek provozního součtu
  102 : 2,15*(1,025*2+1,375*2)-0,8*2,15 8,60000
  103 : 2,15*(1,025*2+1,6*2)-0,8*2,15+1,6*0,1 9,72750
  106,107 : 
2,55*(3,0+2,05+0,7+0,1+0,85+3,9+3,0+3,88+1,15+1,0+0,22+0,715+0,785
+0,4+0,15+1,5)-(0,9*2,15*2+2,8*1,2)

52,44000

  108 : 2,55*(1,2*2+2,455*2)-0,8*2,15 16,92050
  113 : 2,15*(1,0+1,07+0,665) 5,88025
  114 : 2,15*(1,365*2+1,2*2)-0,8*2,15 9,30950
  Mezisoučet 102,87775
Konec provozního součtu
102,87775*1,1 113,16553

159 597813600R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 
mm; barva: bílá

m2 45,39260 876,98 39 808,75 SPCM RTS 25/ I

Začátek provozního součtu
  112 : 0,6*(0,6+3,0) 2,16000
  115 : 2,55*(2,79*2+5,67*2+1,1*2)-0,9*2,15 46,82100
  116 : 2,4*(3,565*2+2,81*2+1,15*2)-0,9*2,15 34,18500
  odpočet barva : -(27,3+15,6) -42,90000
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  Mezisoučet 40,26600
Konec provozního součtu
41,266*1,1 45,39260

160 597813629R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; 
b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: zelená

m2 30,03000 876,98 26 335,71 SPCM RTS 24/ II

dle projektu interiéru : 
115 : 27,3*1,1 30,03000

161 597813631R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; 
b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: modrá

m2 17,16000 876,98 15 048,98 SPCM RTS 24/ II

dle projektu interiéru : 
116 : 15,6*1,1 17,16000

162 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 2 500,00000 1,69 4 220,46 800-771 RTS 25/ I

Díl: 784 Malby 137 471,62
163 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 698,46500 38,37 26 800,10 800-784 RTS 25/ I

stropy : 143,6+232,5 376,10000
čelo : 0,15*1,1 0,16500
stěny : 
101 : 53,5 53,50000
102 : 2,9 2,90000
103 : 3,2 3,20000
104 : 12,9 12,90000
105 : 33 33,00000
108 : 2,9 2,90000
109 : 26,0 26,00000
112 : 24,3 24,30000
113 : 2,8 2,80000
114 : 2,1 2,10000
barva : 
118 : 41,6 41,60000
111 : 53,6 53,60000
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Dětská skupina 

ASŘ

117 : 22,3 22,30000
105 : 41,1 41,10000

164 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 539,86500 153,47 82 853,08 800-784 RTS 25/ I
stropy : 143,6+232,5 376,10000
čelo : 0,15*1,1 0,16500
stěny : 
101 : 53,5 53,50000
102 : 2,9 2,90000
103 : 3,2 3,20000
104 : 12,9 12,90000
105 : 33 33,00000
108 : 2,9 2,90000
109 : 26,0 26,00000
112 : 24,3 24,30000
113 : 2,8 2,80000
114 : 2,1 2,10000

165 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 158,60000 175,40 27 818,44 800-784 RTS 25/ I
dle projektu interiéru : 
118 : 41,6 41,60000
111 : 53,6 53,60000
117 : 22,3 22,30000
105 : 41,1 41,10000

Díl: 785 Tapety 50 240,11
166 785411132R00 Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami 

vinylovými, se vzorem
m2 35,90000 816,69 29 319,17 800-784 RTS 25/ I

dle projektu interiéru : 
1.17 : 35,9 35,90000

167 28329810R Tapeta omyvatelná m2 43,08000 485,63 20 920,94 SPCM RTS 25/ I

35,9*1,2 43,08000

DĚTSKÁ OMÝVATELNÁ TAPETA
TLOUŠŤKY max. 2 mm
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Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ASŘ

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 915,35
168 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 1,88428 -1 425,09 -2 684,87 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č.86,89 : 1,88428 1,88428
169 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 39,61304 333,25 13 201,03 801-3 RTS 25/ I

39,61304 39,61304
170 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 752,64776 3,51 2 641,79 801-3 RTS 25/ I

39,61304*19 752,64776
171 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 39,61304 109,62 4 342,38 801-3 RTS 25/ I

39,61304 39,61304
172 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m
t 79,22608 54,81 4 342,38 801-3 RTS 25/ I

39,61304*2 79,22608
173 979990110R00 Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z 

Katalogu odpadů
t 5,22852 876,98 4 585,73 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č. 54,55,57 : 5,22852 5,22852
174 979990141R00 Poplatek za uložení, polystyren+omítka,  , skupina 17 06 04 z Katalogu 

odpadů
t 0,23512 5 042,62 1 185,02 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č. 81 : 0,23512 0,23512
175 979990161R00 Poplatek za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 6,72776 328,87 2 212,64 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č.61,62,87,88,91 : 6,72776 6,72776
176 979990163R00 Poplatek za uložení, plast+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,96858 3 946,40 3 824,06 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č. 63,64,65,66,67 : 0,96858 0,96858
177 979990168R00 Poplatek za likvidaci, skla,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 0,86190 4 954,92 4 271,14 801-3 RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 02 01 dřevo

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 
částka ponižuje náklad stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry
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ASŘ

hmotnost suti pol. č. 90 : 0,8619 0,86190
178 979999984R00 Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, 

skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů
t 3,65692 548,11 2 004,44 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č. 58,82,83,84,85 : 3,65692 3,65692
179 979999998R00 Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 

17 01 07 z Katalogu odpadů
t 20,04997 548,11 10 989,61 801-3 RTS 25/ I

hmotnost suti pol. č. 53,56,59,68,69,70,77,78,79,80,92 : 20,04997 20,04997

Celkem 5 126 677,65

kategorie 17 02 02
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Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 111 Přípravné práce 25 000,00
1 TP Zaměření skutečného stavu Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní
2 TP Dokumentace skutečního provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
3 TP Zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 71 367,98
5 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 35,00000 587,24 20 553,40 Vlastní
6 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 17,00000 613,67 10 432,39 Vlastní
7 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 13,00000 718,94 9 346,22 Vlastní
8 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 11,00000 933,67 10 270,37 Vlastní
9 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 kus 3,00000 1 100,00 3 300,00 Vlastní

10 TP.PS1 Přečerpávací stanice interiérová Q=3.8 l/s, h=18 m kus 2,00000 3 620,00 7 240,00 Vlastní
11 TP.PS2 Přečerpávací stanice interiérová Q=2.5 l/s, h=8.8 m kus 3,00000 2 901,00 8 703,00 Vlastní
12 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 35,00000 11,80 413,00 Vlastní
13 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 30,00000 25,40 762,00 Vlastní
14 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 11,00000 31,60 347,60 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 230 494,41
15 722178711R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm m 53,00000 347,00 18 391,00 Vlastní

16 : 
29 : 
8 : 
53 53,00000

16 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm m 87,00000 449,00 39 063,00 Vlastní
31 : 
26 : 
30 : 
87 87,00000

17 722178713R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm m 60,00000 709,00 42 540,00 Vlastní
30 : 
30 : 
60 60,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

Zdravotně technické instalace
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18 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm - vnitřní průměr 22 mm m 16,00000 77,70 1 243,20 Vlastní
19 722181213RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm - vnitřní průměr 25 mm m 31,00000 77,70 2 408,70 Vlastní
20 722181213RU1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm - vnitřní průměr 32 mm m 30,00000 77,70 2 331,00 Vlastní
21 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm - vnitřní průměr 22 mm m 37,00000 223,00 8 251,00 Vlastní
22 722181215RT8 Izolace návleková tl. stěny 30 mm - vnitřní průměr 25 mm m 56,00000 315,00 17 640,00 Vlastní
23 722181215RU1 Izolace návleková tl. stěny 30 mm - vnitřní průměr 32 mm m 30,00000 325,00 9 750,00 Vlastní
24 738119322R00 Ventil termostat. směšovací DN 25, max teplota 38°C kus 1,00000 1 260,00 1 260,00 Vlastní
25 38832117 Manometr 120A, D 100 /L 100 mm kus 1,00000 174,51 174,51 Vlastní
26 38832117 Teploměr axiální 120A, D 100/ L 100 mm kus 1,00000 392,00 392,00 Vlastní
27 734223832R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 20 kus 2,00000 2 600,00 5 200,00 Vlastní
28 55113530.A Kohout kulový s vypouštěním  1/2" páčka kus 4,00000 3 100,00 12 400,00 Vlastní
29 55113531.A Kohout kulový s vypouštěním  3/4" páčka kus 12,00000 3 600,00 43 200,00 Vlastní
30 55113532.A Kohout kulový s vypouštěním 1" páčka kus 2,00000 3 900,00 7 800,00 Vlastní
31 551135723 Ventil zpětný 1" kus 2,00000 1 260,00 2 520,00 Vlastní
32 551135722 Ventil zpětný  3/4" kus 1,00000 1 530,00 1 530,00 Vlastní
33 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 200,00000 3,00 600,00 Vlastní
34 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 m 200,00000 5,00 1 000,00 Vlastní
35 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 32 m 200,00000 10,00 2 000,00 Vlastní
36 722264117R00 Vodoměr bytový TV DN 20 x 130 mm, Qn 1,5 včetně dálkového odečtu kus 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní

37 722264113R00 Vodoměr bytový SV DN 20 x 130 mm, Qn 1,5 včetně dálkového odečtu kus 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 388 984,55
38 55141104 Ventil rohový mosazný 1/2" kus 42,00000 391,00 16 422,00 Vlastní
39 55141101 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 9,00000 516,00 4 644,00 Vlastní
40 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 51,00000 169,00 8 619,00 Vlastní
41 64217304 Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii kus 2,00000 3 400,00 6 800,00 Vlastní
42 64221370 Umývátko keramické s otvorem pro baterii 450 x 370 mm kus 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní
43 64217304 Umyvadlo keramické dětské s otvorem pro baterii kus 8,00000 4 300,00 34 400,00 Vlastní
44 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 11,00000 900,00 9 900,00 Vlastní
45 725823121RT1 Baterie umyvadlová stojánková  ruční, včetně otvírání odpadu kus 3,00000 1 590,00 4 770,00 Vlastní
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46 5514500702 Baterie vodovodní stojánková, pro jednu vodu kus 8,00000 1 560,00 12 480,00 Vlastní
47 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 11,00000 367,00 4 037,00 Vlastní
48 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný kus 11,00000 444,05 4 884,55 Vlastní
49 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 3,00000 4 300,00 12 900,00 Vlastní
50 725012181RT1 Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad svislý, výška 35 cm soubor 8,00000 4 900,00 39 200,00 Vlastní

51 28696750 Předstěnový systém pro WC ovládání zepředu, h 1080 mm kus 3,00000 7 100,00 21 300,00 Vlastní
52 286967561 Předstěnový systém ovládání zepřed, pro dětské WC, výška 820 mm kus 8,00000 7 300,00 58 400,00 Vlastní
53 725119402R00 Montáž předstěnových systémů soubor 11,00000 1 000,00 11 000,00 Vlastní
54 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 11,00000 900,00 9 900,00 Vlastní
55 28696756 Tlačítko ovládací plastové bílá kus 11,00000 613,00 6 743,00 Vlastní
56 64271102 Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou kus 2,00000 6 300,00 12 600,00 Vlastní
57 55145039 Baterie dřezová směšovací nástěnná kus 2,00000 1 600,00 3 200,00 Vlastní
58 725829301R00 Montáž baterie dřezové nástěnné kus 2,00000 444,00 888,00 Vlastní
59 725339101R00.TP Montáž výlevky keramické závěsné kus 2,00000 1 310,00 2 620,00 Vlastní
60 55231355 Jednodřez nerez vestavný kus 1,00000 4 300,00 4 300,00 Vlastní
61 55145414 Baterie dřezová stojánková kus 1,00000 1 890,00 1 890,00 Vlastní
62 55161604 Sifon dřezový kus 5,00000 226,00 1 130,00 Vlastní
63 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní
64 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 1,00000 367,00 367,00 Vlastní
65 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 3,00000 1 870,00 5 610,00 Vlastní
66 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 3,00000 515,00 1 545,00 Vlastní
67 55428083.A Sprchová zástěna kus 3,00000 14 500,00 43 500,00 Vlastní
68 55162410.A Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační 

přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko
kus 3,00000 2 600,00 7 800,00 Vlastní

69 642938126 Vanička sprchová keramická obdélník 1000 x 800 mm kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní
70 642938127 Vanička sprchová keramická čtverec 1000 x 1000 mm kus 2,00000 5 300,00 10 600,00 Vlastní
71 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 3,00000 1 200,00 3 600,00 Vlastní
72 28654741  Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok kus 4,00000 570,00 2 280,00 Vlastní
73 650023233R00 Ucpávka protipožární, včetně montáže dle PBŘ soubor 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní
74 767425163R00 Montáž kotevních materiálu soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
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75 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 15,00000 191,00 2 865,00 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 900,00
76 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,50000 2 600,00 3 900,00 Vlastní

Díl: _6 Ostatní materiál 36 000,00
77 TP PSV h 40,00000 450,00 18 000,00 Vlastní
78 TP HSV h 40,00000 450,00 18 000,00 Vlastní

Celkem 755 746,94
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 200,00
1 Pol__0001 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS m 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 360,00
2 Pol__0002 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 4,00000 90,00 360,00 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 6 500,00
3 Pol__0003 Montáž izolace potrubí návlekové pěnové m 70,00000 10,00 700,00 Vlastní
4 Pol__0004 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 50,00000 80,00 4 000,00 Vlastní
5 Pol__0005 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm m 20,00000 90,00 1 800,00 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 20 600,00
6 Pol__0006 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 50,00000 260,00 13 000,00 Vlastní
7 Pol__0007 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 20,00000 380,00 7 600,00 Vlastní

Díl: 734 Armatury 57 660,00
8 Pol__0008 Ventily regulační vyvažovací  DN15, D+M ks 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní
9 Pol__0009 Ventily regulační vyvažovací  DN15 ks 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

10 Pol__0010 Ventil odvzdušňovací automat.  DN 15 kus 2,00000 430,00 860,00 Vlastní
11 Pol__0011 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 20 kus 2,00000 2 100,00 4 200,00 Vlastní
12 Pol__0012 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 12,00000 2 400,00 28 800,00 Vlastní
13 Pol__0013 Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 kus 8,00000 2 400,00 19 200,00 Vlastní

Díl: 736 Podlahové vytápění 456 991,70
14 Pol__0014 Montáž podlahového vytápění na systémovou desku m2 390,00000 204,00 79 560,00 Vlastní
15 Pol__0015 Montáž rozdělovače vč.skříně ks 2,00000 2 400,00 4 800,00 Vlastní
16 Pol__0016 Trubka Pe-Xa 17 x 2,0 mm m 2 405,00000 44,60 107 263,00 Vlastní
17 Pol__0017 Chránička PE pro 17 x 2,0 mm Rehau m 120,00000 19,90 2 388,00 Vlastní
18 Pol__0018 Deska systémová  30-2 m2 390,00000 318,00 124 020,00 Vlastní
19 Pol__0019 Pás dilatační okrajový PE 10/150 mm + fólie m 295,00000 30,91 9 118,45 Vlastní
20 Pol__0020 násuvná objímka 17, pro lisování, D+M kus 25,00000 33,19 829,75 Vlastní
21 Pol__0021 připojovací šroubení 17x2 ks 25,00000 786,00 19 650,00 Vlastní
22 Pol__0022 Fixační oblouk 90°, 16/17 ks 25,00000 92,50 2 312,50 Vlastní
23 Pol__0023 Skříň rozdělovače podomítková 950 kus 2,00000 15 800,00 31 600,00 Vlastní
24 Pol__0024 Rozdělovač  12 okruhů kus 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ÚT
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

ÚT

25 Pol__0025 Rozdělovač 13 okruhů kus 1,00000 19 900,00 19 900,00 Vlastní
26 Pol__0026 Prostorový termostat, kabel kus 10,00000 900,00 9 000,00 Vlastní
27 Pol__0027 Rozvaděč pro regulaci kus 2,00000 8 100,00 16 200,00 Vlastní
28 Pol__0028 Termopohon 24 V kus 25,00000 630,00 15 750,00 Vlastní
29 Pol__0029 Transformátor 24V kus 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 692,80
30 Pol__0030 Konzola nosníková pozink. l=250mm, D+M ks 6,00000 190,00 1 140,00 Vlastní
31 Pol__0031 Objímka dvoušroubová 20-23 mm  1/2" kus 6,00000 27,80 166,80 Vlastní
32 Pol__0032 Objímka dvoušroubová 25-30 mm  3/4" kus 10,00000 38,60 386,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 26 980,00
33 Pol__0033 Zkouška těsnosti vytápění hod 6,00000 450,00 2 700,00 Vlastní
34 Pol__0034 Topná zkouška hod 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní
35 Pol__0035 Vyregulování systému hod 6,00000 500,00 3 000,00 Vlastní
36 Pol__0036 Napuštění topného systému upravenou vodou hod 4,00000 850,00 3 400,00 Vlastní
37 Pol__0037 Sekání hod 12,00000 415,00 4 980,00 Vlastní
38 Pol__0038 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku 

za uložení odpadu

soubor 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

39 Pol__0039 Nezměřitelné práce hod 10,00000 690,00 6 900,00 Vlastní

Celkem 571 984,50
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S: MD241012_A

O: SO01

R: 01.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 ZAŘÍZENí č.1 - Větrání   prostoru herny 1.NP (m.č. 1.11) 296 010,50

1 1.1 Rekuperační vzduchotechnická jednotka podstropní, SaveCiontrol+Wifi 
modul ve složení:  přívodní  a, odvodní ventilátor s EC motory, 
rekuperátor, el.ohřívač a filtry na přívodu a odvodu vzduchu

ks 1,00000 175 000,00 175 000,00

2 Pol__0002 WBK-VRS 400, stropní konzola , sada ks 1,00000 1 080,00 1 080,00
3 Pol__0003 SAVE Touch white, ovladač bílý ks 1,00000 554,00 554,00
4 Pol__0004 EFD/S 250-230 V, klapka se servem, třída 3C, 230V ks 2,00000 547,00 1 094,00
5 Pol__0005 RKM-230, modul spínací ks 1,00000 666,00 666,00
6 1.2 Žaluzie pevná, hliník IGC 200 ks 2,00000 5 570,00 11 140,00
7 1.3. Flexo tlumič, 25 mm, 1m SonoExtra 200-1000 ks 4,00000 2 120,00 8 480,00
8 1.4. Přívodní difuzor TFF 125-SV ks 4,00000 602,00 2 408,00
9 Pol__0009 Rámeček RFV-0-125 ks 4,00000 147,00 588,00

10 1.5. Přívodní difuzor TFF 160-SV ks 3,00000 552,00 1 656,00
11 Pol__0011 Rámeček RFV-0-160 ks 3,00000 145,00 435,00
12 1.6. Regulační klapka pro kruhové potrubí TUNE-R-160-B ks 1,00000 3 190,00 3 190,00
13 1.7. Stěnová mřížka NOVA-L-400x300-UR-1-20-AN, hliník s ELOX ks 1,00000 225,00 225,00
14 1.8. Požární klapka, manuální (tavná pojistka) FRD-3G-200-HO ks 2,00000 552,00 1 104,00
15 1.9. Hlásič kouře MGH 231 ks 1,00000 4 750,00 4 750,00
16 Pol__0016 Patice MHY 734 ks 1,00000 535,00 535,00
17 Pol__0017 Adaptér pro potrubí MHY 735 ks 1,00000 451,00 451,00
18 1.21. VZT potrubí SPIRO DN 125 vč. tvarovek bm 24,00000 894,00 21 456,00
19 Pol__0019 VZT potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek bm 9,00000 1 430,00 12 870,00
20 Pol__0020 VZT potrubí SPIRO DN 200 vč. tvarovek bm 21,00000 1 430,00 30 030,00
21 1.22. FLEXO potrubí SEMIVAC DN 125 bm 14,00000 834,00 11 676,00
22 Pol__0022 Materiál montážní na závěsy - závěsové systémy firmy, všechny prvky z 

pozinkované oceli
kg 60,00000 85,60 5 136,00

23 Pol__0023 Materiál spojovací a těsnící kg 15,00000 99,10 1 486,50

Díl: _2 ZAŘÍZENí č.2 - Větrání   prostoru herny 1.NP (m.č. 1.18) 156 563,50

24 2.1 Rekuperační vzduchotechnická jednotka podstropní, SaveCiontrol+Wifi 
modul ve složení:  přívodní  a, odvodní ventilátor s EC motory, 
rekuperátor, el.ohřívač a filtry na přívodu a odvodu vzduchu

ks 1,00000 45 000,00 45 000,00

25 Pol__0025 WBK-VRS 300, stropní konzola , sada ks 1,00000 1 250,00 1 250,00
26 Pol__0026 SAVE Touch white, ovladač bílý ks 1,00000 554,00 554,00
27 Pol__0027 EFD/S 160-230 V, klapka se servem, třída 3C, 230V ks 2,00000 547,00 1 094,00
28 Pol__0028 RKM-230, modul spínací ks 1,00000 666,00 666,00
29 2.2 Žaluzie pevná, hliník IGC 160 ks 2,00000 2 670,00 5 340,00
30 2.3. Flexo tlumič, 25 mm, 1m SonoExtra 160-1000 ks 4,00000 2 120,00 8 480,00
31 2.4. Přívodní difuzor TFF 125-SV ks 3,00000 602,00 1 806,00
32 Pol__0032 Rámeček RFV-0-125 ks 3,00000 125,00 375,00
33 2.5. Přívodní difuzor TFF 160-SV ks 2,00000 602,00 1 204,00
34 Pol__0034 Rámeček RFV-0-160 ks 2,00000 163,00 326,00
35 2.6. Hlásič kouře MGH 231 ks 1,00000 4 750,00 4 750,00
36 Pol__0036 Patice MHY 734 ks 1,00000 535,00 535,00
37 Pol__0037 Adaptér pro potrubí MHY 735 ks 1,00000 451,00 451,00
38 2.21. VZT potrubí SPIRO DN 125 vč. tvarovek bm 9,00000 894,00 8 046,00
39 Pol__0039 VZT potrubí SPIRO DN 140 vč. tvarovek bm 6,00000 1 430,00 8 580,00
40 Pol__0040 VZT potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek bm 36,00000 1 430,00 51 480,00
41 2.22. FLEXO potrubí SEMIVAC DN 125 bm 6,00000 834,00 5 004,00
42 Pol__0042 FLEXO potrubí SEMIVAC DN 160 bm 4,00000 1 250,00 5 000,00

Vp=300m3/h, Vo=300m3/h, Qtel=1,67 kW, 230V, pext=250/250 Pa, včetně M+R

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

VZT

Vp=480m3/h, Vo=480m3/h, Qtel=1,67 kW, 230V, pext=250/250 Pa, včetně M+R
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S: MD241012_A

O: SO01

R: 01.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

VZT

43 Pol__0043 Materiál montážní na závěsy - závěsové systémy firmy, všechny prvky z 
pozinkované oceli

kg 60,00000 85,60 5 136,00

44 Pol__0044 Materiál spojovací a těsnící kg 15,00000 99,10 1 486,50

Díl: _3 ZAŘÍZENí č.3 – Větrání výdeje jídla (m.č. 1.07) 54 241,35
45 3.1. Diagonální ventilátor do kruh. potrubí 800/200 T 3V s doběhem, V=500 

m3/h, N=0,2 kW, 230 V
ks 1,00000 17 500,00 17 500,00

46 Pol__0046 Klapka přetlaková RSK 200, 2 pružiny ks 1,00000 632,00 632,00
47 Pol__0047 Spona rychloupínací FK 200 ks 2,00000 552,00 1 104,00
48 3.2 Žaluzie pevná, hliník IGC 200 ks 1,00000 1 750,00 1 750,00
49 3.3. Flexo tlumič, 25 mm, 1m SonoExtra 200-1000 ks 1,00000 2 120,00 2 120,00
50 3.4. Odsávací talířový ventil kovový DN 125 ks 5,00000 306,11 1 530,55
51 3.5. Regulační klapka pro kruhové potrubí TUNE-R-125-B ks 1,00000 2 060,00 2 060,00
52 3.6. Regulační klapka pro kruhové potrubí TUNE-R-160-B ks 1,00000 3 190,00 3 190,00
53 3.21. VZT potrubí SPIRO DN 125 vč. tvarovek bm 6,00000 894,00 5 364,00
54 Pol__0054 VZT potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek bm 3,00000 1 430,00 4 290,00
55 Pol__0055 VZT potrubí SPIRO DN 200 vč. tvarovek bm 3,00000 1 430,00 4 290,00
56 3.22. FLEXO potrubí SEMIVAC DN 125 bm 10,00000 834,00 8 340,00
57 Pol__0057 Materiál montážní na závěsy - závěsové systémy firmy, všechny prvky z 

pozinkované oceli
kg 15,00000 85,20 1 278,00

58 Pol__0058 Materiál spojovací a těsnící kg 8,00000 99,10 792,80

Díl: _4 ZAŘÍZENí č.4 -Větrání hygienických zařízení 191 871,00
59 4.1. Diagonální ventilátor do kruh. potrubí 350/125 T 3V s doběhem, V=250 

m3/h, N=0,2 kW, 230 V
ks 1,00000 17 500,00 17 500,00

60 Pol__0060 Klapka přetlaková RSK 125, 2 pružiny ks 1,00000 562,00 562,00
61 Pol__0061 Spona rychloupínací FK 125 ks 2,00000 356,00 712,00
62 4.2. Diagonální ventilátor do kruh. potrubí TD500/160 T 3V s doběhem, V=300 

m3/h, N=0,2 kW, 230 V
ks 1,00000 17 500,00 17 500,00

63 Pol__0063 Klapka přetlaková RSK 160, 2 pružiny ks 1,00000 562,00 562,00
64 Pol__0064 Spona rychloupínací FK 160 ks 2,00000 481,00 962,00
65 4.3. Diagonální ventilátor do kruh. potrubí 800/200 T 3V s doběhem, V=400 

m3/h, N=0,2 kW, 230 V
ks 2,00000 17 500,00 35 000,00

66 Pol__0066 Klapka přetlaková RSK 200, 2 pružiny ks 2,00000 562,00 1 124,00
67 Pol__0067 Spona rychloupínací FK 200 ks 4,00000 340,00 1 360,00
68 4.4. Žaluzie pevná, hliník IGC 125 ks 1,00000 1 780,00 1 780,00
69 4.5. Žaluzie pevná, hliník IGC 160 ks 1,00000 2 080,00 2 080,00
70 4.6. Žaluzie pevná, hliník IGC 200 ks 2,00000 2 670,00 5 340,00
71 4.7. Flexo tlumič, 25 mm, 1m SonoExtra 160-1000 ks 1,00000 2 120,00 2 120,00
72 4.8. Flexo tlumič, 25 mm, 1m SonoExtra 200-1000 ks 2,00000 2 860,00 5 720,00
73 4.9. Odsávací talířový ventil kovový DN 125 ks 4,00000 349,00 1 396,00
74 4.10. Odsávací talířový ventil kovový DN 160 ks 2,00000 615,00 1 230,00
75 4.11. Regulační klapka pro kruhové potrubí TUNE-R-125-B ks 2,00000 3 190,00 6 380,00
76 4.12 Regulační klapka pro kruhové potrubí TUNE-R-160-B ks 2,00000 2 060,00 4 120,00
77 4.13. Dveřní mřížka oboustranná NOVA-D2-400x150-UR1-AN hliník s ELOX ks 10,00000 125,00 1 250,00
78 4.21. VZT potrubí SPIRO DN 125 vč. tvarovek bm 15,00000 894,00 13 410,00
79 Pol__0079 VZT potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek bm 21,00000 1 430,00 30 030,00
80 Pol__0080 VZT potrubí SPIRO DN 200 vč. tvarovek bm 15,00000 1 430,00 21 450,00
81 4.22. FLEXO potrubí SEMIVAC DN 125 bm 18,00000 834,00 15 012,00
82 Pol__0082 FLEXO potrubí SEMIVAC DN 160 bm 2,00000 859,00 1 718,00
83 Pol__0083 Materiál montážní na závěsy - závěsové systémy firmy, všechny prvky z 

pozinkované oceli
kg 30,00000 85,40 2 562,00

84 Pol__0084 Materiál spojovací a těsnící kg 10,00000 99,10 991,00

Díl: _5 TEPELNÁ IZOLACE 7 376,00
85 Pol__0085 Kaučuková izplace tl.25mm - izolace deskami nebo pásy s AL polepem 

příp. samolepící vrstvou,, přelepení spojů AL páskou
m2 8,00000 922,00 7 376,00

Díl: 783 NÁTĚRY 9 109,00
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S: MD241012_A

O: SO01

R: 01.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

VZT

86 Pol__0086 Odmaštění povrchu m2 5,00000 34,80 174,00
87 Pol__0087 Nátěr barvou základní m2 5,00000 875,00 4 375,00
88 Pol__0088 Nátěr barvou vrchní m2 5,00000 912,00 4 560,00

Díl: _7 LEŠENÍ 1 324,00
89 Pol__0089 Lešení prostorové lehké, montáž do 10 m m2 20,00000 66,20 1 324,00

Díl: _8 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 18 000,00
90 Pol__0090 HZS celkem hod 30,00000 600,00 18 000,00

Celkem 734 495,35

Stránka 58 z 64Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

0,00000

0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní

0,00000

0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
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Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní

0,00000
0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní

0,00000
0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní

0,00000 Vlastní

0,00000
0,00000 Vlastní

0,00000
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Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní
0,00000 Vlastní

0,00000
0,00000 Vlastní

0,00000
0,00000 Vlastní
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S: MD241012_A

O: SO01

R: 01.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: M21.1 Silnoproud 801 868,10
1 210-101 Rozvaděč R1 dle výkresové dokumentace, včetně dodávky kus 1,00000 43 000,00 43 000,00 Vlastní
2 210-102 Úprava rozvaděče RE kus 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní
3 210800649RT1 Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 

25
m 10,00000 85,00 850,00 Vlastní

4 210800647RT1 Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 
10

m 65,00000 35,00 2 275,00 Vlastní

5 210800646RT1 Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6 m 80,00000 20,80 1 664,00 Vlastní

6 210810054RT2 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený včetně dodávky 
kabelu 4x25 mm2

m 10,00000 221,00 2 210,00 Vlastní

7 210810056RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 35,00000 44,40 1 554,00 Vlastní

8 210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 140,00000 26,90 3 766,00 Vlastní

9 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 1 080,00000 26,30 28 404,00 Vlastní

10 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 650,00000 16,50 10 725,00 Vlastní

11 210810041RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 420,00000 12,30 5 166,00 Vlastní

12 210860222R00 Kabel JYTY 4 x 1 mm pevně uložený m 60,00000 226,00 13 560,00 Vlastní
13 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 60,00000 17,40 1 044,00 Vlastní
14 210860221R00 Kabel JYTY 2 x 1 mm pevně uložený m 35,00000 236,00 8 260,00 Vlastní
15 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 35,00000 10,90 381,50 Vlastní
16 210010555R00 Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice kus 1,00000 5 360,00 5 360,00 Vlastní
17 34562812R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem kus 1,00000 656,00 656,00 Vlastní
18 650101521M00 Montáž LED svítidla stropního přisazeného kus 146,00000 541,00 78 986,00 Vlastní

50+2+15+14+6+5+7+14+12+21 : 
146 146,00000

19 348-001 Svítidlo typ A , sv. vestavné LED 12,5W/3000K, 1550lm, CRI>90, barva 
bílá, 53°, 230V

kus 50,00000 1 300,00 65 000,00 Vlastní

20 348-002 Svítidlo typ B, sv. vestavné LED 8W/3000K, barva bílá,  optika 26°, IP65, 
230V

kus 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní

21 348-003 Svítidlo typ C1, sv. přisazené LED 126W/4500K-5000K,prokognitivní 
plnospektrální LED, RA>91, d=850mm, , různé barevné 
provedení,mikroprismatický difuzor, stmívatelné DALI,230V

kus 15,00000 3 100,00 46 500,00 Vlastní

22 348-004 Svítidlo typ C2, sv. přisazené LED 75W/4500K-5000K, prokognitivní 
plnospektrální LED, RA>91, d=400mm, , různé barevné 
provedení,mikroprismatický difuzor, stmívatelné DALI,230V

kus 14,00000 2 600,00 36 400,00 Vlastní

23 348-005 Svítidlo typ D1, sv. přisazené LED 80,9W/3000K, 230V, 10430lm, 
d=850mm, barva bílá, opálovýdifuzor ,, stmívatelné DALI, přívod 
5Cx1,5mm

kus 6,00000 3 000,00 18 000,00 Vlastní

24 348-006 Svítidlo typ D2, sv. přisazené LED 30,2W/3000K, 230V, 3500lm, 
d=400mm, barva bílá, opálovýdifuzor,, stmívatelné DALI

kus 5,00000 2 700,00 13 500,00 Vlastní

25 348-007 Svítidlo typ E, sv. odsazené LED 36,5W/3000K, 5100lm, barva bílá, direct 
mikroprisma, indirect opál, ,d=410mm, 230V

kus 7,00000 2 300,00 16 100,00 Vlastní

26 348-008 Svítidlo typ N1, sv. vestavné nouzové protipanické LED, optika area 
230lm, autotest 1h,

kus 14,00000 2 100,00 29 400,00 Vlastní

27 348-009 Svítidlo typ N, sv. vestavné nouzové LED značící směr úniku, autotest 1h, 
piktogram up/down

kus 12,00000 2 100,00 25 200,00 Vlastní

28 348-010 LED svítidlo nástěnné kus 21,00000 1 600,00 33 600,00 Vlastní
29 348-101 C1,C2,D1,D2 synchronizace tlačítek DALI CYKY 5x1,5 118x30x21mm kus 3,00000 788,00 2 364,00 Vlastní
30 348-102 N1p rámeček pro vestavbu bílý kus 14,00000 112,00 1 568,00 Vlastní
31 650101661K00 Montáž LED pásku, vč. zdroje kus 2,00000 223,00 446,00 Vlastní
32 348-011 LED pásek, vč zdroje kus 2,00000 1 560,00 3 120,00 Vlastní
33 210111062R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE kus 1,00000 456,00 456,00 Vlastní
34 358112503R Zásuvka nástěnná IZN 1653 16 A 400 V 5-pólová kus 1,00000 532,00 532,00 Vlastní
35 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 

a rámečku
kus 33,00000 613,00 20 229,00 Vlastní

36 210111014RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky 
zásuvky a rámečku

kus 32,00000 578,00 18 496,00 Vlastní

37 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a 
krytu

kus 7,00000 362,00 2 534,00 Vlastní

38 210110043RT6 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 2,00000 348,00 696,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Dětská skupina BD "Velká Brána", Velvarská 1101,25262 Horoměřice

Dětská skupina 

Elektroinstalace
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39 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 8,00000 412,00 3 296,00 Vlastní

40 210110054RT6 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 10,00000 425,00 4 250,00 Vlastní

41 210110060RT2 Spínač zapuštěný vratný, BOOST tlačítko VZT včetně dodávky kus 1,00000 360,00 360,00 Vlastní
42 222611112RT2 Termostat pokojový nástěnný včetně dodávky kus 10,00000 856,00 8 560,00 Vlastní
43 650071631R00 Montáž relé časového - multifunkční kus 1,00000 326,00 326,00 Vlastní
44 35825MR Externí multifunkční časové relé pro ventilátor kus 1,00000 1 690,00 1 690,00 Vlastní
45 650071831R00 Montáž prostorového čidla kus 1,00000 125,00 125,00 Vlastní
46 35925MR Prostorové teplotní čidlo pro ventilátor kus 1,00000 944,00 944,00 Vlastní
47 210010313RT1 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s 

víčkem
kus 1,00000 85,60 85,60 Vlastní

48 973031619R00 Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm kus 1,00000 151,00 151,00 Vlastní
49 220711309R00 Montáž tísňového hlásiče - tlačítko kus 1,00000 136,00 136,00 Vlastní
50 36025GS Tlačítko STOP - gastro kus 1,00000 855,00 855,00 Vlastní
51 210010311RT3 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 

bez víčka
kus 105,00000 75,80 7 959,00 Vlastní

52 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 105,00000 70,80 7 434,00 Vlastní
53 650072625RT2 Pohybové čidlo 360°, dosah min. 5m, pro spínání svítidel včetně dodávky kus 5,00000 1 410,00 7 050,00 Vlastní

54 974031143R97 Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm m 260,00000 90,00 23 400,00 Vlastní
55 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 310,00000 80,00 24 800,00 Vlastní
56 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 390,00000 70,00 27 300,00 Vlastní
57 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi m2 62,48000 300,00 18 744,00 Vlastní

0,09*260,0*1,1 : 
0,07*310,0*1,1 : 
0,03*390,0*1,1 : 
62,48 62,48000

58 210010005RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dodávky m 80,00000 60,00 4 800,00 Vlastní
59 210010002RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky m 260,00000 50,00 13 000,00 Vlastní
60 2100100010RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky m 160,00000 40,00 6 400,00 Vlastní
61 210-103 Provedení ochranného pospojování kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
62 210-104 Uzemnění Racku a EZS kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní
63 210-105 Uzemnění technologií VZT kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní
64 210-106 Uzemnění technologií ÚT a ZTI kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní
65 210-107 Kompletní revize elektroinstalace objektu kus 1,00000 23 000,00 23 000,00 Vlastní
66 210-108 Podružný elektroinstalační materiál v rámci celého objektu kus 1,00000 13 600,00 13 600,00 Vlastní
67 210-109 Odvoz stavebního materiálu - v rámci celého objektu kus 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

Díl: M22.1 Slaboproud 232 423,20
68 222280215RO0 Kabel UTP kat.6a v trubkách m 760,00000 43,90 33 364,00 Vlastní
69 371201305T Kabel UTP Cat6a m 760,00000 21,00 15 960,00 Vlastní
70 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 310,00000 43,90 13 609,00 Vlastní
71 371201303R Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e m 310,00000 21,00 6 510,00 Vlastní
72 222290007RO0 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku kus 7,00000 350,00 2 450,00 Vlastní
73 371202013R Zásuvka datová Opál 2xRJ45 kus 7,00000 612,00 4 284,00 Vlastní
74 210010311RT3 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 

bez víčka
kus 7,00000 75,80 530,60 Vlastní

75 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 7,00000 70,80 495,60 Vlastní
76 220-101 Wifi access point PoE, včetně dodávky kus 2,00000 6 420,00 12 840,00 Vlastní
77 220-102 Ústředna EZS sběrnicová s přímou adresací, včetně PIR čidel, 

magnetických kontaktů klávesnic, sirén, podružného instalačního 
materiálu, vč.dodávky ústředny

kus 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

78 220-103 Systém domovního telefonu včetně zdroje, odchodových tlačítek, oživení, 
včetně dodávky telefonu

kpl 1,00000 15 600,00 15 600,00 Vlastní

79 220-104 Montáž slaboproudého rozvaděče kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní
80 220-105 Slaboproudý rozvaděč RACK 19"plechový kus 1,00000 17 300,00 17 300,00 Vlastní
81 220-106 Rozvodný panel 8 x 230 V, včetně dodávky palenu kus 1,00000 2 380,00 2 380,00 Vlastní
82 220-107 Switch do racku, včetně dodávky switche kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní
83 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 280,00000 80,00 22 400,00 Vlastní
84 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 180,00000 70,00 12 600,00 Vlastní

zapravení rýh + 10% :
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85 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi m2 27,50000 300,00 8 250,00 Vlastní

0,07*280,0*1,1 : 
0,03*180,0*1,1 : 
27,5 27,50000

86 210010001RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky m 550,00000 45,00 24 750,00 Vlastní
87 220-108 Certifikované měření datových rozvodů kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní
88 220-109 Podružný elektroinstalační materiál kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Celkem 1 034 291,30

zapravení rýh + 10% :
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175287502-201535-251016112438

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175287502-201535-251016112438.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 175287502-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 201535-251016112438 18

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Pchery, IČ: 00234788

Pracoviště: Obec Pchery

Datum vyhotovení: 16.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: GABRIELA VOTAVOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175287398-201535-251016112148.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 175287398-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 201535-251016112148 16

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Pchery, IČ: 00234788

Pracoviště: Obec Pchery

Datum vyhotovení: 16.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: GABRIELA VOTAVOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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