
Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	ZL 6 – v01

	Datum předložení TLZ:
	22.9.2025

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	PO 985/2024

	Ze dne:
	15.5.2025

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055

	Stavba:
	Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu

	Objekt:
	Pozemky p.p.č. 500 a p.p.č. 491/1 v k. ú. Ústí nad Labem

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Sanace venkovního zdiva

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	[bookmark: _GoBack]V průběhu provádění výkopových prací pro provedení HI (SO2), bylo zjištěno že není možno provést výkopové práce v rozsahu, dle předpokladu a návrhu PD, včetně navrhované vnější HI souvrství. Projektant tuto skutečnost nemohl předpokládat při přípravě projektu, skutečná situace byla odhalena až s provedením výkopů do cca 2 m hloubky. 

	Popis změny: 

	Změna vyčísluje náklady spojené se změnou způsobu sanace / HI spodní stavby v prostoru, kde není možno provést Vnější HI dle návrhu PD. V části prostoru 1.PP bude provedena vnitřní sanace včetně provedení HI stěrky.
Změna dle Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb
§ 222 – odst. 6

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	  

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Bez vlivu na PD

	Přílohy:  

	Vyčíslení nákladů – Změnový list

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	5 dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	-51 506,53 Kč 

	
	Přípočet:
	139 377,20 Kč 

	
	Celkem:
	87 870,67 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	Č.1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	
	
	

	Za TDS:
	
	
	
	

	Za projektanta:
	
	
	
	

	Za zhotovitele:
	Bc. Michal Suchý
	
	
	




	
