
Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	ZL 1 – v01

	Datum předložení TLZ:
	22.9.2025

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	PO 985/2024

	Ze dne:
	15.5.2025

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055

	Stavba:
	Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu

	Objekt:
	Pozemky p.p.č. 500 a p.p.č. 491/1 v k. ú. Ústí nad Labem

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Upřesnění ocelové konstrukce

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	[bookmark: _GoBack]Při zpracování/výrobě, ocelové konstrukce byl zjištěn rozpor mezi soupisem prací (Výkazem výměr) a Projektovou dokumentací, která jasně definuje z důvodu bezpečnosti povinnost opláštění k stavebnímu povolení. Soupis prací obsahuje ocelovou konstrukci definovanou dle výpisu materiálu (výpočtu tonáže) v části PD - D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST – Technická zpráva.
Soupis prací neobsahuje opláštění vstupního schodiště včetně povrchové úpravy definované dle PD - 15_Venkovní schodiště opláštění 

	Popis změny: 

	Změna vyčísluje náklady spojené s doplněním opláštění vstupního schodiště včetně povrchové úpravy, které nebyly zapracovány v soupisu prací.
Změna dle Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb
§ 222 – odst. 5 – b)

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	  

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Bez Vlivu na projektovou dokumentaci

	Přílohy:  

	Vyčíslení nákladů – Změnový list

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	4 dny

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	0, 00 Kč 

	
	Přípočet:
	98 204,82 Kč 

	
	Celkem:
	98 204,82 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	Č.1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	
	
	

	Za TDS:
	
	
	
	

	Za projektanta:
	
	
	
	

	Za zhotovitele:
	Bc. Michal Suchý
	
	
	




	
