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[bookmark: _Hlk212115998]Dodatek č. 2
ke
Smlouvě o dílo
MUZ/005/2025

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

Smluvní strany:

1. Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
IČO: 00064432, DIČ: CZ00064432
se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
zastoupen RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem
e-mail: macek@muzeumprahy.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. PKbau s.r.o.
IČO 08757127, DIČ CZ08757127
se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 123-1004810267/0100
zastoupen 	Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem, nebo
Ing. Radkem Klofáčem, jednatelem
e-mail: prasek@pkbau.cz, pkbau@pkbau.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění (dále jen „Dodatek“):

I.
PREAMBULE

1st [bookmark: _Hlk163469905][bookmark: _Hlk163458883]Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2025 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
1. 10. 2025, (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr dodavatele stavebních prací s názvem „Rekonstrukce střešních plášťů Müllerovy vily II“ (dále jen „Veřejná zakázka"), kdy byla nabídka Zhotovitele vybrána Objednatelem jako nabídka pro Objednatele nejvhodnější. Smlouva nabyla účinnosti dne 22. 1. 2025.

2nd Smlouvou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě provést pro Objednatele realizaci částečné rekonstrukce objektu Müllerovy vily na adrese Nad Hradním vodojemem 14/642, 162 00 Praha 6 – Střešovice, která je součástí pozemku parc. č. 865 v k. ú. Střešovice (dále jen „Budova“) a předat Objednateli předmět díla bez vad a nedodělků a Objednatel se zavázal poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu díla.

3rd Po uzavření Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy vyšly najevo neočekávané a nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, a to zejména na rozsah a cenu díla, a proto byl ke Smlouvě dne 1. 10. 2025 uzavřen dodatek č. 1, kterým byla Smlouva v potřebném rozsahu upravena (dále jen „Dodatek č. 1“).

4th Po uzavření Dodatku č. 1 a v průběhu dalšího plnění Smlouvy vyšly najevo další neočekávané a nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, a to zejména na rozsah a cenu díla.

5th Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě ve smyslu č. I. odst. 1.5. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterým bude Smlouva ve znění jejího Dodatku č. 1 v potřebném rozsahu dále upravena (dále jen „Dodatek“).

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1st Smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba změny v rozsahu stavebních prací oproti původně Smlouvou sjednaného plnění, tedy provedení stavebních prací nad rámec původně sjednaného rozsahu (vícepráce), a to z důvodu dodržení technologického postupu provádění střešních plášťů. V průběhu plnění Smlouvy tak došlo ze strany Objednatele k úpravám v požadovaném rozsahu plnění, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. V tomto případě se jedná o nezbytné úpravy, potřeba jejichž realizace vyplynula až v průběhu plnění Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1, a jejichž potřebu nebylo možné předvídat při uzavírání Smlouvy nebo Dodatku č. 1. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu plnění, ale jsou zásadní pro zajištění funkčnosti výsledného díla.

2nd Rozsah potřebných víceprací a jejich podrobné technické odůvodnění je uvedeno ve Změnovém listu ZBV 3, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3rd Tyto zásadní okolnosti nebylo možné při uzavírání Smlouvy nebo Dodatku č. 1 předvídat ani se jim vyhnout. 

4th Smluvní strany se proto dohodly na úpravě čl. III. odst. 3.1. Smlouvy tak, že Smlouvou ve znění jejího Dodatku č. 1 sjednaná cena ve výši 15.056.621,33 Kč bez DPH se navyšuje se o vícepráce v hodnotě 96.848,96 Kč bez DPH, jak je podrobně uvedeno v soupisu víceprací s jejích oceněním, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku, a tedy konečná cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	15.153.470,29 Kč
DPH 21 %:		3.182.228,76 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	18.335.699,05 Kč

Celková hodnota změn Smlouvy provedených Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem tak představuje 1.638.293,57 Kč bez DPH, tj. 11,74 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

5th Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1st Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2nd Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

3rd Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

1) Změnový list ZBV 3;
2) Soupis víceprací s jejích oceněním.

4th Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.


	Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

V Praze dle elektronického podpisu

24.10.2025





______________________
RNDr. Ing. Ivo Macek, 
ředitel
	PKbau s.r.o.


Ve Světlé nad Sázavou dle elektronického podpisu
24.10.2025





______________________
Ing. Ondřej Prášek,
jednatel, nebo
Ing. Radek Klofáč, 
jednatel
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