
popis prosinec

Technologický celek:

Převzetí staveniště X X

Přípravné práce - objednávky materiálu aj. X X X X X X

Technologie - demontáže X X X X X

Stavební práce a úpravy X X X X X

Technologie, plynoinstalace - montáž X X X X

SI a MaR X X X X X X X X X X

Izolace, dokončovací práce X X X X

Uvedení do provozu X X X X X

Předání staveniště X

Předání dokladové části X

říjen listopad
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