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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 3.4.2025  

Název stavby:		„Dobrovského – veřejná prostranství I. etapa“
Stupeň:		Dokumentace pro změnu záměru před dokončením 
	Zajištění inženýrské činnosti pro rozhodnutí změny záměru před dokončením včetně samotného zajištění pravomocného povolení změny záměru 
			Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání stavby                                      			vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr

I. Smluvní strany
Objednatel:     	Město Vyškov
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 
Zastoupen
ve věcech smluvních:      	Karel Jurka, starosta města 
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxx 
IČ:                                 	00292427
DIČ:                             	CZ00292427
Bankovní spojení:        	xxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
se sídlem:	Zahradní 676, 679 06 Jedovnice
IČ: 				02764750
DIČ:				CZ02764750
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 82395
zastoupený: 			Petrem Odehnalem
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace pro změnu záměru před dokončením, zajištění inženýrské činnosti pro rozhodnutí změny záměru před dokončením včetně samotného zajištění pravomocného povolení změny záměru, dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr „Dobrovského – veřejná prostranství“ I. etapa uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.4.2025 (dále jen „Smlouva“).


Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Na základě jednání zástupců vedení města, zástupců Policie ČR – dopravního inspektorátu  a zástupců Odboru dopravy Městského úřadu Vyškov byla provedena změna nového uspořádání Městského parkoviště I. (parkoviště, které je součástí stavby „Dobrovského – veřejná prostranství“ I. etapa).                    Nad rámec původního zadání dojde ke změně umístění stavebních objektů SO 04.5/I Kamerový systém a detektor zvukových událostí a SO 04.7/I Rozšíření MOS, bude navržena nová vodovodní přípojka a nová přípojka kabelů nízkého napětí k ploše pro prodejní stánek a bude přemístěno místo pro připojení z hladiny nízkého napětí.

2. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem                IX. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.



Čl. II dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se čl. I („Předmět smlouvy“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

      1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v(e):
· vypracování a dodání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně záměru (stavby) s názvem: „Dobrovského – veřejná prostranství“ (I. etapa), a to v rozsahu dle výkresu situace          ze dne 29.9.2025
· inženýrské činnosti pro získání rozhodnutí o změně záměru spočívající v zajištění všech vyjádření, stanovisek vlastníků inženýrských sítí a dotčených orgánů v písemné formě včetně samotného zajištění pravomocného povolení změny záměru (IČ), 
· vypracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání stavby - součástí dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr, (DPS),
a to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Dle dohody smluvních stran se čl. I („Předmět smlouvy“) odst. 4 Smlouvy ruší a nově zní takto:

4. Podkladem pro vypracování PD je:
· výkres situace ze dne 29.9.2025, 
·  projektová dokumentace pro povolení záměru zpracovaná spol. LAPLAN a.s.

3. Dle dohody smluvních stran se čl. II („Čas a místo plnění“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání díla je stanoven takto:
· DSP bude dokončena a předána nejpozději  do 31.12.2025 s možností dřívějšího plnění,
· IČ bude dokončena a její výstupy předány nejpozději do 12.2.2026 s možností dřívějšího plnění včetně podání žádosti o povolení změny záměru
· DPS bude dokončena a předána nejpozději  do 27.2.2026.
4. Dle dohody smluvních stran se článek III. („Cena díla a platební podmínky“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

1. Cena díla za provedení celého díla (všech jeho částí) je sjednána dohodou smluvních stran takto 

       Cena díla bez DPH					263 600,,- Kč
	         21% DPH 				 	  55 356,- Kč
Cena díla celkem s DPH					318 956,- Kč

(slovy: tři sta osmnáct tisíc devět set padesát šest korun českých)

Čl. III. dodatku č. 1 - Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek bude podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.


Ve Vyškově 	: 					V Jedovnicích 
Objednatel:	Zhotovitel:






…………………………………….	…………………………………….
Karel Jurka	Petr Odehnal
starosta města	jednatel
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