

DODATEK Č.5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ-VZZR-2024-024
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie MmP;
tel.XXXXXX	 e-mail: XXXXX
Vítem Vojtou - technikem odd. strategického plánu a projektového managementu ORS MmP;
tel.:XXXXX 	 email:XXXXX
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:	326-561/0100
(dále jen „objednatel")
a
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.
Se sídlem:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zastoupen:	Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva na základě pověření a Miroslavem
Hlavou, ředitelem Závodu pozemních staveb Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva na základě pověření a Miroslavem Hlavou, ředitelem Závodu pozemních staveb Hradec Králové
Zastoupený ve věcech technických: Miroslavem Hlavou, ředitelem Závodu pozemních staveb Hradec Králové
Odpovědný stavbyvedoucí: XXXXX	DiS. č. autorizace: XXXXX
Tel: +420 XXXXX	e-mail: XXXXX  
IČO: 28169522	DIČ: CZ28169522
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., PPF banka a.s., Všeobecná úvěrová, pobočka Praha
číslo účtu: 6446732/0800,11783083/0300, 2040770009/6000, 1000002705/6700
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany)
I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 11. 2024 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-024, ve znění dodatku Č.l až č.4, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly" (dále jen jako „SOD" nebo „smlouva"). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy dvoupodlažní basketbalové haly zahrnující změnu dispozice, přístavby, zateplení, nové výplně 
otvorů a celkové snížení energetické náročnosti objektu č.p. 311 v ul. V Ráji v Pardubicích (dále jen „DÍLO" či „dílo").
Při vlastní realizaci akce „Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly" došlo v jednotlivých fázích stavebních prací ke zjištění neočekávaných okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť se jedná o okolnosti, které byly zjištěny až přímo na stavbě během bouracích a demontážních prací, a dále se jedná okolnosti, které byly zjištěny až při tvorbě výrobní dokumentace zhotovitelem pro jednotlivé části stavby. Zmíněné nepředvídatelné okolnosti jsou blíže specifikovány v ZL č. 20 - 30, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5.
Na základě statického posouzení, které prokázalo nevyhovující stav střešní konstrukce, bylo rozhodnuto o provedení nové střešní konstrukce, přičemž část těchto víceprací byla vypořádána v dodatku č.3 této smlouvy. Dne 10.7.2025 zhotovitel předložil spolu s návrhem nové střešní konstrukce i harmonogram souvisejících prací pro zajištění montáže nové střešní konstrukce ve smluvním termínu za podmínek vynaložení maximálního úsilí zhotovitele. V tomto harmonogramu byl stanoven termín pro předání projektové dokumentace od generálního projektanta řešící veškeré podpůrné a související konstrukce do 8.8.2025 a související termín provádění střešní konstrukce byl stanoven na datum 15.9.2025. Generální projektant však dodal projektovou dokumentaci nutnou pro provádění podpůrných konstrukcí až 12.9.2025. Z důvodu vzniklé prodlevy v dodání projektové dokumentace generálním projektantem není zhotovitel schopen dodržet předložený harmonogram ani při vynaložení maximálního úsilí, není tedy schopen provést novou střešní konstrukci v předpokládaném termínu, a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty dokončení DÍLA o dva měsíce, tak aby byla zajištěna kvalita prováděných prací v objektu.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 20 - č. 30, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 5.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje cena díla o cenu těchto dodatečných prací ve výši 5 381 010,04 Kč bez DPH
II.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 20 - č. 30, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č. 20
Jedná se o bourání objevených konstrukcí střech.
Při realizaci demontáže nadstřešního souvrství a atik bylo zjištěno, že nadstřešní souvrství a provedení atik se liší od údajů uvedených v projektové dokumentaci. Tuto skutečnost nebylo možné odhalit dříve, protože nebyla zřejmá před zahájením prací. Potřeba realizace vznikla v důsledku neočekávaných okolností, které objednatel, jednající s náležitou odbornou péčí, nemohl předem předvídat.
Změnový list č. 20 - Bourání objevených konstrukcí střech
(vícepráce)	597 479,10 Kč bez DPH
Změnový list č. 21
Dobourání kanálů v hale, příprava podkladu a zásypy kanálů pod hrací plochou.
Po kompletním vybourání základové desky na hrací ploše byly odhaleny další teplovodní kanály a šachty, které nebyly zaznamenány v projektové dokumentaci. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat, protože jednotlivé vrstvy byly zakryty.





Tento změnový list řeší návaznosti na ZL č. 07, kde jejíž částečně kalkulováno s odstraněním zákrytu kanálů a demontáží potrubí. Je však třeba provést také odbourání betonových a cihlových zdí kanálů a Šachet, které jsou v kolizi s nově provedenými podkladními vrstvami pod základovou deskou. Změnový list č. 21 - Dobourání kanálů v hale, příprava podkladu a zásypy kanálů pod hrací plochou (vícepráce)	81 869,18 Kč bez DPH
Změnový list č. 22
Zrušení teplovodní přípojky EOP
Dne 6. 1. 2025 generální dodavatel převzal staveniště dle Smlouvy o dílo k realizaci. Po převzetí upozornil, že je objekt připojen k horkovodnímu řádu, a že je nutné objekt před demolicí odpojit. Generální dodavatel následně ve spolupráci s objednatelem kontaktoval společnost EOP, aby poskytla dokumentaci ke stávající přípojce a podala žádost o odpojení objektu.
Při následném místním šetření EOP bylo zjištěno, že přípojka je v kolizi s budoucí severní přístavbou. Bylo proto vydáno rozhodnutí o zrušení přípojky včetně trubního vedení.
Tento změnový list neřeší nové připojení objektu na horkovodní řád, které bude řešeno samostatným změnovým listem po obdržení potřebné dokumentace od GP/AD,
Potřeba realizace vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které objednatel, jednající s náležitou odbornou péčí, nemohl předem předvídat.
Změnový list č. 22 - Zrušení teplovodní přípojky EOP
(vícepráce)	53 186,21 Kč bez DPH
(méněpráce)	-11 348,37 Kč bez DPH
Změnový list č. 23
Severní stěna - nový stav včetně založení a změny rozsahu vodorovných konstrukcí
V rámci bouracích prací severního objektu dle SOD došlo k neočekávané situaci, kdy po odbourání cca 80 % konstrukce generální dodavatel upozornil objednatele na nestabilitu vnitřní štítové stěny, nenosná stěna hrací plochy. Práce byly ihned pozastaveny z důvodu zajištění bezpečnosti na staveništi.
Na místo byl přizván generální projektant / autorský dozor (GP/AD), který stav stěny vyhodnotil jako nevyhovující a upozornil na riziko jejího zhroucení. Po tomto zjištění byla provedena rozvaha o sanaci této stěny, která se však jeví ekonomicky i časově výrazně náročnější oproti provedení nového zdivá. Na základě tohoto posouzení byl vydán pokyn k úplnému odbourání stěny a následně zpracován nový návrh jejího konstrukčního řešení.
Nová severní stěna bude provedena z keramického zdivá tloušťky 300 mm a bude založena na monolitických základových patkách doplněných ztraceným bedněním a novým základovým pasem. Stropní panely SPIROLL budou prodlouženy a nově uloženy na železobetonových věncích. Původní základy severní obvodové stěny (SO 01) budou kompletně odbourány a nahrazeny novým základovým pasem. Stávající zděný pilíř bude staticky zajištěn podbetonováním základu a vyztužen stříkaným betonem. Změna ocelové konstrukce bude řešena samostatným změnovým listem, který bude zpracován po doprojektování všech potřebných statických úprav.
Tento návrh nezahrnuje věnec („atiku") v horní části nové stěny, která bude řešena samostatným změnovým listem pro uložení nové střešní konstrukce. Také nejsou předmětem této změny úpravy fasád a omítek.
Nutnost této změny vznikla v důsledku havarijního stavu, který nebylo možné při přípravě stavby předvídat ani při zachování náležité odborné péče ze strany objednatele..
Změnový list č. 23 - Severní stěna - nový stav včetně založení a změny rozsahu vodorovných konstrukcí
(vícepráce)	796 374,34 Kč bez DPH
Změnový list č. 24
Chyby v PD bourání a související zazdívky otvorů











V rámci přípravy a realizace nových stavebních otvorů a zazdívek dle projektové dokumentace generální dodavatel zjistil odchylky mezi skutečným stavem a výkresy bouracích prací a nového stavu. Konkrétně se jedná o případy, kdy ve výkresech chybí zakreslené vybourání, a naopak v jiných místech nejsou zaneseny potřebné dozdívky. Tyto nesrovnalosti byly zjištěny při přímé návaznosti na realizaci dle projektové dokumentace a koordinaci jednotlivých profesí. Z uvedených důvodů byl vypracován změnový list, jehož cílem je narovnání soupisu prací s projektovou dokumentací, aby stav odpovídal skutečně požadovanému rozsahu bouracích a zednických prací včetně nových i rušených otvorů.
Změnový list č. 24-Chyby v PD bourání a související zazdívky otvorů
(vícepráce)	198 701,65 Kč bez DPH
Změnový list č. 25
Bourání zdivá, a betonových konstrukcí, vyzdívky a patky ve fitness
Při bourání zdivá dle PD bylo zjištěno, že některé stěny vykazují nesoudržnost. Dále se při přípravě podkladu pro nové železobetonové desky zjistilo, že pod některými příčkami chybí základ. Tato situace nebyla předvídatelná, jelikož stěny byly opatřeny omítkou a jejich stav nebyl patrný. Bylo proto nutné nesoudržné zdivo odbourat na bezpečnou výšku a nahradit ho novým pro zajištění požadované únosnosti navazujících konstrukcí. V místech chybějícího základu pod příčkami bylo nutné stěny odbourat, prodloužit základovou desku a následně vyzdít vnitřní dělící stěny nové. Základ nebylo možné pouze doplnit, neboť by hrozilo zborcení příček.
Při realizaci objektu SOOl byla ve sklepní části, kde měl být proveden zásyp, odhalena nesoudržná cihelná obvodová zeď. GP/AD vydal pokyn k odbourání stěny včetně základů a realizaci nové konstrukce. Jedná se o statické opatření, které je nezbytné s ohledem na navazující konstrukce, a které nebylo předvídatelné, protože konstrukce byly částečně skryté a zbývající části opatřeny omítkou. Dále GP/AD na části tohoto objektu požadoval zpevnění (torkret) sloupu východní stěny, pro realizaci tohoto požadavku je nutné realizovat zhutněný zásyp, aby plošina mohla pro výkon měla stabilní podloží.
Při přípravných pracích pro realizaci ocelobetonového stropu v objektu SO03 se zjistilo, že sloupy, které měly být ponechány a podpírat nový strop, nebyly kotveny do základů. Navíc se odhalil nedostatečný základ - dochází k jeho drolení nebo chybí v požadovaném rozsahu, a sloupy vykazovaly značnou korozi. Sloupy nebylo možné dále využít, jelikož navaření nových patek a jejich prodloužení by bylo neekonomické. Tato situace se odhalila až při přípravě konstrukce a nebyla předvídatelná.
Dále bylo při realizaci základů nového objektu 5003 zjištěno, že stávající základ od sousedního objektu je rozlitý do strany. Z tohoto důvodu je nutné tento základ odbourat, aby vznikl prostor pro nové konstrukce. Tato situace se odhalila až při přípravě konstrukce a nebyla předvídatelná.
Při realizaci překladů bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí bourací práce spojené s výměnou překladů dle požadavků statické Části PD. Kontrola výkazu výměr potvrdila chybějící položky.
Po zahájení realizace byl ze strany investora vznesen požadavek na rekonstrukci zařízení wellness, který nebyl součástí Smlouvy o dílo (SOD). GP/AD na základě tohoto požadavku zpracoval PD. Následně byl upozorněn na nutnost oddělit rozvody ÚT od přívodu vody, aby neovlivňovaly teplotu. Bylo navrženo osadit odbočku před vstupem trubky do objektu a vést přívod vody do wellness samostatnou trasou po obvodu objektu, přes místnost č. 112. Tato trasa, zakreslená do PD, si vyžádala prostupy základů, vytvoření rýh v původních podlahách a následné zapravení obnažených konstrukcí.
Při realizaci projektu nebylo v PD počítáno s napojením vodovodního řádu do budovy. Po odkrytí konstrukcí zpracoval GP/AD projektovou dokumentaci pro toto připojení, což vyžaduje provedení prostupu skrz objekt a vybourání rýhy v návazné stěně pro vyvedení vody do podhledu, odkud bude následně rozvedena po objektu a následné zapravení obnažených konstrukcí.
Změnový list č. 25 - Bourání zdivá, a betonových konstrukcí, vyzdívky a patky ve fitness (vícepráce) 415 302,10 Kč bez DPH
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Změnový list č. 26
Požární odolnost vnitřních oken
Na základě nového technického řešení střešní konstrukce a s ním souvisejícího nového požárně bezpečnostního řešení stavby, bylo zjištěno, že vnitřní okna W35, W36 a W37 mezi místnostmi 242, 243 a hrací plochou 21Í ve 2.NP, která byla původně navržena jako plastová bez požární odolnosti, nevyhovují platným normám. Dle ČSN 730810 čl. 5.3.6 se totiž tyto nenosné pevně zasklené stěny musí posuzovat jako požární stěny. Plastová okna tuto požární odolnost nesplňují, a proto budou nahrazena hliníkovými požárními okny s certifikovanou odolností El 30 DPI. Tato změna je nutná a vznikla v důsledku objektivních okolností, které objednatel nemohl při vynaložení náležité odborné péče předvídat.
Změnový list č. 26 - Požární odolnost vnitřních oken
(vícepráce)	330 456,06 Kč bez DPH
(méněpráce)	-105 746,74 Kč bez DPH
Změnový list č. 27
Doplnění železobetonových věnců SO 03
Stavební práce jsou vyvolány stavem stávajících zděných konstrukcí v částí SO 03, na základě kterého statik navrhl doplnění železobetonových věnců. Tyto věnce mají konstrukci staticky zajišťovat a zajistit její únosnost pro pokládku stropních panelů a ocelových konstrukcí, čímž dojde ke zlepšení celkových statických vlastností konstrukce. Původní záměr počítal s vnesením ocelových sloupů na piloty do dělící stěny s hrací plochou. Při odhalení konstrukcí se však zjistilo, že vnesení ocelových konstrukcí by vedlo k narušení zdivá a následnému zhroucení. Nutnost realizace této změny a doplnění železobetonových věnců vznikla v důsledku objektivních okolností, které objednatel při vynaložení náležité odborné péče nemohl předvídat.
Změnový list č. 27 - Doplnění železobetonových věnců SO 03
(vícepráce)	168 922,16 Kč bez DPH
Změnový list č. 28
Doplnění železobetonových věnců a ocelové konstrukce SO 04
Na základě statického posouzení, které prokázalo nevyhovující stav střešní konstrukce, bylo rozhodnuto o provedení nové střešní konstrukce, přičemž část těchto víceprací byla vypořádána v dodatku č.3 této smlouvy. Dne 10.7.2025 zhotovitel předložil spolu s návrhem nové střešní konstrukce i harmonogram souvisejících prací pro zajištění montáže nové střešní konstrukce ve smluvním termínu za podmínek vynaložení maximálního úsilí zhotovitele. V tomto harmonogramu byl stanoven termín pro předání projektové dokumentace od generálního projektanta řešící veškeré podpůrné a související konstrukce do 8.8.2025 a související termín provádění střešní konstrukce byl stanoven na datum 15.9.2025. Generální projektant však dodal projektovou dokumentaci nutnou pro provádění podpůrných konstrukcí až 12.9.2025. Z důvodu vzniklé prodlevy v dodání projektové dokumentace generálním projektantem není zhotovitel schopen dodržet předložený harmonogram ani při vynaložení maximálního úsilí. Není tedy schopen provést novou střešní konstrukci v předpokládaném termínu a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty dokončení DÍLA o dva měsíce, tak aby byla zajištěna kvalita prováděných prací v objektu. Tento změnový list zahrnuje náklady spojené s provedením železobetonových věnců potřebných pro uložení nové střešní konstrukce.
Změnový list č. 28 ~ Doplnění železobetonových věnců a ocelové konstrukce SO 04 (vícepráce)	2 705 292,52 Kč bez DPH
(méněpráce)	-28 275,31 Kč bez DPH
Změnový list č. 29
Doplnění železobetonových věnců a ocelové konstrukce SO 02 a SO 05, a opásání sloupů SO 03 a výztuž SO 01







Při přípravě konstrukcí pro realizaci betonových panelů bylo zjištěno, že v objektu SO02,1. NP, chybí propojení vnitřního věnce s vnějším věncem na obvodové stěně. Při kontrole navazujících částí se dále zjistilo, že vstup z objektu SO06 (2. NP} do objektu SO02 (2. NP) je řešen se sníženým překladem, který představuje riziko úrazu a zároveň má negativní dopad na estetiku i budoucí kolaudaci. Z tohoto důvodu musí být tento překlad odbourán. S ohledem na další navazující podpůrné konstrukce je zároveň nutné odbourat sloup, napojit ho na věnec v SO02 (1. NP) a ve 2. NP zrealizovat nové překlady - jak do SO02 (2. NP), tak i do SO05 (2. NP). Dále bylo při této Činnosti zjištěno, že v objektu SO05, 1. NP, jsou navrženy betonové panely, avšak v projektové dokumentaci chybí podpůrné konstrukce před vstupem do chodby č. m. 104. Z tohoto důvodu generální projektant / architekt (GP/AD) změnil konstrukční řešení stropu na ocelobetonový. Zároveň je doplněné opásání sloupu
l. [bookmark: bookmark0]np, které nebylo ve výkazu výměr v SOD. Z důvodů základových poměrů na SO 01 a výstavbě nového zdivá severní stěny byla doplněna výztuž základových pasů SO 01 ze ztraceného bednění.
Změna je nezbytná z hlediska statické bezpečnosti stavby. Nutnost realizace této změny vznikla v důsledku objektivních okolností, které objednatel při vynaložení náležité odborné péče nemohl předvídat.
Změnový list č. 29 - Doplnění železobetonových věnců a ocelové konstrukce SO 02 a SO 05, a opásání sloupů SO 03 a výztuž SO 01
(vícepráce)	157 655,43 Kč bez DPH
(méněpráce)	-38 611,72 Kč bez DPH
Změnový list č. 30
Vedlejší rozpočtové náklady vzniklé prodloužením termínu výstavby
Na základě změnových listů ZL č. 14 a č. 29 souvisejících s novou střešní konstrukcí došlo k změnám projektové dokumentace, které mají zásadní dopad na průběh termínů výstavby a z toho důvodu zhotovitel uplatňuje nároky na vedlejší rozpočtové náklady ve výši poměrné části dle SOD. Dne
10.7.2025 [bookmark: bookmark1]zhotovitel předložil spolu s návrhem nové střešní konstrukce i harmonogram souvisejících prací pro zajištění montáže nové střešní konstrukce ve smluvním termínu za podmínek vynaložení maximálního úsilí zhotovitele. V tomto harmonogramu byl stanoven termín pro předání projektové dokumentace od generálního projektanta řešící veškeré podpůrné a související konstrukce do
8.8.2025 [bookmark: bookmark2]a související termín provádění střešní konstrukce byl stanoven na datum 15.9.2025. Generální projektant však dodal projektovou dokumentaci nutnou pro provádění podpůrných konstrukcí až 12.9.2025. Z důvodu vzniklé prodlevy v dodání projektové dokumentace generálním projektantem není zhotovitel schopen dodržet předložený harmonogram ani při vynaložení maximálního úsilí. Není tedy schopen provést novou střešní konstrukci v předpokládaném termínu a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty dokončení DÍLA o dva měsíce , tak aby byla zajištěna kvalita prováděných prací v objektu.
Změnový list č. 30 - Vedlejší rozpočtové náklady vzniklé prodloužením termínu výstavby (vícepráce)	57 753,43 Kč bez DPH
	Rekapitulace změn za stavební objekt
	pro dodatek č. 5:

	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 20
	597 479,10
	0,00
	597 479,10

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 21
	83 869,18
	0,00
	83 869,18

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 22
	41 837,84
	-11 348,37
	53 186,21

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 23
	796 374,34
	0,00
	796 374,34

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 24
	198 701,65
	0,00
	198 701,65

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 25
	415 302,10
	0,00
	415 302,10

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 26
	224 709,32
	-105 746,74
	330 456,06

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 27
	168 922,16
	0,00
	168 922,16



	ZMĚNOVÝ LIST Č. 28
	2 677 017,21
	-28 275,31
	2 705 292,52

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 29
	119 043,71
	-38 611,72
	157 655,43

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 30
	57 753,43
	0,00
	57 753,43

	
	
	celkem méněpráce
	celkem vícepráce

	Celková cena změn stavebního objektu
	5 381010,04
	-183 982,14
	5 564 992,19



Na základě výše uvedených změn (víceprací a měněprací) a dle tohoto dodatku č. 5 dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. 111. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatku č, 1 až č. 4, a cena za DÍLO zní nově takto:
Celková cena za DÍLO bez DPH dle SOD	118.269.769,00 Kč
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č. 1 až č. 4 bez DPH	143.069.532,83 Kč
Cena víceprací a měněprací dle Dodatku č. 5 bez DPH 5.381.010,04 Kč
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č. 5 bez DPH	148.450.542,87 Kč
DPH 21%31.174.614,00 Kč
Celková cena za DÍLO včetně Dodatků č. 1 - č. 5 včetně DPH	179.625.156,87 Kč
(slovy: jednostosedmdesátdevětmiliónůšestsetdvacetpětttisícstopadesátšest korun českých osmdesátsedm haléřů včetně DPH)
III.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly i na změně termínu dokončení kompletního DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:
Ustanovení SOD ve znění dodatku č. 1 - č. 4, oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení kompletního DÍLA, jež zní:
Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání:
do 20 měsíců ode dne předání staveniště
Kvýše uvedenému termínu nesmí příslušná část DÍLA vykazovat žádné nedodělky aní vady bránící užívání.
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání:
do 22 měsíců ode dne předání staveniště
Kvýše uvedenému termínu nesmí příslušná část DÍLA vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
IV.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-024 ze dne 21.11.2024 ve znění Dodatku č. 1 a č. 4 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

2. [bookmark: bookmark3]S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 5 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. [bookmark: bookmark4]Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. [bookmark: bookmark5]Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. [bookmark: bookmark6]Smluvní strany si tento dodatek č. 5 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.
Příloha č. 1: Změnové listy č. 20 - č.30.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 15.10.2025,č. usnesení R/6464/2025
V Pardubicích dne	 V	Praze dne	
za objednateleza zhotovitele

Ing. Kamil Vykydai
výkonný ředitelBc. Jan Nadrchal primátor

Miroslav Hlava
Název akce: Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly	Dodatek Č.5 smlouvy o dílo

Název akce: Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly	Dodatek Č.5 smlouvy o dílo

Ředitel závodu pozemních staveb Hradec Králové
-#-

-#-

[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark12]MAGISTRÁT MĚSTA
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark13]ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE
	Název akce:
	Dukla sportovní — rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č.	20
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024


Popis Změny:
Bourání objevených konstrukcí střech

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]Popis příčiny Změny:
Při realizaci demontáže nadstřešního souvrství a atik bylo zjištěno, že nadstřešní souvrství a provedení atik se liší od údajů uvedených v projektové dokumentaci. Tuto skutečnost nebylo možné odhalit dříve, protože nebyla zřejmá před zahájením prací. Potřeba realizace vznikla v důsledku neočekávaných okolností, které zadavatel, jednající s náležitou odbornou péčí, nemohl předem předvídat.
U sedlové střechy nad hrací plochou a pultové střechy nad tribunou byly atiky střech provedeny z OSB desek, přestože měly být dle PD zděné.
Na plochých střechách na přístavbách v 1. a 2. NP obsahovaly atiky střech potěry, přibetonávky navíc a svislou hydroizolaci. Ve skladbě nadstřešního souvrství byly zásypy škvárou a záklopy ze škvárobetonových tvárnic, nad přístavbou (grafika Část A,B) byl pískocementový potěr a v části (grafika A) byl betonový potěr. Tyto skladby byly opakovaně vrstvené a oddělené asfaltovými izolačními pásy (NAIP).
Podrobné popisy jednotlivých skladeb jsou uvedeny v grafické příloze k ZL.
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 20
Na základě změny ZL č. 20 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD Č. OVZ-VZZR-2024-024.
Technik ORS MmP: Vít Vojta
TDS: Libor Matoušek
Dne:	Podpis:
Souhlasím s navrženými změnami


	Stanovisko projektanta: Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS.

	Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění
dohodnuté Změnv:
bez DPH:	597 479,10 Kč včetně DPH 21 %:	722 949,71 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH:	- Kč
včetně DPH:	- Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	597 479,10 Kč
včetně DPH:	722 949,71Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč, ZLU 19:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01
	5

	bez DPH:	143 069 532,83 Kč
včetně DPH:	173 114 134,72 Kč
	včetně Dodatku č. 5:
bez DPH:	143 667 011,93 Kč
včetně DPH:	173 837 084,44 K<
	

	Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem
Financování z kapitoly 1411/ORS — MAS — Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne……                                                                   Podpis……

	Podpis za objednatele:
Podpis:	
Ing. Miroslav Čada vedoucího odboru rozvoje a strategie
Datum: 		
	Podpis zmocněnce 
Podpis:
Luboš Kudmáč vedoucí projektového týmu
	dodavatele
Ggeosan
GROUP
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522
	
	


[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark25]MAGISTRÁT MĚSTA
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark26]ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE
	Název akce:	Dukla sportovní —
	rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č,	21
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024


Popis Změny:
Dobourání kanálů v hale, příprava podkladu a zásypy kanálů pod hrací plochou

[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Popis příčiny Změny:
Po kompletním vybourání základové desky na hrací ploše byly odhaleny další teplovodní kanály a Šachty, které nebyly zaznamenány v projektové dokumentaci. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat, protože jednotlivé vrstvy byly zakryty.
Tento změnový list řeší návaznosti na ZL 07, kde je již částečně kalkulováno s odstraněním zákrytu kanálů a demontáží potrubí. Je však třeba provést také odbourání betonových a cihlových zdí kanálů a šachet, které jsou v kolizi s nově provedenými podkladními vrstvami pod základovou deskou.
Z důvodu dosažení požadované únosnosti podkladu je nutné provést hutnění pláně před zřízením podkladní vrstvy pro železobetonovou základovou desku. Zásyp kanálů se provede recyklátem na nivelitu odkopávky podloží, obdobně jako u kanálů v přístavbě západ.
Potřeba realizace vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl, III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD- Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 21
Na základě změny ZL Č. 21 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2024-024.y
Technik ORS MmP: Vít Voj ta
TDS: Ing. Libor Matoušek
Dne:	Podpis:


Souhlasím s navrženými změnami
Příloha:	01 položkový rozpočet změn — víceprací a méněprací změnového líštu č. 20


Stanovisko projektanta: Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS.
Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.
	Výsledné ocenění

	dohodnuté Změny:
	83 869,18 Kč
	včetně DPH 21%:
	101481,71Kč

	bez DPH:
	
	
	

	Cena méncpracÉOO
	
	Cena víceprací:
	

	bez DPH: včetně DPH:
	· Kč
· Kč
	bez DPH: včetně DPH:
	83 869,18 Kč
101481,71Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč. ZL1-20:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	
	
	včetně Dodatku č. 5:
	

	bez DPH: včetně DPH:
	143 667 011,93 Kč
173 837 084,44 Kč
	bez DPH: včetně DPH:
	143 750 881,11Kč
173 938 566,14 Kč


Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 1411 /ORS - MAS — Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly — PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne	Podpis……
	Podpis za objednatele:
	Podpis zmocněnce dodavatele

	
	■
	

	Podpis:

	Podpis: ...
	Geosan
GROUP

	Ing. Miroslav Čada
	Luboš Kudmáč
	GEOSAN GROUP a.s.

	vedoucího odboru rozvoje a
	vedoucí projektového
	II Nemocnice 430

	strategie
	týmu
	280 02 Kolín III

	Datum:	
	
Datum: 		
	_ DIČ: CZ28169522 

	
	
	


Příloha:
položkový rozpočet změn - víceprací a méneprací změnového listu č. 21
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark38]MAGISTRÁT MĚSTA
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark39]ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE
	Název akce:
	Dukla sportovní — rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č.	22
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024


Popis Změny:
Zrušení teplovodní přípojky EOP

[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]Popis příčiny Změny:
Dne 6. 1. 2025 generální dodavatel převzal staveniště dle Smlouvy o dílo k realizaci. Po převzetí upozornil, že je objekt připojen k horkovodnímu řádu a že je nutné objekt před demolicí odpojit. Generální dodavatel následně ve spolupráci se zadavatelem kontaktoval společnost EOP, aby poskytla dokumentaci ke stávající přípojce a podala žádost o odpojení objektu.
Při následném místním šetření EOP bylo zjištěno, že přípojka je v kolizi s budoucí severní přístavbou. Bylo proto vydáno rozhodnutí o zrušení přípojky včetně trubního vedení.
Tento změnový list neřeší nové připojení objektu na horkovodní řád, které bude řešeno samostatným změnovým listem po obdržení potřebné dokumentace od GP/AD.
Potřeba realizace vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel, jednající s náležitou odbornou péčí, nemohl předem předvídat.
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 22
Na základě změny ZL č. 22 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2024-024.
Technik PRS MmP: Vít Vojta
TDS: Libor Matoušek
Dne:	Podpis:
Souhlasím s navrženými změnami



	Stanovisko projektanta: Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS.

	Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění
dohodnuté Změny:
bez DPH:	41837,84 Kč včetně DPH 21 %:	50 623,79 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH:	-	11 348,37 Kč
včetně DPH:	-	13 731,53 Kč
	Cena víccprací:
bez DPH:	53 186,21 Kč
včetně DPH:	64 355,31 Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč, ZL1-21:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	bez DPH:	143 750 881,11 Kč
včetně DPH:	173 938 566,14 Kč
	včetně Dodatku č. 5:
bez DPH:	143 792 718,95 Kč
včetně DPH:	173 989 189,93 Kč

	Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem
Financování z kapitoly 1411 /ORS — MAS — Dukla sportovní — modernizace basketbalové haly — PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne	  Podpis:

	Podpis za objednatele:
Podpis:
Ing. Miroslav Čada vedoucího odboru rozvoje a strategie	~
Datum:	
	Podpis zmocněnce do
Podpis
Luboš Kudrnáč vedoucí projektového týmu 	

Datum:		
	avatele
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430 280 02 Kolín lil
DIČ: CZ28169522


Příloha:
položkový rozpočet změn ~ víceprací a méněprací změnového Estu č. 22


	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE

	Název akce:	Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č.	23
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024

	Popis Změny:
Severní stěna - nový stav včetně založení a změny rozsahu vodorovných konstrukcí
Popis příčiny Změny:
A’ rámci bouracích prací severního objektu dle SOD došlo k neočekávané situaci, kdy po odbourání cca 80 % konstrukce generální dodavatel upozornil objednatele na nestabilitu vnitřní štítové stěny, nenosná stěna hrací plochy. Práce byly ihned pozastaveny z důvodu zajištění bezpečnosti na staveništi.
Na místo byl přizván generální projektant / autorský dozor (GP/AD), který stav stěny vyhodnotil jako nevyhovující a upozornil na riziko jejího zhroucení. Po tomto zjištění byla provedena rozvaha o sanaci této steny, která se však jeví ekonomicky i Časově výrazně náročnější oproti provedení nového zdivá. Na základě tohoto posouzení byl vydán pokyn k úplnému odbourání stěny a následně zpracován nový návrh jejího konstrukčního řešení.
Nová severní stěna bude provedena z keramického zdivá tloušťky 300 mm a bude založena na monolitických základových patkách doplněných ztraceným bedněním a novým základovým pasem. Stropní panely SPIROLL budou prodlouženy a nově uloženy na železobetonových věncích. Původní základy severní obvodové stěny (SO 01) budou kompletně odbourány a nahrazeny novým základovým pasem. Stávající zděný pilíř bude staticky zajištěn podbetonováním základu a vyztužen stříkaným betonem. Změna ocelové konstrukce bude řešena samostatným změnovým listem, který bude zpracován po doprojektování všech potřebných statických úprav. Tento návrh nezahrnuje věnec („atiku“) v horní části nové stěny, která bude řešena samostatným změnovým listem pro uložení nové střešní konstrukce. Také nejsou předmětem této změny úpravy fasád a omítek.
Nutnost této změny vznikla v důsledku havarijního stavu, který nebylo možné při přípravě stavby předvídat ani při zachování náležité odborné péče ze strany objednatele.

	Popis způsobu ocenění Změny:
	Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD. Položkového listu č. 23
č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2024-024.

	Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Zmei
Na základe změny ZL č. 23 bude uzavřen dodatek
	







	Technik ORS MmP: Vít Vojta

	TDS: Libor Matoušek

	Dne:                          Podpis:

	Souhlasím s navrženými změnami	

	




	Stanovisko projektanta: Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS.

	Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné oceněni
dohodnuté Změnv;
bez DPH:	796 374,34 Kč včetně DPH 21 %:	963 612,95 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH:	- Kč
včetně DPH:	- Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	796 374,34 Kč
včetně DPH:	963 612,95 Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč. ZLÍ-11:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	bez DPH:	143 792 718,95 Kč
včetně DPH:	173 989 189,93 Kč
	včetně Dodatku č. 1:
bez DPH:	144 589 093,29 Kč
včetně DPH:	174 952 802,88 Kč



Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem
Financování z kapitoly 1411/ORS - MAS - Dukla sportovní — modernizace basketbalové haly — PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne:                                        Podpis:
Podpis zmocněnce dodavatelePodpis za objednatele:

[image: ]Podpis:
Podpis:
GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III /rsDIČ: CZ28169522 (8)
Ing. Miroslav Čada, vedoucího odboru rozvoje strategie
Datum:	
Luboš Kudmáč vedoucí projektového týmu
Datum:




01 položkový rozpočet změn — víceprací a měněprací změnového listu č. 23Příloha:

[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark51]MAGISTRÁT MĚSTA
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark52]ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE
	Název akce:	Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č.	24
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024


Popis Změny:
Chyby v PD bourání a související zazdívky otvorů

[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Popis příčiny Změny:
V rámci přípravy a realizace nových stavebních otvorů a zazdívek dle projektové dokumentace generální dodavatel zjistil odchylky mezi skutečným stavem a výkresy bouracích prací a nového stavu. Konkrétně se jedná o případy, kdy ve výkresech chybí zakreslené vybourání, a naopak v jiných místech nejsou zaneseny potřebné dozdívky. Tyto nesrovnalosti byly zjištěny pri přímé návaznosti na realizaci dle projektové dokumentace a koordinaci jednotlivých profesí. Z uvedených důvodů byl vypracován změnový list, jehož cílem je narovnání soupisu prací s projektovou dokumentací, aby stav odpovídal skutečně požadovanému rozsahu bouracích a zednických prací včetně nových i rušených otvorů.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 24
Na základě změny ZL č. 24 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2024-024.
Technik PRS NfrnP: Vít Vojta TDS: Libor Matoušek
Dne:	Podpis:
Souhlasím s navrženými změnami

	Stanovisko projektanta: Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS.

	Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění
Dohodnuté Změny
bez DPH:	198 701,65 Kč včetně DPH 21 %:	240 429,00 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH:	- Kč
včetně DPH:	- Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	198 701,65 Kč
včetně DPH:	240 429,00 Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč. ZL1-23:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	bez DPH:	144 589 093,29 Kč
včetně DPH:	174 952 802,88 Kč
	včetně Dodatku č. 5:
bez DPH:	144 787 794,94 Kč
včetně DPH:	175 193 231,88 Kč

	Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem
Financování z kapitoly 1411/ORS - MAS — Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne  …………..	 Podpis….	

	Podpis za objednatele:
Podpis:
Ing. Miroslav Čada vedoucího odboru	-
strategie
Datum:	
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:		geosan
ť	GROUP
Luboš Kudrnáč	GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí projektového                            U Nemocnice 430
týmu	280 02 Kolín III


Příloha:
položkový rozpočet změn - víceprací a méněprací změnového listu č. 24

[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark64]MAGISTRÁT MĚSTA
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark65]ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE
	Název akce:	Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č.	25
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024


Popis Změny:
Bouráni zdivá, a betonových konstrukcí, vyzdívky a parky ve fitness

Popis příčiny Změny:
Při bourání zdivá dle PD bylo zjištěno, že některé stem vykazuji ne soudržnost. Dále se při přípravě podkladu pro nové železobetoné deskv zjistilo, že pud neklen mi příčkami chybí základ. 'I a to situace nebyla předvídatelná, jelikož stěny byly opatřeny omítkou a jejich stav nebvl patrný. Bylo proto nutné nesoudržné zdivo odboural na bezpečnou výšku a nahradit ho novým pro zajištěni požadované únosnosti navazujících konstrukcí. V místech chybějícího základu pod příčkami bylo nutné stěny odbourat, prodloužit základovou desku a následně vyzdít vnitřní dělící stěny nové. Základ nebylo možné pouze doplnit, neboť by hrozilo zborcení příček.
Při realizaci objektu SO0I byla ve sklepní části, kde měl být proveden zásyp, odhalena nesoudržná cihelná obvodová zeď. GP/AD vydal pokyn k odbourání stěny včetně základu a realizaci nové konstrukce. Jedná se o statické opatření, které jc nezbytné s ohledem na navazující konstrukce, a které nebylo předvídatelné, protože konstrukce byly částečné skryté a zbývající části opatřeny omítkou. Dále GP/AD na části tohoto objektu požadoval zpevnění (torkret) sloupu východní steny, pro realizaci tohoto požadavku je nutné realizovat zhutněný zásyp, aby plošina mohla pro výkon mela stabilní podloží.
Při přípravných pracích pro realizaci ocelobetonového stropu v objektu SO03 se zjistilo, že sloupy, které měly být ponechány a podpírat nový strop, nebyly kotveny do základu. Navíc se odhalil nedostatečný základ — dochází k jeho drolení nebo chybí v požadovaném rozsahu, a sloupy vykazovaly značnou korozi. Sloupy nebylo možné dále využít, jelikož navařeni nových patek a jejich prodlouženi' by bylo neekonomické. Tato situace se odhalila až při přípravě konstrukce a nebyla předvídatelná.
Dále bylo po realizaci základu nového objektu SOIJ3 zjištěno, že stávající základ od sousedního objektu je rozlity' do strany. Z tohoto důvodů je nutné tento základ odbourat, aby vznikl prostor pro nové konstrukce. Tato situace se odhalila až při přípravě konstrukce a nebyla předvídatelná.
Při realizaci překladu bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí bourací práce spojené s výměnou překladu dle požadavku statické částí PD. Kontrola výkazu výměr potvrdila chybějící položky.
Po zahájení realizace byl ze strany investora vznesen požadavek na rekonstrukci zařízení wellness, který nebyl součástí Smlouvy o dílo (SOD). GP/AD na základě tohoto požadavku zpracoval PD. Následně byl upozorněn na nutnost oddělit rozvody UT od přívodu vody, aby neovlivňovaly teplotu. Bylo navrženo osadit odbočku před vstupem trubky do objektu a vést přívod vody do wellness samostatnou trasou po obvodu objektu, přes místnost č. 112. Tato trasa, zakreslená do PD, si w žádal a prostupy zakladu, vytvoření rýh v původních podlahách a následné zapravení obnažených konstrukcí.
Při realizaci projektu nebylo v PD počítáno s napojením vodovodního řádu do budovy. Po odkrytí konstrukcí zpracoval GP/AD projektovou dokumentaci pro toto připojení, což vyžaduje provedení prostupu skrz objekt a vybouráni rýhy v návazné stěně pro vyvedení vody do podhledu, odkud bude následné rozvedena po objektu a následné zapravení obnažených konstrukcí.
Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD. Položkové oceněni změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 25
Na základe změny ZL č. 25 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2024-024.
Technik ORS MmP: Vít Vojta	' 7
TDS: Libor Matoušek
Dne:	Podpis:
Souhlasím s navrženými změnami
	Stanovisko projektanta: Ing, Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS-

	Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění
dohodnuté Změny
bez DPH:	415 302,10 Kč včetně DPH 21 %:	502 515,54 KČ

	tlena méněprací:
bez DPH:	- Kč
včetně DPH:	- KČ
	Cena vícepráce:
bez DPH:	415 302,10 Kč
včetně DPH;	502 515,54 Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč. ZL1-24:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	bez DPH:	144 787 794,94 Kč
včetně DPH:	175 193 231,88 Kč
	včetně Dodatku č. 5: bez DPH:	145 203 097,04 Kč
včetně DPH:	175 695 747,42 Kč




Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem
Financování z kapitoly 1411/ORS - MAS - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD a realizace
Ekonom-Odboru: Michaela Hole ková
Dne: 		Podpis:

w*™"**™rr"1,11   ■" i ■- 
Podpis za objednatele:


Ing, Miroslav Čada vedoucího odboru ROZVOJE A STRATEGIE
Datum: 		....
	
	Podpis zmocněnce dodavatele
	

	
	Podpis:
Luboš Kudnáč
	

	
	vedoucí projektového
	GEOSAN GROUP -

	
	týmu
	U Nemocnice 430

	
	
	280 02 Kolín ill

	
	Datum:	
	DIČ: CZ281G952



položkový rozpočet změn — víceprací a ménéprací změnového listu č. 25
Příloha:









[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark71]MAGISTRÁT MĚSTA
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark72]ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE
	Název akce:	Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č.	26
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024


[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]Popis Změny:
Požární odolnost vnitřních oken
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]Popis příčiny Změny:
Na základe nového technického řešení střešní konstrukce a s ním souvisejícího nového požárně bezpečnostního řešení stavby, bylo zjištěno, že vnitřní okna \XZ35, W36 a W37 mezi místnostmi 242, 243 a hrací plochou 211 ve 2.NP, která byla původně navržena jako plastová bez požární odolnosti, nevyhovují platným normám. Dle CSN 730810 čl 5.3.6 se totiž tyto nenosné pevně zasklené stěny musí posuzovat jako požární stěny. Plastová okna tuto požární odolnost nesplňují, a proto budou nahrazena hliníkovými požárními okny s čerti Skovanou odolností El 30 DPI. Tato změna je nutná a vznikla v důsledků objektivních okolností, které objednatel nemohl při vynaložení náležité odborné péče předvídat.
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., či. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 26
Na základě změny 7.1. Č. 26 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2() 24-6)24.
Technik ORS MmP: Vit Vojta
TDS: Libor Matoušek
Dne:	Podpis:
Souhlasím s navrženými změnami
Stanovisko projektanta: Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, neb ví v obsaženy v DPS.

Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.
dohodnuté Změny:
	bez DPH:
	224 709,32 Kč
	včetně DPH 21 %:
	271898,28 Kč

	Cena méněprací:
	
	(a na víceprací;
	

	bez DPH:
	105 746,74 Kč
	bez DPH;
	330 456,06 Kč

	včetně DPH
	127 953,56 Kč
	včetně DPH:
	399 851,83 Kč

	bez DPH: včetně DPH:
	145 203 097,04 Kč
175 695 747,42 Kč
	Navrhovaná celková cena díla SQ 01
včetně Dodatku č. 5:
bez DPH:	145 427 806,36 Kč
včetně DPH:	175 967 645,70 Kč


Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 1411 /ORS - MAS ~ Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly — PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne: .........	Podpis:
	Podpis za objednatele:
Podpis:
Ing. Miroslav Čada vedoucího odboru rozvoje a strategie
Datum:	
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:

Luboš Kudmáč vedoucí projektového týmu
Datum: 
	
GEOSAN GROUP 
 U Nemocnice 430
280 02 Kolín II
    DIČ: CZ281695522


Příloha:
položkový rozpočet změn - víceprací a méněprací změnového listu č. 26








[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark87]MAGISTRÁT MĚSTA
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[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark92]Změnový list č. 27	| SOD A OVZ~VZZRO024~024
	■.... 		... ! 			 				
Popis Změny:
Doplněni železobetonových věnců SO U3
Popis příčiny Změny:
Stavební práce jsou vyvolány stavem stávajícím zděných konstrukcí v části SO 03 na základě kterého statik navrhl doplněni železebetonových věnců. Tyto věnce mají konstrukci staticky zajišťovat a zajistit její únosnost pro pokládku stropních panelů a ocelových konstrukcí, čímž dojde ke zlepšeni celkových statických vlastností konstrukce. Původní zaměř počítal s vnesením ocelových sloupů na piloty do dělící stěny s hrací plochou Při odhalení konstrukci se však zjistilo, že vnesení ocelových konstrukci by vedlo k narušení zdiva a následnému zhroucení. Nutnost realizace této změny a doplnění železobetonových vznikla v důsledku objektivních okolností,  které objednavatel při vynaložení náležité odborné péče nemohl předvídat.

Popis způsobů OCENĚNÍ Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 27. 
Na základě  změny ZL č.27. bude uzavřen dodatek Č. 5 K sod Č. OVZ-VVZR-2024-024
Technik ORS MmP: Vít Vojta
TDS:Libor Matoušek
Dne:	Podpis
Souhlasím s navrženými změnami
Stanovisko projektanta: Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS
Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH:	168 922,16 Kč včetně DPH 21 %:	204 395,81Kč
	Cena méněpráce
	Cena vícepráce

	bez DPH: včetně DPH:
	Kč
- Kč
	bez DPH: včetně DPH:
	168 922,16 Kč
204 395,81 Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč. ZL1-26:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	
	
	včetně Dodatku č. 5:
	

	bez DPH: včetně DPH:
	145 427 806,36 Kč
175 967 645,70 Kč
	bez DPH:
včetně DPH:
	145 596 728,52 Kč
176 172 041,51 Kč


Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 1411/ORS — MAS — Dukla sportovní — modernizace basketbalové haly — PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne:	 Podpis:
Podpis za objednatele:Podpis zmocněnce dodavatelé

Podpis:Podpis:

[image: ]GEOSAN GROUPIng, Miroslav Čada vedoucího odboru rozvoje a strategie
Luboš Kudrnáč vedoucí projektového týmu

U NEMOCNICE 430
280 02 Kolín II
Dič:CZ28169522
položkovíý rozpočet změn - víceprací a méněprací změnového listu č. 27Příloha:

	Stanovisko projektanta: : Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS.

	Stanovisko dodavatele :GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění
dohodnuté Změny:
bez DPH:	2 677 017,21 Kč včetně DPH 21 %:	3 239 190,82 Kč

	Gen a ménéprací:
bez DPH:	28 275,31 Kč
včetně DPH:	-	34 213,13 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	2 705 292,52 Kč
včetně DPH:	3 273 403,95 Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč, ZL1-27:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	bez DPH:	145 596 728,52 Kč
včetně DPH:	176 172 041,51 Kč
	včetně Dodatku č. 5:
bez DPH:	148 273 745,73 Kč
včetně DPH:	179 411 232,33 Kč

	Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem
Financování z kapitoly 1411/ORS - MAS - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne:	 Podpis:

	Podpis za objednatele:
Podpis:
Ing. Miroslav Čada  vedoucího odboru rozvoje a strategie
Datum:	
	Podpis zmocněnce dodavatele	__
Podpis:	
Luboš Kudrnáč	GEOSAN GROUP a. s
vedoucí projektového	U Nemocnice 430
týmu	28002 KOÍÍn111
 DIČ: CZ28169522
Datum: 		 


Příloha:
položkový rozpočet změn — víceprací a ménéprací změnového listu č. 28


[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark98]MAGISTRÁT MĚSTA
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark99]ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE
	Název akce:
	Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č.
	28
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024


Popis Změny:
Doplnění železobetonových věnců ocelové konstrukce SO 04

[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Popis příčiny Změny:
Na základě statického posouzení, které prokázalo nevyhovující stav střešní konstrukce, bylo rozhodnuto o provedení nové střešní konstrukce, přičemž část těchto víceprací byla vypořádána v dodatku č.3. Dne In.7.2025 zhotovitel předloží! spolu s návrhem nové střešní konstrukce i harmonogram souvisejících prací pro zajištění montáže nové střešní konstrukce ve smluvním termínu za podmínek vynaložení maximálního úsilí zhotovitele. V tomto harmonogramu byl stanoven termín pro předání projektové dokumentace od generálního projektanta řešící veškeré podpůrné a související konstrukce do 8.8.2025 a související termín provádění střešní konstrukce byl stanoven na datum 15.9.2025. Generální projektant však dodal projektovou dokumentaci nutnou pro provádění podpůrných konstrukcí až 12.9.2025. Z důvodu vzniklé prodlevy v dodání projektové dokumentace generálním projektantem není zhotovitel schopen dodržet předložený harmonogram ani při vynaložení maximálního úsilí. Není tedy schopen provést novou střeš ní konstrukci v předpokládaném termínu a z tohoto důvodů se smluvní strany dohodli na prodloužení lhůty dokončení DILA o 2 měsíce navíc, tak aby byla zajištěna kvalita prováděných prací v objektu. Tento změnový list zahrnuje náklad) spojené s provedením železobetonových věnců potřebných pro uložení nové střešní konstrukce.
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou roboto Změnového listu Č. 28
Na základě změny ZL č. 28 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2024-024.
Technik ORS MmP: Vít Vojta
 TDS: Libor Matoušek
Dne:		Podpis:
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark111]MAGISTRÁT MĚSTA
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark112]ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE
[bookmark: bookmark115]Název akce:	Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly
[bookmark: bookmark116]Změnový list c. 29	SOD č OVZ-VZZR~2O24~024
[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark117]Popis Změny
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]Doplnění železobetonových věnců a ocelové konstrukce SO 02 a SO 05, a opásání sloupů SO 03 a výzuž SO 01 
Popis příčiny Změny:  
Při přípravě konstrukcí pro realizaci betonových panelů bylo zjištěno, že v objektu SO02, 1. NP, chybí propojení vnitřního věnce s vnějším věncem na obvodové stěně. Při kontrole navazujících částí se dále zjistilo, že vstup z objektu SO06 (2. NP) do objektu SO02 (2. NP) je řešen se sníženým překladem, který představuje riziko úrazu a zároveň má negativní dopad na estetiku i budoucí kolaudaci. Z tohoto důvodu musí být tento překlad odbourán. S ohledem na další navazující podpůrné konstrukce je zároveň nutné odbourat sloup, napojit ho na věnec v SO02 (1. NP) a ve 2. NP zrealizovat nové překlady – jak do SO02 (2. NP), tak i do SO05 (2. NP). Dále bylo při této činnosti zjištěno, že v objektu SO05, 1. NP, jsou navrženy betonové panely, avšak v projektové dokumentaci chybí podpůrné konstrukce před vstupem do chodby č. m. 104. Z tohoto důvodu generální projektant / architekt (GP/AD) změnil konstrukční řešení stropu na ocelobetonový. Zároveň je doplněné opásání sloupu 1.np, které nebylo ve výkazu výměr v SOD. Z důvodů základových poměrů na SO 01 a výstavbě nového zdiva severní stěny byla doplněna výztuž základových pasů SO 01 ze ztraceného bednění.
Změna je nezbytná z hlediska statické bezpečnosti stavby. Nutnost realizace této změny vznikla v důsledku objektivních okolností, které objednatel při vynaložení náležité odborné péče nemohl předvídat. 
Popis způsobu ocenění Změny: 
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD.  Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 29 
Na základě změny ZL č. 29 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2024-024. 
Technik ORS MmP: Vít Vojta
 TDS: Libor Matoušek
Dne:		Podpis:




	Stanovisko projektanta: : Ing. Vladimír Fiedler
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS.

	Stanovisko dodavatele :GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
 S takto navrženou změnou souhlasíme.


Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

	bez DPH:
	119 043,71 Kč
	včetně DPH 21 %:
	144 042.89 Kč

	bez DPH: včetně DPH
	38 611/2 Kč
46 720,18 Kč
	bez DPH: včetně DPH:
	157 655,43 Kč
190 763,07 Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vč. ZLÍ-28:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	bez DPH:
včetně DPH:
	148 273 745,73 Kč
179 411 232,33 Kč
	včetně Dodatku č. 5:
bez DPH:
včetně DPH:
	148 392 789,44 Kč
179 555 275,22 Kč

	Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem
Financování z kapitoly 1411/ORS - MAS - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne:	 Podpis:

	Podpis za objednatele:
Podpis:
Ing. Miroslav Čada  vedoucího odboru rozvoje a strategie
Datum:	
	Podpis zmocněnce dodavatele	__
Podpis:	
Luboš Kudrnáč	GEOSAN GROUP a. s
vedoucí projektového	U Nemocnice 430
týmu	28002 KOÍÍn111
 DIČ: CZ28169522
Datum: 		 
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	Název akce:
	Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly

	Změnový list č.
	30
	SOD č. OVZ-VZZR-2024-024


Popis Změny:
Vedlejší rozpočtové náklady vzniklé prodloužením termínu výstavby

[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]Popis příčiny Změny:
Na základě změnových listů ZL 14 a 29 souvisejících s no\t>u střešní konstrukcí došlo k změnám projektové dokumentace, které mají zásadní dopad na průběh termínu výstavbě a z toho důvodů zhotovitel uplatňuje nároky na vedlejší rozpočtové náklady ve výši poměrné části dle SOD. Dne 10.7.2025 zhotovitel předložil spolu s návrhem nové střešní konstrukce i harmonogram souvisejících prací pro zajištění montáže nové střešní konstrukce ve smluvním termínu za podmínek vynaložení maximálního úsilí zhotovitele. V tomto harmonogramu byl stanoven termín pro předání projektové dokumentace od generálního projektanta řešící veškeré podpůrné a související konstrukce do 8.8.2025 a související termín provádění střešní konstrukce byl stanoven na datum 15.9.2025. Generální projektant však dodal projektovou dokumentací nutnou pro provádění podpůrných konstrukcí až 12.9.2025. Z důvodu vzniklé prodlevy v dodání projektové d fík uměn táce generálním projektantem není zhotovitel schopen dodržet předloženy harmonogram ani při vynaložení maximálního úsilí. Není tedy schopen provést novou střešní konstrukci v předpokládaném termínu a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodli na prodloužení lhůty dokončení DÍLA o 2 měsíce navíc, tak aby byla zajištěna kvalita prováděných prací v objektu.
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 3 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 30
Na základě změny 7.,L č. 30 bude uzavřen dodatek Č. 5 k SoD č. OVZ-VZZR-2024-024
Technik ORS MmP: Vít Vojta	2
TDS: Libor Matoušek


Dne: 	Podpis:
Souhlasím s navrženými změnami

Souhlasím s navrženými změnami

	Stanovisko projektanta: Ing. Vladimír Fiedler	
S provedením navržené technických změn souhlasím, nebyly obsaženy v DPS.

	Stanovisko dodavatele: GEOSAN GROUP a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění
dohodnuté Změny:
bez DPH:	57 753,43 Kč včetně DPH 21 %:	69 881,65 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH:	Kč
včetně DPH:	- Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	57 753,43 Kč
včetně DPH:	69 881,65 Kč

	Původní celková cena díla SO 01 vc. ZL1-29:
	Navrhovaná celková cena díla SO 01

	bez DPH:	148 392 789,44 Kč
včetně DPH:	179 555 275,22 Kč
	včetně Dodatku č. 5: bez DPH:	148 450 542,87 Kč
včetně DPH:	179 625 156,87 Kč

	Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem
Financování z kapitoly 1411/ORS — MAS — Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly — PD a realizace
Ekonom odboru: Michaela Holeková
Dne:	 Podpis:
			

	Podpis za objednatele: 
Podpis:
Ing. Miroslav Čada vedoucího odboru rozvoje a strategie
	
Datum:	
	Podpis zmocněnce dodavatele:
Podpis:	
Luboš Kudrnáč	GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí projektového	U Nemocnice 430
týmu	                     280 02 Kolín III
_	                                DIČ: CZ28169522
Datum:	


Příloha:
položkoví' rozpočet změn — víceprací a méněprací změnového listu č. 30
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