
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0225
číslo smlouvy zhotovitele: 

Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní – akce B
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
EUROVIA CZ a.s.
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. SD/2025/0225 (dále jen „Dodatek č. 3“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100  
(dále jen „Objednatel”)

a

EUROVIA CZ a.s. 

IČ: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 

zapsaná v obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupená Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, č.ú. 141320112/0100 

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ev č. objednatele SD/2025/0225
I. Předmět Dodatku č. 3
Dodatkem č. 3 se prodlužuje Lhůta pro dokončení stavebních prací.
Článek 3. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:
Původní text
3. DOBA PLNĚNÍ
3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí stavby:
nejpozději do 180 dnů od předání a převzetí staveniště  
Se nahrazuje textem:
3. DOBA PLNĚNÍ
3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí stavby:
nejpozději do 186 dnů od předání a převzetí staveniště, to je do
17.10.2025
Odůvodnění:

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí stavby se prodlužuje o 6 dní, původní termín byl stanoven na 11.10.2025, tj. 180 dnů od předání staveniště dne 14.4.2025. Dle záznamů ve stavebním deníku nebylo možno provádět z důvodu klimatických podmínek práce po dobu 7 dnů. Prodloužení termínu je o 3,33 %, což je pod limitem 5 %.
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0225, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je Dodatek č. 3 sepsán elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 10.10. 2025                       Liberec, dne 9.10. 2025
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele                                                     Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

primátor                     
na základě plné moci

……………………………………


MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora


……………………………………

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost 

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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2

