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KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

SOLAR BRYKA, s.r.o., IČ: 14 20 16 74
sídlo 24. dubna 347,  66 43 Želešice
jednající Břetislavem Kašparovským, jednatelem
 jako „zhotovitel“


Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele  dílo „MZK – fotovoltaická elektrárna na objektu knihovny a  depozitáře“.  Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..

I.
1. Smluvní strany se dne 16.6.2025 dodatkem č. 1 dohodly, že zhotovitel v rámci provádění díla vyřídí za objednatele vydání kolaudačního souhlasu na prováděné dílo (vč. zajištění vyjádření všech dotčených orgánů), cena této části díla byla sjednána ve výši 18.000,- Kč (v rozpočtu položka kolaudace stavby FVE pro MZK Brno).
2. Po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 7.8.2025 Magistrát města Brna, odbor stavebního řádu dne 16.9.2025 vydal usnesení o zastavení řízení o vydání tohoto kolaudačního rozhodnutí, protože se jedná o záměr, u něhož již není vyžadováno kolaudační rozhodnutí (dle z.č. 87/2025 Sb. účinného od 1.8.2025). Zhotovitel tak neprovedl část díla vydání kolaudačního souhlasu v celém rozsahu sjednaném dodatkem č. 1 z objektivních důvodů.
3. Smluvní strany se proto dohodly na snížení ceny této části díla (kolaudace stavby FVE pro MZK Brno) tak, že cena této položky se snižuje o 10.000,- Kč. Celková cena této části díla tak činí částku 8.000,- Kč odpovídající skutečně provedeným činnostem zhotovitele na této položce nutných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (vč. žádosti).

II.
1. Smluvní strany se  v čl. II. odst. 5  smlouvy o dílo dohodly, že:
· za dokončení díla se považuje provedení předmětu smlouvy, připojení díla do distribuční sítě, vydání licence a registrace OTE a
· v případě, že tento termín nebude možné splnit z důvodu na straně dotčených orgánů (nezpůsobeného zhotovitelem), strany se dohodnou na změně termínu dokončení.
2. Po podání žádosti o připojení do distribuce objednatelem firma EGD objednateli sdělila, že  musí před připojením do distribuce uzavřít s EGD smlouvu o distribuci, ačkoli v čerpá elektřinu na základě smlouvy o sdružených dodávkách uzavřenou jeho zřizovatelem.
3. Objednatel s ohledem na výše uvedené podal žádost na EGD o uzavření smlouvy na distribuci na oba objekty, tato smlouva však nebyla z důvodu na straně EGD doposud uzavřena.
4. Objednatel může podat novou žádost (na EGD) o připojení do distribuční sítě až po uzavření smlouvy o distribuci dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku. Objednatel předpokládá, že tuto novou žádost podá do konce roku 2025
5. Dokončení díla dle smlouvy ve sjednaném termínu tak není možné z důvodu nikoli na straně zhotovitele.
6. Smluvní strany se proto dohodly na tom, že zhotovitel dokončí dílo ve smyslu čl. II. odst. 5 smlouvy o dílo do 31.12.2025.

III.
1. Objednatel posoudil změny dle čl. I. a II. tohoto dodatku a zjistil, že změny díla uvedené v tomto dodatku nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově za všechny změny dle tohoto ustanovení uvedené ve všech dodatcích ke smlouvě). 
2. Jedná se o změny smlouvy, které nemohly mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu díla:
a. kterou by byl schopen provést kterékoliv dodavatel
b. kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy o dílo
c. toto rozšíření předmětu smlouvy by nemělo vliv na okruh potencionálních dodavatelů

IV.
1. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne					




Za objednatele:						Za zhotovitele:


























Cenová nabídka FVE číslo : Dodavatel: Zákazník: Solar BRYKA s.r.o. 24. dubna 347 Želešice, 664 43 IČ: 14201674 DIČ: CZ14201674 Zakázka: Předmětem zakázky je kolaudace stavby FVE pro MZK Brno Název položky MJ ks CENA KS/BM CENA CELKEM Kolaudace stavby FVE pro MZK Brno ks 1 18000,00 18000,00 Změna dokumentace, nahrání přes portál stavebníka Vyzvání stavebního úřadu a participace při kolaudaci V případě Vašeho zájmu se budeme těšit na realizaci díla. 04-048 Solar BRYKA s.r.o. 24.dubna 347, 664 43 Želešice info@solarbryka.cz, +420 739 071 114, www.solarbryka.cz, IČ: 14201674, Společnost je vedená u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 12710604-043 Platební podmínky: 100% po předání funkčního díla Datum vypracování: 26.05.2025 Datum platnosti nabídky: 30 dnů Vypracoval: Břetislav Kašparovský dotace dle platných podmínek NZÚ Prvky FVE CENA CELKEM bez DPH









Cenová nabídka WALLBOX Dodavatel Solar BRYKA s.r.o. 24.dubna 347 Želešice 664 43 IČ: 14201674 DIČ: CZ14201674 Zákazník Moravská zemská knihovna Brno Zakázka: Předmětem zakázky je zhotovení dvoubodové nabíjecí stanice OLIFE 22 kW, SMART Položkový rozpočet: Název položky MJ množství CENA KS/BM CENA CELKEM Nabíjecí stanice Olife 22kW, SMART s kabeláží ks 2 63 000 126 000 Kabeláže pro místa budova kartotéka a MZK, včetně pomocného materiálu kpl 1 33 300 33 300 Montáž kpl 2 8 000 16 000 SMART meter ks 2 6 000 12 000 AC Box ks 2 5 000 10 000 CENA CELKEM bez DPH 197 300 Kč

