
	Objednatel: Projekt:
Projekt/stavba:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Rekreační přístav Lysá nad Labem

Oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. - Rekreační přístav Lysá nad Labem

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí
dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

	
	

	

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Rozšíření rozsahu plnění a související navýšení smluvní ceny

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	
SML-2025-028-VZ

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	12.09.2025

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny  pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Společnost AQUATIS a. s. zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Lysá nad Labem“ zpracování Oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. k záměru veřejného rekreačního přístavu včetně projednání a vydání závěru zjišťovacího řízení včetně vypořádání dle uzavřené smlouvy č. SML-2025-028- VZ (ev. č. Objednatele).
V současné době probíhají práce na dílčí části plnění - část 2.1.2.2 - Oznámení záměru, v rámci které byl zpracován technický popis Záměru ve vazbě na posouzení odtokových poměrů Studie odtokových poměrů posuzující změny odtokových poměrů po realizaci Záměru při Q100 a Q500, která byla zpracována v části 2.1.2.1 - Přípravné práce a která byla následně dne 12. 9. 2025 projednána se správcem toku Povodím Labe, státní podnik. Na základě tohoto projednání musí dojít s ohledem na zjištěné skutečnosti k úpravě technického řešení a následnému novému posouzení odtokových poměrů a to tak, aby ovlivnění Záměrem bylo v maximální míře minimalizováno.
Termín plnění zůstává v platnosti.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S- 11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v  původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 
nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : - Není relevantní.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní  hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a  změna v osobě dodavatele: - ANO, aktualizace posouzení odtokových poměrů musí být zpracována stejným zhotovitelem, neboť je autorem
modelu a tak disponuje veškerými nezbytnými podklady.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano.

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.





	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez DPH)
	
ANO
	
NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:

	Cena SoD před změnou
	
	955.000,- Kč
	

	Cena SoD po změně
	
	1.042.000,- Kč
	Změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla.

	jedná se o změnu o +9,11 %
	
	87.000,- Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu (rozšíření předmětu plnění), nedochází ke změně celkového termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy : SML-2025-028-VZ
	Předpokládaný výdaj
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: 2.2.2.2
	389.620,- Kč
	12/2025

	garant smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: 
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..




