	Číslo jednací: SMOL/521141/2025/OI/IP/Rot
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002395/2025/Rot



DODATEK č. 1ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002395/2025/Rot
na provedení díla
„Pasecký most“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002395/2025/Rot
	Org: 6225



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

	

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxxx,
	e-mail:   xxxxxx

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Charváty 9

	
	783 75 Charváty

	IČ:
	04381823
	DIČ:
	CZ04381823

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C63282 

	ID datové schránky:       v978pbf

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Aleš Semotam

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail: xxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxx,
	e-mail: xxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxx,
	e-mail: xxxxxx 

	

	Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.

	č. účtu:


12024632/0800


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002395/2025/Rot ze dne 24. 6. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla ze  120 dnů od předání a převzetí staveniště na 137 dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s Oznámením změny č. 1.
I. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	c) dokončení díla 
	do 137 dnů od předání a převzetí staveniště



2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici příslušné Oznámení změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Aleš Semotam

jednatel

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.          
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