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Dodatek č. 4 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 687/2024
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
70889988
CZ70889988


[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17](dále jen „objednatel“ nebo „POh“)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]a
	zhotovitel:
sídlo:
	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice


oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

	stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	40233308
CZ40233308


zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

	[bookmark: bookmark21]tel.:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23](dále jen „zhotovitel“)
	e-mail:


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark24]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
[bookmark: bookmark25]23.10.2025,
b) [bookmark: bookmark26]změnu termínu dokončení stavebních prací na díle
z důvodu projednávání a realizace změn předmětu díla,
c) [bookmark: bookmark27]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
23.10.2025. [bookmark: bookmark28]Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark29]Čl. I. Účel a předmět smlouvy – předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.10.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark30]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) dokončení stavebních prací na díle
původní znění: Nejpozději do 31.10.2025 nové znění: Nejpozději do 19.12.2025
c) [bookmark: bookmark31]Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění
Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla:
Původní znění:	21 645 549,91 Kč
(slovy: dvacet jedna milionů šest set čtyřicet pět tisíc pět set čtyřicet devět korun českých devadesát jeden haléřů)
Nové znění:	21 428 680,16 Kč
(slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta dvacet osm tisíc šest set osmdesát korun českých a šestnáct haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.10.2025


V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Teplicích
oprávněný zástupce zhotovitele











investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
